

Slovenia state of play TFBI – end of 2015

The modification of the Development of Environmental and Transport Infrastructure (OP DETI) programme was adopted on 30 September 2015. Retrospective EIA screening of projects is ongoing and the entire procedure is expected to be finalised. Slovenia will not phase projects.

The work carried out in the framework of the Task Force helped to further formalise and enforce the action plan including regular quarterly reporting on the progress of implementation of EU funds to the Government, EU Committee of the National Assembly and the Commission has proved to be very useful. It helped raising awareness of SI political structures that were able to make decisions which boosted implementation and removed several bottlenecks. These are, for example, ensuring the continuity of human resources in the MA and IBs and securing financial allocations in the state budget for 100% disbursement of programmes in 2015.

Since the Action team meeting in January there have been several meetings concerning the implementation of 2007 – 2013 programmes where one or more measures of the action plan were discussed although the minutes of these meetings are not limited to information on the task force for better implementation and contain sensitive information which cannot be shared.

Annex 1: State of play of the implementation of the action plan for better implementation, 31. 12. 2015 (source: Government office for development and european cohesion policy)

Akcijski načrt je bil potrjen na sestanku 22. 1. 2015 v okviru pobude za zmanjševanje tveganj črpanja sredstev EU programskega obdobja 2007–2013 (t.i. "Implementation Task Force") in je podlaga za spremljanje aktivnosti v letu 2015 za zagotovitev 100 % izkoriščenosti sredstev iz OP RR in OP ROPI na koncu leta 2015.

Ukrep	Čas izvedbe	Opombe
1. Sprememba OP ROPI <ul style="list-style-type: none"> a. Neformalno posvetovanje z Evropsko komisijo b. Sprejem na Vladi RS c. Potrditev sprememb na Nadzornem odboru za OP RR in OP ROPI 2007–2013 d. Predložitev na EK 	april 2015 maj 2015 junij 2015 julij 2015	a) 4.5.2015 izvedena avdio konferenca z EK b) 17.6.2015 – Vlada RS se je seznanila s spremembo OP ROPI c) 6.7.2015 – potrditev na dopisni seji NO

		za OP RR in OP ROPI 2007-2013 d) 14.7.2015 posredovano EK (SFC) e) Sklep EK o potrditvi 30.9.2015
2. Sprememba OP RR (če je to potrebno vključno s FI)	julij 2015	Sprememba OP RR ni bila potrebna
3. Kvartalno poročanje Vladi RS, Državnemu zboru in DG REGIO	januar 2015 april 2015 julij 2015 oktober 2015	Realizirano Realizirano Realizirano Realizirano
4. Zagotovljena proračunska sredstva za 100% črpanje razpoložljivih sredstev v okviru OP-jev a. za leto 2015 b. za leto 2016	april 2015 december 2015	Realizirano
5. Administrativna usposobljenost a. za obdobje 2007–2013 b. za obdobje 2014–2020	april 2015 junij 2015	Realizirano Realizirano
6. Presoja vplivov okolje (PVO) za projekte OP ROPI 7. Presoja vplivov na okolje (PVO) za projekte OP RR	marec 2015 september 2015	Realizirano v teku

Opis ukrepov

Prvi ukrep: Sprememba OP ROPI**Mejniki**

Ukrep	Čas izvedbe	Opomba
Pregled izvajanja projektov OP ROPI z obema resornima ministrstvoma	do marca 2015	Realizirano
Utemeljitev in obrazložitve sprememb PT	16.4.2015	Realizirano
Neformalno posvetovanje s službami Evropske komisije – predložitev osnutka spremenjene verzije OP	do aprila 2015	Realizirano v maju
Predhodni postopek PVO spremenjenega OP ROPI	do maja 2015	Realizirano julij 2015
Potrditev na seji Vlade RS	maj 2015	Realizirano 17.6.2015
Potrditev sprememb na Nadzornem odboru za OP RR in OP ROPI 2007–2013	do junija 2015	Realizirano: dopisana seja NO za OP RR in OP ROPI 6.7.2015
Uradna predložitev na EK	do julija 2015	Realizirano 14.7.2015 Sklep o potrditvi s strani EK izdan 30.9.2015

Drugi ukrep (ki bo izveden le, če bo to potrebno): Sprememba OP RR**Mejniki**

Ukrep	Čas izvedbe	Opomba
Pregled izvajanja projektov OP RR z resornimi ministrstvi	do maja 2015	

<p>V primeru spremembe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neformalno posvetovanje z Evropsko komisijo –predložitev osnutka spremenjene verzije OP • predhodni postopek (PVO) spremenjenega OP RR • potrditev sprememb na Nadzornem odboru za OP RR in OP ROPI 2007–2013 • uradna predložitev na Evropsko komisijo 	<p>do junija 2015</p> <p>do julija 2015</p> <p>do julija 2015</p> <p>do julija 2015</p>	<p>Sprememba OP RR ni bila potrebna</p>
--	---	---

Tretji ukrep: Kvartalno poročanje

Mejniki

Ukrep	Čas izvedbe	Opomba
<p>Kvartalno poročanje</p> <p>DG REGIO</p> <p>Vladi RS</p> <p>Državnemu zboru</p>	<p>januar 2015</p> <p>januar 2015</p> <p>februar 2015</p>	<p>realizirano</p> <p>5.2.2015</p> <p>25.2.2015</p>
<p>Kvartalno poročanje</p> <p>DG REGIO</p> <p>Vladi RS</p> <p>Državnemu zboru</p>	<p>april 2015</p> <p>april 2015</p> <p>maj 2015</p>	<p>15.4.2015/22.4.2015</p> <p>29.4.2015</p> <p>15.5.2015</p>
<p>Kvartalno poročanje</p> <p>DG REGIO</p> <p>Vladi RS</p> <p>Državnemu zboru</p>	<p>julij 2015</p> <p>julij 2015</p> <p>september 2015</p>	<p>15.7.2015</p> <p>23.7.2015</p> <p>4.9.2015</p>
<p>Kvartalno poročanje</p> <p>DG REGIO</p> <p>Vladi RS</p>	<p>oktober 2015</p> <p>oktober 2015</p> <p>november</p>	<p>16.10.2015</p> <p>29.10.2015</p>

Državnemu zboru	2015	20.11.2015
Kvartalno poročanje		
DG REGIO	januar 2016	To poročilo
Vladi RS	januar 2016	
Državnemu zboru	februar 2016	

Četrty ukrep: Zagotovljena proračunska sredstva za 100 % črpanje razpoložljivih sredstev v okviru OP-jev

Mejniki

Ukrep	Čas izvedbe	Opomba
Zagotovljena sredstva v sprejetem proračuna za 100% črpanje razpoložljivih sredstev v okviru OP-jev a. za leto 2015	april 2015	V proračunu za 2015 smo z rebalansom zagotovili zadostne pravice porabe za izplačila, ki bodo omogočala blizu 100% porabo razpoložljivih sredstev programskega obdobja 2007–2013. Razlika do končne 100% porabe pa bo zagotovljena ob sprejetju proračuna za 2016.
b. za leto 2016	december 2016	

Peti ukrep: Administrativna usposobljenost

Mejniki

Ukrep	Čas izvedbe	Opomba
-------	-------------	--------

<p>Podaljšati pogodbe o zaposlitvi za 290 javnih uslužbencev, katerih pogodba o zaposlitvi se izteče 30. 6. 2015, in sicer do 30. 11. 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preveriti, kakšen je zakonsko predpisan postopek za podaljšanje pogodb o zaposlitvi • podaljšanje pogodb do novembra 2015 	<p>do aprila 2015</p> <p>februar 2015</p> <p>april 2015</p>	<p>Ministrstva so v skladu z navodili OU pripravila vladna gradiva za soglasje k zaposlitvam za določen čas iz sredstev tehnične pomoči za obdobje do konca novembra 2015. Zadeva je realizirana</p>
<p>Zaposlitve v okviru tehnične pomoči OP 2014–2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dogovor o strukturi izvajanja in ocena kadrovskih potreb za obdobje 2014–2020 • zaposlitev javnih uslužbencev v skladu z dogovorjeno strukturo za posamezni organ, vključen v izvajanje 	<p>do marca 2015</p> <p>do julija 2015</p>	<p>Vlada RS se je dne 26.2.2015 seznanila z informacijo o vzpostavitvi pogojev za izvajanje evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in skupne ribiške politike v programskem obdobju 2014–2020 na področju kadrov.</p>

Šesti ukrep: Presoja vplivov na okolje

Mejniki

Ukrep	Čas izvedbe	Opomba
<p>Rok za oceno vseh opredeljenih projektov v okviru OP ROPI in priprava poročila o oceni, ki je bila opravljena s strani zunanjih strokovnjakov.</p>	<p>februar 2015</p>	<p>Realizirano</p>
<p>Priprava končnega poročila Delovne skupine s povzetkom ugotovitev in, kjer je to potrebno, sanacijskih ukrepov. Poročilo je pred posredovanjem na EK treba uskladiti s predstavniki JASPERS.</p>	<p>marec 2015</p>	<p>Osnutek končnega poročila o pregledu projektov OP ROPI je bil posredovan in pobudi JASPERS in EK, ki je posredovala svoje pripombe 26.6.2015. V skladu s pripombami EK bodo izdelana ex-post (naknadna) poročila o vplivih na okolje za projekte, pri katerih je bila ugotovljena obveznost presoje vplivov na okolje. Aktivnosti za izdelavo omenjenih poročil so v teku. V ex-post</p>

		poročilih o vplivih na okolje bodo opredeljeni nujni omilitveni ali izravnalni ukrepi ob upoštevanju morebitnih mnenj in pripomb javnosti.
Rok za oceno vseh opredeljenih projektov v okviru OP RR in priprava poročila o oceni, ki je bila opravljena s strani zunanjih strokovnjakov.	september 2015	Zaradi daljšega trajanja postopka javnega naročila za izbor zunanjega izvajalca in zamud pri pridobivanju vseh informacij o projektih s strani pristojnih organov, se bo postopek pregleda projektov OP RR zaključil v septembru 2015. Končno poročilo o pregledu projektov OP RR je bilo izdelano v oktobru 2015.
Priprava končnega poročila Delovne skupine s povzetkom ugotovitev in, kjer je to potrebno, sanacijskih ukrepov. Poročilo je pred posredovanjem na EK treba uskladiti s predstavniki JASPERS.	2016	Ob upoštevanju dodatnih zahtev EK (GD za okolje) se bo delo Delovne skupine nadaljevalo tudi v letu 2016. Zaključno poročilo bo možno izdelati po zaključku ex-post presoje projektov OP ROPI in OP RR ter pridobitvi končnega mnenja EK predvidoma v zadnji četrtini leta 2016.