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RAPORT FINAL R3 

1. DATE GENERALE 

Codul SMIS 26554 
Numele beneficiarului Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice 
Titlul proiectului îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a sistemului de protecţie 

a copilului în România 
Adresa Bucureşti, Sector 1, str. Dem I Dobrescu nr. 2- 4 
Telefon/Fax 021/314 47 59 
E-mail asisten tasocialafàmimuncii.ro 
Data începerii 
proiectului 

20.04.2011 Data încheierii 
proiectului 

19.07.2013 

Valoarea totală 
eligibilă a proiectului 
(lei): 

17.381.170,70 lei 

Total sume rambursate 
(lei): 

5.319.776,75 

Prefinanţare acordată 
(lei): 

2.987.672,54 lei 

Perioada de raportare1 De la: 20.04.2011 La: 19.07.2013 
Data întocmirii 
raportului 

16.08.2013 Autorul raportului Gabriela Coman 
Manager de 
proiect 

Elisabeta Trifan 
Coordonator 
naţional 

2.1 REZUMATUL PROIECTULUI 
(maxim de pagină) 

In perioada de implementare a proiectului s-au derulai activităţi cu scopul de a realiza 
îmbunătăţirile de structură şi proces necesare pentru creşterea eficacităţii organizational e a 
sistemului de protecţie a copilului în România. în acest sens, au fost elaborate următoarele: 

^ 7 Proiecte de acte normative, respectiv: 
- Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului; 
- Proiect de Hotărâre de Guvern (HG) privind organizarea instituţională şi structurală a 
DGASPC; ' 
- Proiect de HG privind organizarea şi funcţionarea SPAS; 

1 Se va menţiona întreaga perioadă de implementare a proiectului 
- l -

Ref. Ares(2013)3004651 - 06/09/2013



- Proiect de iege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvemiüui nr, 68/2003 privind 
serviciile sociale; 
- Proiect de lege privind auditui social al serviciilor de protecţie a copilului; 
- Proiect de lege privind acreditarea serviciilor de protecţie a copilului; 
- Proiect de lege privind contractarea serviciilor de protecţie a copilului cu finanţare publică şi a 
proiectelor de dezvoltare instituţională cu finanţare publica, de către ONCI 

> 11 Proiecte de standarde de calitate în domeniul serviciilor de protecţie a copilului, 
respectiv: servicii de zi; servicii de tip familial; servicii de tip rezidenţial; servicii destinate 
protecţiei copilului care a săvârşit o faptă penală, dar nu răspunde penal; servicii de protecţie a 
copilului în regim de urgenţă; servicii destinate proiecţiei copilului împotriva abuzului şi 
neglijării; servicii de protecţie a copilului împotriva exploatării şi traficului de persoane; servicii 
de protecţie a copilului împotriva consumului de droguri; servicii de monitorizare şi evaluare a 
calităţii serviciilor de educaţie şi sănătate de care beneficiază copilul; servicii de asistenţă şi 
sprijin acordate copilului în exprimarea opiniei sale şi reprezentare; managementul de caz. 
Standardele vor contribui la consolidarea unui sistem al calităţii serviciilor destinate protecţiei 
copilului în care standardul de calitate va reprezenta un set de obiective de atins, indicatori clari, 
realişti şi cuantificabili pentru evaluarea calităţii, 

> 4 studii, respectiv: Studiu conclusiv, bazat pe evaluarea la nivel naţional a DGASPC, 
SPAS şi a altor instituţii şi organizaţii implicate în sistemul de protecţie a copilului în România; 
Studiu bazat pe cercetări sociologice referitor la oportunitatea menţinerii sau modificării unor 
principii cheie ale funcţionării SPC; Studiu referitor la analiza şi evaluarea sistemului de acte 
normative privind organizarea şi funcţionarea actuală a SPC; Studiu conclusiv referitor la analiza 
informaţiiior colectate de la nivelul DGASPC - urilor şi MMFPPV, care sa permită stabilirea 
îmbunătăţirilor, modificărilor şi dezvoltărilor sistemului informaţional centralizat de 
monitorizare (CMTIS). 

în vederea obţinerii situaţiilor centralizatoare, s-au evaluat şi inclus în baza de date, un 
număr de 3.577 instituţii şi servicii din domeniul proiecţiei copilului, dintre care 45 de direcţii 
judeţene de asistenţă socială şl protecţia copilului, 1.179 ie centre/servicii şi 2,353 servicii 
publice de asistenţă socială de la nivel Soeal (2,109 de la nivelul comunelor, 161 de ia nivelul 
oraşelor si 83 de la nivelul municipiilor). 

Pe parcursul a 15.026 zile de instruire furnizate ш cadrul a 127 cursuri au fost instruiţi 
3.673 de funcţionari publici şi personal contractual din cadrul direcfiilor generale de asistenţă 
socială (DGASPC), serviciilor publice de asistenţă socială (SPAS), Comisiilor judeţene pentru 
Protecţia Copilului, precum şi din cadrul structurilor deconcentrate ale ministerelor sau altor 
instituţii ori autorităţi publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului. 

Proiectele de acte normative şi de standarde de calitate au fost prezentate unui număr de 110 
decidenti din domeniul protecţiei copilului participanţi la cele 8 conferinţe regionale organizate 
în cadmi proiectului. 

? 
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2.2. STADIUL PROIECTULUI ÎN RAPORT CU REALIZAREA OBIECTIVELOR 

Stadiu! de realizare 
(explicaţi în cazul în care 

acesta a fost neîndeplinit) 

Obiectiv 
general 

Obiectivul general al proiectului este acela de a realiza 
îmbunătăţirile de structură şi proces necesare pentru 
creşterea eficacităţii organizaţi onale a sistemului de 
protecţie a copilului în România. 

Scop 

1. Obiective specifice privind îmbunătăţirile de 
structură 
1.1 Restructurarea Direcţiilor Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din judeţe şi 
sectoarele municipiului Bucureşti, pentru a se asigura o 
organizare unitară şi eficace a structurii acestora. 
1.2 Dezvoltarea şi întărirea capacităţii instituţionale a 
Serviciilor Publice de Asistenţa Socială din municipii 
şi oraşe (SPAS) şi a structurilor de asistenţă socială 
echivalente din comune. 
1.3 îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite de 
DGASPC şi SPAS prin perfecţionarea/completarea 
reglementărilor şi consolidarea implementării 
standardelor de calitate a serviciilor, procedurilor şi 
standardelor privind managementul cazurilor. 
1.4 îmbunătăţirea managementului resurselor umane, 
normarea activităţilor personalului şi stabilirea 
indicatorilor de performanta adecvaţi la nivelul 
instituţiilor şi serviciilor DGASPC şi SPAS. 

2. Obiective specifice privind îmbunătăţirile de 
proces 
2.1 îmbunătăţirea şi completarea procesului de 
adoptare, aplicare monitorizare şi evaluare a deciziilor 
referitoare la protecţia drepturilor copilului. 
2.2 îmbunătăţirea şi completarea procedurilor şi 
mecanismelor de cooperare şi colaborare dintre 
DGASPC şi SPAS, precum şi a procesului de 
coordonare a activităţilor SPAS de pe teritoriul 
judeţului de către DGASPC. 
2.3 Perfecţionarea, dezvoltarea şi extinderea 
monitorizării centralizate a resurselor şi activităţilor 
din sistemul de protecţie a copilului. 
2.4 îmbunătăţirea eficacităţii activităţilor furnizorilor 
de servicii sociale, prin crearea unui sistem 
concurenţial bazat pe eficienţa utilizării resurselor 
alocate. 



2.3. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI (conform ultimului plan de activităţi aprobat) 

Perioada de reaii/are 

Denumirea activităţii 
Dala de 
începere 

din 
secţitiaea 

2.5 

Data de 
finalizare 

din 
secţiunea 

2.5 

Stadiul 
implementării 
(implementat, 

neimplementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

CI.Al Constituirea 
Echipei Centrais de 
Implementare şi 
Management a 
proiectului (ECIM) 

20 aprilie 
2011 

19 mai 
2011 

implementai S-а constituit Echipa Centrală de 
Implementare şi Management 
(ECIM), aprobată prin Ordinul 
Ministrului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nr. 
1475/06.05.2011 care a avut în 
componenţă specialişti din 
cadrul MMFPS şi experţi cu 
normă întreagă angajaţi ai 
partenerului Fundaţia SERA 
ROMANIA. ' 

C1.A2 Desfăşurarea 
activităţilor experţilor 
ECIM ' ' 

20 aprilie 
2011 

19 iulie 
2013 

Implementat In perioada de derulare a 
proiectului au fost realizate de 
către experţii ECIM 
activităţi organizatorice, de 
management, de coordonare a 
procesului de evaluare a 
sistemului actual de protecţie a 
copilului, de analiză şi evaluare 
a CMTIS, de elaborare de studii, 
de elaborare de proiecte de acte 
normative, de elaborare de 
standarde de calitate pentru 
servicii din domeniul protecţiei 
copilului, de achiziţii, de 
asigurare a vizibilităţii 
proiectului, de organizare de 
consultări publice, conferinţe, 
cursuri de instruire, selecţii de 
formatori şi consultanţi aşa cum 
sunt menţionate în capitolul 2.1 
al prezentului raport. 
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Denumirea actMtătii 

CI .A3 Asigurarea 
activităţilor de 
asistenţă, 
administrative şi de 
secretariat pentru 
implementarea 
proiectului 

CI .A4 Asigurarea 
locaţiilor necesare 
pentru desfăşurarea 
activităţilor ECIM 

Perioada de realizare 
Data de 
începere 

din 
secţiunea 

2.5 
20 mai 
2011 

20 mai 
2011 

Data de 
finalizare 

din 
secţiunea 

2.5 
19 iulie 
2013 

Stadiul 
implementării 
(implementat, 

neimpiementat) 

.Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimpiementate 

implementat 

5 iulie 
2013 

implementat 

Partenerul în proiect al 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, Fundaţia SERA 
ROMANIA, a angajat, conform 
prevederilor cererii de finanţare, 
personal asistent, auxiliar, 
administrativ si de secretariat 
(asistent manager, economist 
evidenţe contabile, 
administrator, şofer, 2 secretare). 
Personalul şi-a desfăşurat 
activitatea în cadrul proiectului, 
începând cu a doua lună, mai 
puţin şoferul care şi-a început 
activitatea începând cu luna a 
treia. 
Partenerul în proiect ai 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şj Persoanelor 
Vârstnice, Fundaţia SERA 
ROMANIA, a închiriat, conform 
prevederilor cererii de finanţare, 
un spaţiu în Bucureşti necesar 
desfăşurării activităţilor ECIM, 
începând cu 06.05.2011 



Denumirea activităţii 

Perioada de realizare 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

Denumirea activităţii 
Data de 
începere 

din 
secţiunea 

2.5 

Data de 
finalizare 

din 
secţiunea 

2,5 

Stadiul 
implementării 
{tapleiBestat, 
neimplementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

Cl ,A5 Achiziţia 
resurselor materiale 
necesare 
implementării 
proiectului 

20 iulie 
2011 

19 iulie 
2013 

Implementat în perioada 21-26.10.2011 au 
fost încheiate, contractele de 
achiziţie publică având ca obiect 
achiziţionarea a 2 buc, tablă de 
scris şi materiale consumabile 
pentru birou (sedii ECIM şi 
ERE), De asemenea, în data de 
25.11.2011, contractul de 
achiziţie publică având ca obiect 
achiziţionarea de carburant auto 
pentru autoturismele închiriate 
în vederea derulării activităţilor 
de către experţii ECIM şi ERE. 
S-а încheiat ia 30.11.2011 
contractul de achiziţie publică 
având ca obiect achiziţionarea 
de servicii hoteliere (lotul 1: 
cazare pe teritoriul României 
pentru deplasările experţilor 
ECIM şi ERE). ' 
Nu a fost atribuit contractul 
pentru achiziţionarea de 
echipamente IT deoarece prima 
procedura de achiziţie 
organizată în vederea atribuirii 
contractului a fost anu fată în 
urma primirii exclusiv a unor 
oferte inacceptabile. Ca urmare 
a anularii procedurii şi a duratei 
suplimentare necesare pentru 
organizarea altei proceduri, a 
apărut necesitatea modificării 
listei cu echipamente prevăzute 
în cererea de finanţare, o parte ļ 
din acestea nemaifiind necesare, ļ 
întrucât procesul de modificare a j 
contractului de finanţare a fost | 
extrem de îndelungat (respectiv 
6 luni ulterior înregistrării 
solicitării), s-а decis că nu se 
mai impune achiziţionarea 
acestor echipamente IT, 
deoarece timpul nu ar ft permis 
cumpărarea lor anterior 
demarării activităţilor pentru 
care erau prevăzute, "rinem sä 
menţionăm faptul că 
echipamentele IT necesare 
derulării proiectului au fost ļ 
asigurate de către beneficiar, 
partener, precum şi de experţii 
angajaţi, activităţile proiectului 
neavând de suferit. 

6 



Autoritatea de Mmwgment pentru Programa! Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administratíve 
Manual de Implementare versiunea reuizuM Mai 2013 

Anexa 11- Raportul final R3 

Denumirea activităţii 

Perioada 
Data de 
începere 

din 
secţiunea 

2.5 

íe realizare 
Data de 

finalizare 
din 

seclmnea 
2.5 

Stadiul 
implementării 
(implementat, 

neimpiementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplemeotate 

C1.A6 închirierea 
mijloacelor de 
transport necesare 
pentru activităţile 
ECIM 

ļ 20 iulie 
I 2011 

19 iulie 
2013 

implementat In data de 20,10.2011 a fost 
încheiat contractul de achiziţie 
publică având ca obiect servicii 
de transport terestru (lot 1: 
servicii de închiriere 
autovehicule tară şofer). 

CLA7 închirierea 
! mijloacelor de 
ļ transport necesare 

pentru activităţile ERE 

20 iulie 
2011 

19 ianuarie 
2012 

implementat In data de 20.10.2011 a fost 
încheiat contractul de achiziţie 
publică având ca obiect 
prestarea serviciilor de transport 
terestru (lot 1 ; servicii de ļ 
închiriere autovehicule fară ¡ 
şofer). ! 

C1.A8 Asigurarea 
auditului extern al 
proiectului 

20 mai 
2011 

19 iulie 
2013 

implementat în data de 14.09.2011 a fost į 
încheiat contractul de achiziţie 
publică având ca obiect 
prestarea serviciilor de audit 
extern al proiectului 

C2.A1 Angajarea 
experţilor consultanţi, 
membri ai Echipelor 
Regionale de Evaluare 
(ERE) 

20 iunie 
2011 

19 
noiembrie 
2011 

implementat In perioada programată, s-a 
derulat procesul de selecţie a 
experţilor consultanţi, membri ai 
Echipelor Regionale de Evaluare 
(ERE), şi de constituire a ERE 
după cum urmează: 
s-au redactat şi publicat 
anunţurile de recrutare a 
experti lor: expert organizare şi 
funcţionare SPC, expert resurse 
umane, expert construcţii civile, 
expert probleme juridice pentru 
cele opt ERE corespunzătoare 
celor opt regiuni de dezvoltare 
ale României; s-au format cele 4 
comisii de selecţie a experţilor 
ERE; s-а realizat selecţia de CV~ 
uri ale candidaţilor la posturile 
mai sus menţionate (din totalul 
de 892 CV-uri înregistrate, au 
fost selectate 118 CV-uri pentru 
etapa de interviu). 
Au fost încheiate contractele de 
muncă (32) pentru experţii 
consultanţi, membri ai ERE, 



Denumirea activităţii 

Perioada 
Data de 
începere 

din 
secţiunea 

2.5 

de realizare 
Data de 

finalizare 
din 

secţiunea 
2.5 

Stadiul 
impleiaeatării 
(implementat, 

neimplementat) 

Descrierea activităţii / 
cxplieaţii pentru activităţile 

neimpfementate 

C2.Á2 Asigurarea 
spaţiilor necesare 
pentru desfăşurarea 
activităţilor ERE 

20 
noiembrie 
2011 

19 iunie 
2012 

implementai Partenerul Ministerului Muncii, 
Familiei, Proiecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice în cadrul 
proiectului, respectiv Fundaţia 
SERA ROMÂNIA, a închiriat, 
conform prevederilor cererii de 
finanţare, spaţii pentru 
desfăşurarea activităţilor ERE 
în următoarele localităţii: 
Craiova, Timişoara, Cluj-
Napoca, Braşov, Ploieşti, 
Bucureşti, Galaţi, Iaşi, in 
perioada 01.12.2011 -
30.06,2012. 

C2.A3 Elaborarea 
formularelor 
cuprinzând 
informaţiile necesare 
pentru analiza şi 
evaluarea SPC la 
nivelul fiecărui 
judeţ/sector al 
municipiului Bucureşti 

.. Í 

20 mai 
2011 

19 august 
2011 

î 
{ 

implementat S-au elaborat de către experţii 
ECIM formularele/chestionarele 
cuprinzând informaţiile necesare 1 
pentru analiza şi evaluarea SPC 
la nivelul fiecărui judeţ/sector al 
municipiului Bucureşti, astfel 
încât aceste informaţii sã poată 
fi cuantificabile şi introduse într-
o bază de date informaţională. 
Chestionarele au vizat domenii 
de interes precum: organizarea 
instituţiilor şi serviciilor publice 
implicate în SPC (DGASPC, 
SPAS, organizaţiile de drept 
privat implicate în SPC), 
serviciile şi alte componente 
funcţionale ale acestora, 
resursele umane alocate, ! 
managementul economico- ļ 
financiar, achiziţiile publice, 1 
alocaţii bugetare, previziuni 
bugetare, execuţia bugetară, 
necesar de investiţii, achiziţiile 
publice, informaţii referitoare la 
caracteristicile constructive şi 
identificarea oportunităţilor de 
dezvoltare. Chestionarele au 
cuprins un număr de 
aproximativ 10.311. întrebări 
referitoare la organizarea şi 
fimeţionarea sistemului de 
protecţie a copilului. 

8 
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Demimirea activităţii 

Perioada de realizare j 

Demimirea activităţii 
Data de 
începere 

din 
secţitiaea 

2.5 

Data de 
finalizare 

din 
secţitiaea 

2,5 

Stadiul 
implementării 
(implementat, 

neimplementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii peatra activităţile 

neimpiementate 

C2,A4 Desfăşurarea 
activităţilor experţilor 
ERE ' ' 

5 
noiembrie 
2011 

5 iunie 
2012 

implementat Cele 8 Echipe Regionale de 
Evaluare (ERE) corespunzătoare 
celor opt regiuni de dezvoltare 
ale României (32 consultanţi) au 
desfăşurat activitatea de 
evaluare în 40 de judeţe şi 5 
sectoare ale municipiului 
Bucureşti şi au colectat 
informaţiile necesare pentru 
analiza şi evaluarea sistemului 
de protecţie a copilului în 
conformitate cu formularele 
/chestionarele elaborate în acest 
sens de ECIM, evaluând un 
număr de 3.577 de instituţii şi 
servicii din sistemul de proiecţie 
a copilului. 

C2.A5 Centralizarea la 
nivel naţional şi 
sintetizarea 
in formaţi ii or rezu Itale 
din activitatea C2.A4. 
Realizarea unui studiu 
conclusiv referitor la 
analiza acestor 
mformaţii 

; 

6 iunie 
2012 

6 august 
2012 

implementat Expertii ECIM au realizat 
împreună cu consultanţii pe 
temien scurt, angajaţi pentru 
desfăşurarea acestei activităţi, 
centralizarea la nivel naţional şi 
sin teti zarea informat ii lor 
rezultate din activităţile de 
evaluare a SPC. In urma acestei 
activităţi, a fost elaborat 
„Studiul eonelusiv, bazat pe 
evaluarea ia nivel naţional a 
DGASPC, SPAS şi a altor 
щ$Ши|М şi organizaţii 
implicate în sistemili de 
protecţie a copilului,,. 

C2.A6 Realizarea unui 
studiu referitor la 
analiza şi evaluarea 
sistemului de acte 
normative privind 
organizarea şi 
fimeţionarea SPC 

20 iunie 
2011 

19 
februarie 
2012 

implementat Experţii ECIM au realizat 
împreună cu consultanţii pe 
termen scurt, angajaţi pentru 
desfăşurarea acestei activităţi, 
„Studiul referitor ia analiza şi 
evaluarea sisteimilui de acte 
normative privind organizarea ļ 
şi funcţionarea actuală a Į 
SPC,, ! 



Denumirea activităţii 

1 Perioada le realizare 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

Denumirea activităţii 
Data de 
începere 

din 
secţiunea 

2.5 

Data de 
finalizare 

din 
secţiunea 

2.5 
19 
februarie 
2013 

Stadiul 
impiementării 
(impiementat, 

neimpiementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

C2.A7 Realizarea unui 
studiu, bazat pe un 

ι sondaj de opinie şi o 
! cercetare de piaţă, 
¡ referitor la 
! oportunitatea 

menţinerii sau 
modificării unor 
principii cheie ale 
funcţionării SPC 

j 

20 
decembrie 
2011 

Data de 
finalizare 

din 
secţiunea 

2.5 
19 
februarie 
2013 

implementat 

í 

A fost atribuit contractul 
având ca obiect realizarea 
unui „Sondaj de opinie şi 

j cercetare de piaţă privind 
1 funcţionarea serviciilor de 
protecţie a copilului în 
România". Expertul în 
sondaje de opinie împreună 
eu membrii ECIM au 
contribuit Ia elaborarea 
documentaţiei de atribuire si 
la derularea procedurii de 
achiziţie, conform atribuţiilor 
specifice. 
A fost elaborat,.Studiul, bazat 
pe cercetări sociologice, 
referitor ia oportunitatea 
menţinerii sau modificării 
unor principii cheie ale 
funcţionării SPC,,. 

C2.A8 Stabilirea 
îmbunătăţirilor/ 
modificărilor detaliate 
de structură şi de 
proces 

20 iulie 
2012 

19 august 
2012 

impiementat Experţii ECIM au identificat 
modificările de structură şi de 
proces, necesare pentru 
îmbunătăţirea eficacităţii 1 
organizaţionale a SPC, care s-au 
dezvoltat în cadrul reconsiderării 
sistemului de acte normative 
referitoare la organizarea şi 
funcţionarea SPC, prin 
coroborarea rexul latelor 
studiului referitor la analiza şi 
evaluarea sistemului de acte 
normative privind organizarea şi 
funcţionarea SPC şi ale studiului 
conclusiv referitor !a analiza 
informaţiilor colectate 
referitoare la evaluarea SPC la 
nivelul fiecărui judeţ/sector al 
municipiului Bucureşti Į 
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Denumirea activităţii 

] Perioada c 
Pata de 
începere 

din 
secţiunea 

2.5 

e realizare 
Data de 

finaHzare 
din 

secţiunea 
2.5 

ι Stadiul 
j implementării 
Į (implementat, 

neimpiementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

C3,Äi Elaborarea 
formislareior 
cuprinzând 
informaţiile necesare 
pentru analiza şi 
evaluarea CMTIS la 
nivelul fiecărui 
judeţ/sector al 
municipiului Bucureşti 

20 mai 
20 í! 

19 
septembrie 
20 Π 

impiementat S-au elaborat de către experţii 
ECIM formularele/chestionarele 
cuprinzând informaţiile necesare 
pentru analiza şi evaluarea 
CMTIS Ia nivelul fiecărui 
judeţ/sector al municipiului 
Bucureşti. Utilizarea 
chestionarelor de către ERE au 
asigurat colectarea şi i 
centralizarea de informaţii 
precum: modalităţi de operare a 
datelor în CMTIS, modul de 
utilizare a CMTIS ca instrument 
de pianificare strategică, 
dificultăţi întâmpinate în 
operarea datelor în CMTIS, 
propuneţi privind îmbunătăţirea 
şi extinderea CMTIS. j 

C3.A2 Desfăşurarea 
activităţilor experţilor 
ERE ' ' 

5 
noiembrie 
2011 

5 iunie 
2012 

implementat Cele 8 Echipe Regionale dēļ 
Evaluare (ERE) corespunzătoare 
celor opt regiuni de -dezvoltare | 
ale României au desfăşurat 
activitatea de evaluare în 40 de 
judeţe şi 5 sectoare ale 
municipiului Bucureşti şi au 
colectat informaţiile necesare 
pentru analiza .modalităţilor de 
operare a datelor în CMTIS, a 
modului de utilizare a CMTIS, a 
operării datelor m CMTIS 

C3.A3 Analiza 
utilizării CMTIS 
existent la nivelul 
ANPFDC 

20 iulie 
2011 

19 ianuarie 
2012 

implementai A fost analizat sistemul 
informatic existent la nivelul 
Direcţiei Generale Protecţia 
Copilului şi a fost elaborat 
documentul „Analiza utilizării 
CMTIS existent ia nivelul 
DGPC", care cuprinde 
modalităţile de operare a datelor 
în CMTIS la nivel naţional, 
tipologia informaţiilor operate, 
atribuţii, monitorizare si control, 
selecţia şi circuitul informaţiilor, 
dificultăţi întâmpinate în 
operarea CMTIS ia nivel 
naţional, modul de utilizare a 
CMTIS ca instrument 
decizional. 



Denumirea ucthitätü 

Perioada de realizare 
Data de 
Incepere 

din 
secţiunea 

2.5 

Data de 
finalizare 

din 
secţiunea 

2.5 

Stadiul 
implementării 
(implementat, 

neimplementat) 

Descrierea activităţii 1 
explicaţii pentru activităţile 

neimpiementate 

S~ 

€3,A4 Centralizarea ia 
nivel naţional şi 
sintetizarea 
in formaţi í lor rezultate 
din. activitatea C3.A2 
şi C3.A3 şi C4. 
Realizarea unui studiu 
conclusiv referitor la 
analiza acestor 
informaţii. 
Č4.A1 Realizarea de 
traduceri după acte 
normative, ghiduri 
metodologice, 
mammie, studii din 
domeniul SPC 

20 august 
2011 

19 aprilie 
2012 

implementat 

20 
decembrie 
201 î 

C4. A2 Organizarea a 
două vizite de studii 
pentru cunoaşterea 
modelelor de buna 
practică în organizarea 
şi funcţionarea SPC şi 
implementarea 
CMTIS în state 
membre ale UE. 
C5.A1 Organizarea 
unei largi consultări cu 
factorii decizionali 
implicaţi în SPC la 
nivel central şi 
judeţean, pe baza 
concluziilor prezentate 
în siudiiîe menţionate 
la C2.A5, C2.Á6 si 
C2.A7, precum şi a 
геги ! ţaţelor activităţi i 
C2.À8. ' 
Analiza de „feed 
back" şi adaptarea 
principiilor şi 
elementelor care vor 
sta la baza reformei 
cadrului normativ 
menţionai în urma 
introducerii sugestiilor 
şi propunerilor 
acceptate de ECIM şi 
ANPPDC. 

20 
septembrie 
2012 

5 august 
2012 

19 
decembrie 
2012 

19 
noiembrie 
2012 

implementat 

implementat 

5 
octombrie 
2012 

implementat 

Expertii ECIM au elaborat 
„Studiu! conclusiv referitor b 
anali/n informaţiilor colectate 
de la nivelul DGASPC - urilor 
şi MMFPS,, care sa permită 
stabilirea îmbunătăţirilor, 
modificărilor şi dezvoltărilor 
sistemului informaţionai 
centralizat de monitorizare 
(CMTIS). 
S-а efectuat traducerea de acte 
normative, ghiduri 
metodologice, studii din 
domeniul SPC 

Au fost efectuate vizitele de 
studiu ia instituţii publice cu 
responsabilităţi în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului in 
Suedia, Finlanda, Marea 
Britanie şi irlanda, cu sprijinul 
celor 2 ambasade ale României 
la Stockholm si la Helsinki 
{C4.Ą2). ; 
S-au desfăşurat activităţile 
pentru organizarea unei largi 
consultări cu factorii decizionali 
implicaţi în SPC la nivei central i 
şi judeţean, pe baza concluzii lor i 
prezentate în studiul conclusiv j 
referitor la analiza informaţiilor j 
centralizate şi sintetizate la nivel ! 
naţional referitoare la 
organizarea şi fimeţionarea SPC. 
S-a elaborat un chestionar la 
care au răspuns 43 dintre factorii 
decizionali de la nivel central si 
judeţean, permiţând astfel, prin 
analiza de feedback stabilirea şi 
identificarea unor sugestii de 
reconsiderare a cadrului 
normativ în vigoare. 
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Anexa 11- Raportul final R3 

Denumirea activitătli 

Perioada de realizare 
Data de 
începere 

din 
secţiunea 

2.5 

Data de 
finalizare 

din 
secţiunea 

2,5 

Stadiul 
implementării 
(implementat, 

neimplementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru aetîvităţiie 

neimpiementate 

C5.A2 Elaborarea 
cadrului lega! necesar 
pentru îmbunătăţirea şi 
completarea 
reglementării 
procesului de 
adoptare, aplicare, 
monitorizare şi 
(re)evaìiiare a 
deciziilor referitoare la 
protecţia drepturilor 
copilului. 

C6.A1 Organizarea 
unei largi consultări cit 
føetorn decizionali 
implicaţi în SPC la 
nivel central şi 
judeţean, pe baza 
concluziilor prezentate 
de studiile .menţionate 
la C2.AS, С2Л6 şi 
C2.A7, precum şi de 
rezultatele acti vităţii 
C2.A8. ' 
Analiza de „feed 
back" şi adaptarea 
principiilor şi 
elementelor care vor 
sta la baza retomei 
cadrului organizatoric 
menţionat, a elaborării 
cadrului normativ 
operaţional şi a 
planificării strategice, 
în urma introducerii 
sugestiilor şi 
propunerilor acceptate 
de ECIM şi ANPFDC 

20 august, 
2012 februarie 

2013 

implementat 

5 august 
2012 octombrie 

2012 

implementat 

In urma analizei propunerilor de 
modificare a cadrului legal 
necesar pentru îmbunătăţirea şi 
completarea reglementării 
procesului de stabilire a unor 
competenţe, atribuţii, metode şi 
termene de aplicare precise şi 
coordonate în mod 
corespunzător, pentru a se 
asigura coerenţa, eficienţa şi 
eficacitatea activităţilor din 
sistemul de protecţie a copilului 
şi un management adecvat al 
cazurilor - s-а elaborat 
„Proiectul de lege pentru 
modificarea Legii 272/2004 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului,,. 

desfăşurat activităţi íe 
unei largi 

b-au 
pentru organizarea 
consultări cu factorii decizionali 
implicaţi în SPC la nivel central 
şi judeţean, pe baza concluziilor 
prezentate în studiul conclusiv 
referitor la analiza informaţiilor 
centralizate şi sintetizate la nivel 
naţional referitoare la 
organizarea şi funcţionarea SPC. 
S-a elaborat un chestionar la 
care au răspuns 43 dintre factorii 
decizionali de la nivel centrai si 
judeţean, permiţând astfel, prin 
analiza de feedback stabilirea şi 
identificarea unor sugestii de 
reconsiderare a cadrului 
normativ în vigoare. 
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Denumirea activităţii 

Perioada le realizare 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

Denumirea activităţii 
Data de 
începere 

din 
secţiunea 

2,5 

Data de 
finali/are 

dia 
secţiunea 

2.5 

Stadiu! 
impiementării 
(Implementat, 

neimpiementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

C6.A2 Elaborarea 
cadre iui normativ 
necesar pentru 
îmbunătăţirea şi 
completarea 
procedurilor şi 
mecanismelor de 
cooperare dintre 

[ DGASPC, SPAS şi 
aite instituţii relevante 

20 august 
2012 

19 
februarie 
2013 

implementat ín urma analizei propunerilor de 
modificare a cadrului normativ 
necesar pentru îmbunătăţirea şi 
completarea procedurilor şi 
mecanismelor de cooperare 
dintre DGASPC, SPAS şi alte 
instituţii relevante din domeniul 
protecţiei copilului s~a elaborai 
„Proiectul de lege pentru 
modificarea Legii 272/2004 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
copilului,,. 

C6.A3 Elaborarea 
cadrului legal privind 
organizarea unitara, 
structurala şi 
instituţionala a 
DGASPC 

20 august 
2012 

19 
februarie 
2013 

implementat în urma analizei propunerilor ele 
modificare a cadrului legal 
privind organizarea unitara, 
structurala şi instituţionala a 
DGASPC a fost elaborat „ 
Proiectul de hotărâre de 
guvern privind organizarea j 
instituţională şi structurală a 
DGASPC,,. 

C6.A4 Elaborarea 
cadrului legal pentru 
dezvoltarea capacităţii 
instituţionale a SPAS 

20 august 
2012 

19 
februarie 
2013 

implementat In urma analizei propunerilor de 
modificare a cadrului legal 
pentru dezvoltarea capacităţii 
instituţionale a SPAS, a fost 
elaborat „Proiectul de 
hotărâre de guvern privind 
organizarea şi funcţionarea 
SPAS,,. ' 

C6.A5 Stabilirea 
liniilor directoare ale 
programului strategic 
de susţinere a 
dezvoltării SPAS 

20 
septembrie 
2012 

19 
noiembrie 
2012 

implementat In urma analizei propunerilor de 
întărire şi consolidare a 
capacităţii instituţionale a SPAS, 
a fost elaborai proiectul de 
hotărâre de guvern ..Liniile 
directoare ale programului 
guvernamental strategic de 
«iiisţinere a dezvoltării SPAS,,. 
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Perioada de realizare 
Data de Į Data de Stadiul 

Denumirea activităţii începere finalizare implementării 
din dia (implementat, 

•»ecţiunea secţitiiiea neimpiementat) 
2.5 2.5 

C7.A1 Organizarea 5 august 5 implementat 
unei largi consultări cu 2012 octombrie 
factorii decizionali 2012 
implicaţi în SPC ia 
nivel central şi 
judeţean, pe baza 
concluziilor prezentate 
de studiile menţionate 
la C2.Ä5, C2.A6 şi 
C2.A7, precum şi de 
rezultatele activităţii 
C2.A8, 
Analiza de „feed 
back" şi adaptarea 
principiilor şi 
elementelor care voi
sta la baza elaborării 
pachetului de 
standarde, în urina 
introducerii sugestiilor 
şi propunerilor 
acceptate de ECÏM şi 
ANPFDC. 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

S-au desfăşurat activităţile 
pentru organizarea unei largi 
consultări cu factorii decizionali 
implicaţi în SPC la nivel central 
şi judeţean, pe baza concluziilor 
prezentate m studiul conclusiv 
referitor la analiza informaţiiior 
centralizate şi sintetizate la nivel 
naţional referitoare la 
organizarea şi funcţionarea SPC. 
S-a elaborat un chestionar la 
care au răspuns 43 dintre factorii 
decizionali de ia nivel central si 
judeţean, permiţând astfel, prin 
analiza de feedback stabilirea şi 
identificarea unor sugestii de 
reconsiderare a cadrului 



ļ Perioada Je realizare 

Demimirea activităţii 
i Data de 

îacepere 
din 

secţiunea 
2.5 

Data de 
finalizare 

din 
secţiunea 

2.5 

Stadiul 
implementării 
(implementat, 

neimplementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimpiementate 

C7.A2 Elaborarea 
cadrului normativ 
pentru îmbunătăţirea şi 
completarea 
reglementărilor 
privind standardele de 
calitate a serviciilor 

Į care asigura protecţia 
Į drepturilor copilului, 

procedurile şi 
standardele pri vind 
managementul 
cazurilor. 

20 august 
2012 

19 
decembrie 
2012 

implementat Au fost elaborate: Proiectul 
standardelor de calitate pentru 
serviciile de zi. Proiectul 

Į standardelor de calitate pentru 
serviciile de tip familial, 
Proiectul standardelor de calitate 
pentru serviciile de tip 
rezidenţial, Proiectul 
standardelor de calitate pentru 
serviciile destinate protecţiei 
copilului care a săvârşit o faptă 
penală, dar nu răspunde penal, 
Proiectul standardelor de calitate 
pentru serviciile de protecţie a 
copilului în regim de urgenţă, 
Proiectul standardelor de calitate 
pentru serviciile destinate 
protecţiei copilului împotriva 'j 
abuzului şi neglijării, Proiectul į 
standardelor de calitate pentru 
serviciile de protecţie a copilului 
împotriva exploatării şi 
traficului de persoane, Proiectul 
standardelor de calitate pentru 
serviciile de protecţie a copilului 
împotriva consumului de 
droguri, Proiectul standardelor 
de calitate pentru servicii de 
monitorizare şi evaluare a 
calităţii serviciilor de educaţie şi 
sănătate de care beneficiază 
copilul. Proiectul standardelor 
de calitate pentru serviciile de 
asistenţă şi sprijin acordate 
copilului în exprimarea opiniei 
sale şi reprezentare, Proiectul 
standardelor de calitate pentru 
managementul cazurilor în 
procesul de realizare a Planului 
Individualizat de Protecţie şi/sau 
a Planului de Servicii. 
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Denumirea activitătli 

Perioada 
Data de 
începere 

din 
secţiunea 

2.5 
20 august 
2012 

C8.A1 Elaborarea 
cadrului legal pentru 
auditul social al 
serviciilor de protectie 
a copilului 

e realizare 
Data de 

finalizare 
din 

secţiunea 
2.5 

19 ianuarie 
2013 

Stadiul 
implementării 
(impiementat, 

neimplementat) 

implementat 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

ueimpiementate 

Pe baza standardelor de calitate 
elaborate în cadrul activităţii 
C7.A2. şi urmărindu-se 
transpunerea principiilor şi 
normelor auditului calităţii şi 
utilizarea unui corp de experţi 
independenţi, autorizaţi care să 
fie contractaţi şi remuneraţi 
pentru sarcini specifice legate de 
auditul social şi acreditarea 
serviciilor de protecţie a 
copilului, a fost elaborat 
„Proiectul de lege privind 
auditui social al serviciilor de 
protecţie a copilului,,· 

C8.A2 Elaborarea 
cadrului legal privind 
acredi tarea servici i lor 
de protecţie a 
copilului, plecând de 
la principiile şi 
normele de organizare 
şi funcţionare a 
auditului social 

20 
octombrie 
2012 

19 iulie 
2013 

implementat Pe baza prevederilor proiectul de 
auditul social al 

de protecţie a 
s-а elaborat 

de lege privind 
serviciilor de 

serviciilor 
copilului, 
„Proiectul 
acreditarea 

C9.A1 Dezvoltarea 
orizontală şi 
eficienlizarea CMTIS, 
prin contractarea 
serviciilor unei 
companii specializate 
în dezvoltarea de 
aplicaţii informatice, 
care să realizeze 
aplicaţia informatică 

20 
februarie 
2012 

19 iulie 
2013 

neimplementat 

protecţie a copilului, 

A fost organizată şi finalizată 
procedura de atribuire a 
contractului „Servicii 
informatice - dezvoltare 
CMTIS", dar rezultatul 
procedurii a fost contestat la 
CNSC de 
participanţii 
atribuire a 
cărui ofertă 
Chiar daca 

către unui din 
la procedura de 
contractului, a 
a fost respinsă. 

CNSC a respins 
contestaţia ca nefondată şi a 
menţinut hotărârea comisiei 
de evaluare a ofertelor, 
considerând-o legală şi 
temeinică, contractul de 
achiziţie nu a mai fost 
încheiat, având în vedere 
timpul scurt existent până la 
finalizarea efectivă a 
proiectului, drept pentru care 
ou a putut fi dezvoltată 
aplicaţia informatică 

l prevăzută m proiect. 
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Denumirea activităţii 

Perioada de realizare 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

Denumirea activităţii 
Data de 
începere 

din 
secţiunea 

i 2.5 

Data de 
tinafizare 

dia 
secţiunea 

2.5 

Stadiul 
Impiementării 
(implementat, 

neimplementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

C9,A2 Pregătirea 
implementării CMTIS 
dezvoltat la nivelurile 
existente şi a 
extinderii verticale a 
impiementării CMTIS 
la nivelul SPAS din 
municipii şi oraşe 

20 
octombrie 
2012 

19 iulie 
2013 

implementat 

1 

In unna concluziilor desprinse 
din evaluările privind 
funcţionarea CMTIS la nivelul 
D PC şi DGASPC, evaluări 
realizate în cadrul Componentei 
3, s-au stabilit activităţile 
principale pentru eficientizarea 
CMTIS şi dezvoltarea acestuia. 
Pregătirea implementării noului 
CMTIS a fost realizată la nivelul 
DPC prin asumarea propunerilor 
rezultate în cadrul Componentei 
3 şi prin stabilirea cerinţelor 
cuprinse în Caietul de sarcini din 
cadrul documentaţiei de 
atribuire pentru contractul de 
achiziţie publică „Dezvoltare 
orizontală şi efícientizare 
CMTIS". 
Pregătirea implementării noului 
CMTIS la nivelul DGASPC a 
fost realizată prin includerea 
solicitărilor DGASPC de 
îmbunătăţire a CMTIS, în cadrul 
cerinţelor cuprinse în Caietul de 
sarcini din cadrul documentaţiei 
de atribuire pentru contractul de 
achiziţie publică „Dezvoltare 
orizontală şi efícientizare 
CMTIS", precum şi prin 
prezentarea şi dezbaterea 
acestora în cadmi conferinţelor 
regionale organizate în cadrul 
proiectului. 
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! ! Perioada de realizare 
Stadiu] 

implementării 
(inipiemeiitat, 

neimpiementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

1 Denumirea activităţii 
í Data de 

mcepere 
din 

secţiunea 
2.5 

Data de 
finalizare 

din 
secţiunea 

2.5 

Stadiu] 
implementării 
(inipiemeiitat, 

neimpiementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

CIO.Al Organizarea 
unei largi consultări cu 
factorii decizionaii 
implicaţi în SPC Ia 
nivel central şi 
judeţean, precum şi cu 
organizaţiile private 
relevante, active în 
SPC, pe baza 
concluzi ilor prezentate 
de studiul menţionat la 
C2, A7. ' 
Analiza de „feed 
back" şt adaptarea 
principiilor şi 
elementelor care vor 
sta la baza elaborării 
cadrului legal 
menţionat, în urma 
introducerii sugestiilor 
şi propunerilor 
acceptate de ECIM şi 
ANPFDC 

20 
octombrie 
2012 

19 
februarie 
2013 

implementat 

! 

S-au desfăşurat activităţile 
pentru organizarea unei largi 
consultări cu factorii decizionali 
implicaţi în SPC la nivel central 
şi judeţean, pe baza concluziilor 
prezentate în studiul conclusiv 
referitor la analiza informaţiilor 
centralizate şi sintetizate la nivel 
naţional referitoare la 
organizarea şi funcţionarea SPC. 
S-a elaborat un chestionar la 
care au răspuns 43 dintre factorii 
decizionali de la nivel central si 
judeţean, permiţând astfel, prin 
analiza de feedback stabilirea şi 
identificarea unor sugestii de 
reconsiderare a cadrului 
normativ în vigoare. 

C10.Á2 Elaborarea 
cadrului legai pentru 
contractarea serviciilor 
de protecţie a copilului 
cu finanţare publică şi 
a proiectelor de 
dezvoltare 
instituţională cu 
finanţare publică, de 
către ONG, în vederea 
creării unui sistem 
concurenţial care să 
îmbunătăţească 
eficacitatea activităţii 
furnizorilor de servicii 
sociale în domeniul 
protecţiei copilului i 

20 
decembrie 
2012 

19 iulie 
2013 

implementat 

j 

Ca bază a creării şi dezvoltării 
ulterioare a unei pieţe de servicii 
de calitate pe principiul selecţiei 
de furnizor public sau privat de 
servicii în domeniul protecţiei 
copilului s-а elaborat „Proiectul j 
de lege privind contractarea 
serviciilor de protecţie a 
copilului cu finanţare pubiieă 
şi a proiectelor de* dezvoltare 
instituţională cu finauţare 
publică, de către ONG„. 
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Denumirea activităţii 

Perioada 
Data de 
începere 

din 
secţiuses 

2.5 

Je realizare 
Data de 

flaaiizare 
din 

secţitiaea 
2.5 

Stadiul 
implementării 
(impiementat, 

neimplementat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimpiementate 

Cl I.Al Organizarea a 
8 conferinţe regionale 
pentru promovarea 
proiectului şi pentru 
prezentarea 
rezultatelor 
activităţilor din cadrul 
C o m p o n e n t e l o r  5 - 1 0  

20 
octombrie 
2012 

19 iulie 
2013 

implementat Au fost achiziţionate servicii de 
organizare de conferinţe şi 
cursuri de instruire, servicii şi 
bunuri pentru informare, 
comunicare şi publicitate pentru 
proiect, elaborarea, producţia, 
tehnoredactarea, 
tipărirea/multipiicarea 
materialelor pentru cursuri şi 
conferinţe, publicitare şi de 
informare» inscripţionarea şi 
d i stri buirea materialei or 
promoţionafe. în urma 
contractării serviciilor mai sus 
menţionate, au fost organizate B 
conferinţe regionale în 
următoarele localităţi: 
Timişoara, Drobeta Turnu 
Severin, Cluj Napoca, Braşov, 
Piteşti, Bucureşti, Constanţa şi 
Suceava la care au participat în 
total 110 funcţionari publici cu 
funcţii de conducere din cadrul 
DGÀSPC^SPAS, Consilii 
Judeţene. ín cadrul conferinţelor 
regionale au fbsî prezentate 
rezultatele proiectului, precum şi 
toate proiectele de acte 
normative elaborate în domeniul 
de referinţă. 

C î I. A2 Organ izarea 
de cursuri de instruire 
cuprinzând rezultatele 
activităţilor de la 
Componentele 5 - î 0 

20 
noiembrie 
2012 

19 iulie 
2013 

implementat S-au înregistrat 15.026 zile de 
instruire furnizate în cadmi a 
127 sesiuni de instruire la care 
au participat 3,673 funcţionari 
publici şi personal contractual 
din cadrul DGASPC, SPAS şi 
Comisiilor judeţene pentru 
Protecţia Copilului. 
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Denumirea activităţii 

Perioada de realizare 
Stadial 

implementárü 
(impiementat, 

neimplenicntat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

Denumirea activităţii 
Data de 
începere 

diu 
secţiunea 

2.5 

Data de 
fraaîixare 

dio 
secţiunea 

2.5 

Stadial 
implementárü 
(impiementat, 

neimplenicntat) 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimplementate 

Ci 1 .A3 Acordarea 
asisienţei tehnice 
directe, de către 
experţii ECIM. 
funcţionarilor publici 
cu funcţii de 
conducere responsabili 
cu protecţia copilului, 
în vederea 
implementării noului 
cadru normativ şi 
organizatoric ai SPC, 
menit să 
îmbunătăţească 
eficacitatea 
organizational a 
acestuia 

20 
octombrie 
2012 

19 iulie 
2013 

Implementat Pregătirea implementării noului 
cadmi normativ şi organizatoric 
al SPC a fost realizată prin 
asistenţa tehnică acordată de 
către experţii ECIM 
funcţionarilor publici cu funcţii 
de conducere responsabili cu 
proiecţia copilului, în principal 
sub forma clarificărilor şi 
detalierilor solicitate cu privire 
la noutăţile aduse prin proiectele 
de acte normative menite sä 
îmbunătăţească eficacitatea 
organizaţionafă a sistemului de 
protecţie a copilului. 



Demi m tren ¡tetivMíü 

Perioada c 
Data de 
începere 

din 
secţiuoea 

2.5 
20 aprilie 
20 ii 

e realizare 
Data dc 

finalizare 
din 

secţiunea 
2.5 

19 iulie 
2013 

C12.A! Activităţi de 
promovare şi 
publicitate pentru 
proiect 

Stadiul 
implementării 
(implementat, 

neimplementat) 

implementat 

Descrierea activităţii / 
explicaţii pentru activităţile 

neimpiementate 

Au fost realizate şi utilizate 
bannere şi afişe cuprinzând 
elemente de identitate vizuală a 
proiectului în spaţiile unde s-au 
desfăşurat activităţi ale 
proiectului. 
Toate materialele elaborate în 
cadrul proiectului (inclusiv 
suportul de curs si materialul de 
conferinţa) au conţinut 
elementele de vizibilitate 
prevăzute în manualul de 
impiementare. Au fost produse 
materiale de promovare a 
proiectului (mape, blocnotesuri 
si pixuri, personalizate, broşuri 
de prezentare), destinate 
participanţilor la cursurile de 
instruire şi la conferinţele 
regionale, precum şi pentru 
distribuirea acestora către 
serviciile publice specializate 
din sistemul de protecţie a 
copilului. 
Au fost publicate comunicatele 
de presă prevăzute în proiect, 
astfel; atât la începerea, cât şi la 
finalizarea proiectului au fost 
publicate comunicate de presă 
cu dimensiuni cuprinse intre 'á 
si 14 pagini in cate 1 ziar de 
cireislaţie naţională şi câte 4 
ziare de circulaţie regională. 
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2.4. Detaliaţi stadiul realizării măsurilor corective, precum şi respectarea termenelor stabilite, pentru 
cazurile în care AM a făcut astfel de recomandări în raportul vizitei de monitorizare:NU ESTE CAZUL 

Măsuri corective iniţiate de 
AMDCA 

Termen de 
realizare 
acordat 

Stadiul realizării măsurilor 
Respectarea termenelor 

propuse 

2.5. REZULTATELE OBŢINUTE (conform ultimei secţiuni 2.6 aprobate din proiect) 
{maxim Vi pagina) 

1. Identificarea detaliată a problemelor existente privind organizarea şi fimeţionarea DGASPC 
(organigrama, stat de funcţii, relaţii intrainstituţionale, procedurile şi mecanismele de cooperare 
şi colaborare cu SPAS şi aite instituţii publice, servicii de protecţie a copi lui ui organizate, 
resurse umane implicate, programare şi execuţie bugetară, necesităţi şi programe de dezvoltare 
instituţională, propuneri de eficientizare), rezultat al activităţii de evaluare C2.A5. 
2, Cadrul legal privind organizarea unitară, structurală şi instituţională a DGASPC şi asigurarea 
implementării în cadrul organizării şi funcţionării DGASPC a principiilor şi normelor 
managementului calităţii, rezultat al activităţii C6.À3. 
3.Identificarea detaliată a problemelor existente privind organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea 
SPAS (organigrama, stat de funcţii, relaţii intrainstituţionale, procedurile şi mecanismele de 
cooperare şi colaborare cu DGASPC şi alte instituţii publice, servicii de protecţie a copilului 
organizate, resurse umane implicate, programare şi execuţie bugetară, necesităţi şi programe de 
dezvoltare instituţională, propuneri de eficientizare), rezultat al activităţii de evaluare 0,A5. 
4. Identificarea necesităţilor privind menţinerea, extinderea, modificarea sau eliminarea unor 
principii cheie ale funcţionării SPC (principalele elemente definitorii ale continuării procesului 
de descentralizare a SPC de la nivelul judeţean la nivelurile municipal, orăşenesc şi comunal), 
rezultat al activităţii C2.A7. 
5. Cadrul legal necesar pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a SPAS şi aprofundarea 
procesului de descentralizare organizatorică şi funcţională a SPC, asigurarea implementării în 
cadrul organizării şi funcţionării SPAS a principiilor şi normelor managementului calităţii, 
rezultat aí activităţii €6.A4. 
6. Liniile directoare ale programului guvernamental strategic de susţinere a dezvoltării SPAS, 
rezultat al activităţii Có.AS. 
7.identifîearea detaliată a problemelor existente la nivelul sistemului de acte normative privind 
organizarea şi funcţionarea actuală a SPC (organizarea instituţională şi managementul calităţii, 
standardele de calitate a serviciilor de protecţie a copilului, procedurile şi standardele privind 
managementul cazurilor), rezultat al activităţii C2.A6. 
8. Identificarea necesităţilor privind menţinerea, extinderea, modificarea sau eliminarea unor 
principii cheie ale funcţionării SPC (elementele definitorii ale autori/arii şi auditului 
furnizorilor de servicii din cadrul SPC), rezultat al activităţii prezentate la capitolul 2.5, 
С2.Л7 ' 
9. Cadrul normativ pentru îmbunătăţirea şi completarea reglementărilor privind standardele de 
calitate a serviciilor care asigură protecţia drepturilor copilului, procedurile şi standardele privind 
managementul cazurilor, rezultat al activităţii C7.A2. 
10. Cadrul legal necesar pentru organizarea şi funcţionarea auditului social al serviciilor de 
protecţie a copilului (standardele de monitorizare şi evaluare a serviciilor de protecţie a copilului 
şi a gradului de satisfacere a nevoilor beneficiarilor, standarde de audit organizational şi calitativ, 
pe baza standardelor de calitate elaborate în cadrul activităţii C7, A2), rezultat al activitătii 
С8.Л1. " ' 
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11. Cadrul legal privind acreditarea serviciilor de protecţie a copilului, plecând de la principiile 
şi normele de organizare şi funcţionare a auditului social, rezultat al activităţii С8.Л2. 
12. Identificarea detaliată a problemelor existente privind managementul resurselor umane la 
nivelul DGASPC şi SPAS (stat de funcţii, resursele umane implicate, clasificări şi condiţii de 
ocupare a posturilor, normarea activităţilor şi indicatori de performanţă, propuneri de 
efícientizare), rezultat al activităţii prezentate la capitolul 2.5, С2.Л5 
13. Cadrul normativ pentru îmbunătăţirea şi completarea reglementărilor privind standardele de 
calitate a serviciilor care asigură protecţia drepturilor copilului (incluzând componente privind 
resursele umane implicate, clasificarea posturilor şi condiţii de ocupare a posturilor, normarea 
activităţii şi indicatorii de performanţă aplicabili evaluării resurselor umane pentru fiecare tip de 
servicii din cadrul SPC), rezultat al activităţii prezentate la capitolul 2.5, С7.Л2. 
14. Cadrul legal privind organizarea unitară, structurală şi instituţională a DGASPC şi asigurarea 
implementării în cadrul organizării şi funcţionării DGASPC a principiilor şi normelor 
managementului calităţii, rezultat al activităţii prezentate la capitolul 2.5, С6.ЛЗ. 
15. Cadrul legal necesar pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a SPAS şi aprofundarea 
procesului de descentralizare organizatorică şi funcţională a sistemului de protecţie a copilului, 
asigurarea implementării în cadrul organizării şi funcţionării SPAS a principiilor şi normelor 
managementului calităţii, rezultat al activităţii prezentate la capitolul 2.5, C6.A4. 
16. Identificarea detaliată a problemelor existente privind lipsa de experienţă a autorităţilor 
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte managementul şi organizarea serviciilor sociale, 
rezultat al activităţii prezentate la capitolul 2.5, €2.AS. 
17. înţelegerea şi însuşirea rezultatelor proiectului de către persoanele responsabile din cadrul 
DGASPC şi SPAS în vederea asigurării eficacităţii în implementarea acestora, rezultat al 
activităţilor prezentate la capitolul 2.5, CU.Al, CI Í.A2 şi С11.ЛЗ. 
18. Identificarea detaliată a problemelor existente în domeniul relaţiilor interinstituţionale, 
procedurilor şi mecanismelor de cooperare şi colaborare dintre DGASPC. SPAS şi celelalte 
instituţii şi organizaţii implicate în sistemul de protecţie a copilului, precum şi cooperarea 
instituţională la nivel naţional, rezultat al activităţii prezentate la capitolul 2.5, C2.A5. 
19. Cadrul legal necesar pentru îmbunătăţirea şi completarea reglementării procesului de 
adoptare, aplicare, monitorizare şi (re)evaiuare a deciziilor referitoare la proiecţia drepturilor 
copilului, pentru stabilirea unor competenţe, atribuţii, metode şi termene de aplicare precise şi 
coordonate în mod corespunzător, în vederea asigurării coerenţei, eficienţei şi eficacităţii 
activităţilor din sistemul de protecţie a copilului, unui management adecvat al cazurilor, precum 
şi implementării în cadrul SPC a principiilor şi normelor managementului calităţii, rezultat ai 
activităţii С'5.Л2. 
20.Cadm! normativ necesar pentru îmbunătăţirea şi completarea procedurilor şi mecanismelor de 
cooperare şi colaborare dintre DGASPC şi SPAS, dintre acestea şi celelalte servicii şi instituţii 
implicate în proiecţia copilului ia nivel judeţean şi local, precum şi a procesului de coordonare a 
activităţilor SPAS de pe teritoriul judeţului de către DGASPC, asigurarea unui management 
adecvat aî cazurilor şi asigurarea impiementării în cadrul SPC a principiilor şi normelor 
managementului calităţii, rezultat ai activităţii C6.A2. 
21. identificarea detaliată a necesităţilor de îmbunătăţire, modificare şi dezvoltare a sistemului 
informaţional centralizat de monitorizare (CMTIS), rezultat al activităţii prezentate ia capitolul 
2.5, C3.A4 
22.Identificarea necesităţilor privind menţinerea, extinderea, modificarea sau eliminarea unor 
principii cheie ale funcţionării SPC (oportunitatea implementării şi elementele definitorii ale 
contractării serviciilor de protecţie a copilului şi a proiectelor de dezvoltare, cu finanţare publică, 
de către furnizori privaţi), rezultat al activităţii prezentate la capitolul 2.5, C2.A7 
22.Cadmi legal necesar pentru contractarea serviciilor de protecţie a copilului cu finanţare 
publică şi a proiectelor de dezvoltare instituţională cu finanţare publică de cafre ONG, în vederea 
creării unui sistem concurenţial care să îmbunătăţească eficacitatea activităţii fumizorilor de 
servicii sociale în domeniul protecţiei copilului, rezultat al activităţii C1Ö.A2. 
24.Cadrul legal privind acreditarea serviciilor de protecţie a copilului, plecând de la principiile şi 
normele de organizare şi funcţionare a auditului social, rezultat al activităţii C8.A2. 
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2.6. EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI 

Oportunitatea, relevanţa şi calitatea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului sunt 
unanim apreciate de decidenţii şi specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
sistemului de protecţie a copilului. Toate proiectele de acte normative şi de standarde de 
calitate au fost apreciate în mod deosebit de peste 100 decidenti din domeniul protecţiei copilului 
care au participat la cele 8 conferinţe regionale organizate în cadmi proiectului. 

De asemenea, oportunitatea, relevanţa şi calitatea sesiunilor de instruire au obţinut în proporţie 
de peste 95% calificative de "excelent" şi „foarte bine" din partea celor 3.673 cursanţi, conform 
chestionarelor de evaluare a satisfacţiei la curs completate la finalul fiecărei sesiuni de instruire. 

Conform celor mai sus menţionate, se poate concluziona faptul că proiectul a fost un proiect 
strategic, cu rezultate vizibile care contribuie la continuarea reformei în domeniul de referinţă, 
grupul ţintă beneficiind nu numai de o legislaţie îmbunătăţită sau nouă, dar şi de o instruire 
corespunzătoare cu privire la noutăţile rezultate în urma implementării proiectului. Mai mult 
decât atât, proiectul a creat oportunitatea ca profesioniştii de la nivel judeţean să dezvolte relaţii 
de colaborare cu specialiştii care îşi desfăşoară activitatea la nivel local, prin participarea 
acestora atât la sesiunile de instruire, cât şi la conferinţele regionale, aceste aspecte contribuind 
la crearea cadrului necesar furnizării unor servicii de protecţie a copilului bazate pe calitate şi 
orientate către beneficiarii finali. 

2.7. INDICATORI 

Fiecare beneficiar va completa doar tabelul cu indicatori aferent cererii de proiecte / idei de proiecte 
pentru care a aplicat (celelalte tabele vor fi şterse din formatul raportului) iar în continuare se vor 
insera şi toţi indicatorii din proiect {conform ultimei secţiuni 2.7 aprobate din proiect). 

Tabelul corespunzător cererii de proiecte/idei de proiecte pe care a fost depus proiectul în cauză va 
avea exclusiv conţinutul prezentat mai jos iar completarea coloanelor 3 şi 4 ale tabelului este 
obligatorie. 

Cererea de proiecte IP3/20íď 

Axa 1 - îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice 
DMI 1,3. - îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale 

indicator U.M. 

Valoarea 
cumulată 
realizată 

(de la începutul 
implementării 

până la 
finalizarea 
proiectului) 

Valoare totală 
prevăzută în 
Cererea de 

finanţare (ţintă) 

1 2 3 4 

Indicatori de realizare imediată {„output") 

Revizuiri structurale3 număr 3 3 

Zile participant la instruire* (conform formulă) număr 15.026 zile de 14.774 zile de 

' în cazul în care cererea de finanţare provine din dezvoltare de idei de proiecte veţi completa doar 
tabelul cu indicatorii de program aferenţi DMI în care se încadrează proiectul dvs., aşa cum au fost 
prevăzuţi în cererea de finanţare. 

3 în sectoarele prioritare/administraţia publică centrală/administraţia publică locală 
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Indicator U.M. 

Valoarea 
cumulată 
realizată 

(de la începutul 
implementării 

până (a 
finalizarea 
proiectului) 

Valoare totală 
prevăzută în 
Cererea de 

finanţare (ţintă) 

Module de formare număr 
instruire 
127 

instruire 
127 

Indicatori de rezultat („result") 

Structuri nou create şi reorganizate operaţionale număr 3.223 3.223 
Participanţi la instruire certificaţi număr 3673 3590 

2.8. INDICA TORI SUPLIMENTARI щ 

Indicator U.M. 

Valoarea cumulată 
realizată 

(de la Începutul 
implementării - până 

la finalizarea 
proiectului) 

Valoarea totală 
prevăzută în 
Cererea de 

finanţare (ţintă) 

1 2 3 4 

DMI 1.3. 

DCI 

Studii, analize, rapoarte, strategii număr 23 24 

Strategii: Liniile directoare ale 
programului guvernamental strategic de 
susţinere a dezvoltării SPAS 

număr 1 1 

Studiu conclusiv, bazat pe evaluarea la 
nivel naţional a DGASPC, SPAS şi a altor 
instituţii şi organizaţii implicate în 
sistemul de protecţie a copilului 

număr 1 1 

Studiu, bazat pe cercetări sociologice, 
referitor la oportunitatea menţinerii sau 
modificării unor principii cheie ale 
funcţionării SPC 

număr 1 1 

Studiu referitor la analiza şi evaluarea 
sistemului de acte normative privind 
organizarea şi funcţionarea actuală a SPC 

număr 1 1 

Studiu conclusiv referitor la analiza 
informaţiilor colectate de la nivelul 
DGASPC - urilor şi MMFPS, care sa 
permi tă stabilirea îmbunătăţirilor, 
modificărilor şi dezvoltărilor sistemului 
informaţional centralizat de monitorizare 
(CMTIS) 

număr 1 1 

Proiect de lege pentru modificarea Legii număr 1 1 
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ļ 

indicator U.M. 

Valoarea cumulată 
realizată 

(de îa începutul 
implementării - până 

la finalizarea 
proiectului) 

Valoarea totală 
prevăzută în 
Cererea de 

finanţare (ţintă) 

272/2004 privind proiecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 

Proiect de lege privind organizarea 
instituţională şi structurală a DGASPC număr 1 1 

Proiect de lege privind organizarea şi 
funcţionarea SPAS număr 1 1 

Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale număr 1 1 

Proiect al standardelor de calitate pentru 
serviciile de zi număr 1 1 

Į Proiect al standardelor de calitate pentru 
Į serviciile de tip familial număr 1 1 

1 Proiect al standardelor de calitate pentru 
serviciile de tip rezidenţial număr 1 1 

Proiect al standardelor de calitate pentru 
serviciile destinate protecţiei copilului care 
a săvârşit o faptă penală, dar nu răspunde 
penal 

număr 1 1 

Proiect al standardelor de calitate pentru 
serviciile de protecţie a 

copilului In regim de urgenţă număr 1 1 

ļ Proiect al standardelor de calitate pentru j 
serviciile destinate protecţiei copilului ; 
împotriva abuzului şi neglijării į număr 1 1 

Proiect al standardelor de calitate pentru Į 
serviciile de protecţie a copilului împotriva ! 
exploatării şi traficului de persoane | 

număr 1 1 

- 2 7 -



Indicator U.M. 

Valoarea cumulată 
realizată 

(de la începutul 
implementării - până 

ia finalizarea 
proiectului) 

Valoarea totală 
prevăzută în 
Cererea de 

finanţare (ţintă) 

Proiect al standardelor de calitate pentru 
serviciile de protecţie a copilului împotriva 
consumului de droguri 

număr 1 1 

Proiect al standardelor de calitate pentru 
servicii de monitorizare şi evaluare a 
calităţii serviciilor de educaţie şi sănătate 
de care beneficiază copilul 

număr 1 1 

Proiect al standardelor de calitate pentru 
serviciile de asistenţă şi sprijin acordate 
copilului în exprimarea opiniei sale şi 
reprezentare 

număr 1 1 

Proiect al standardelor de calitate pentru 
managementul cazurilor în procesul de 
realizare a Planului Individualizat de 
Protecţie şi/sau a Planului de Servicii 

număr 1 1 

Proiect de lege privind auditul social al 
serviciilor de protecţie a copilului număr 1 1 

Proiect de lege privind acreditarea 
serviciilor de proiecţie a copilului număr 1 1 

Proiect de lege privind contractarea 
serviciilor de protecţie a copilului cu 
finanţare publică şi a proiectelor de 
dezvoltare instituţională cu finanţare 
publică, de către ONG 

număr 1 1 

Aplicaţie informatica pentru dezvoltarea 
orizontala şi eficientizarea CMTIS număr 0 1 

2.9ķ ACTIVITĂŢI DE INFORMARE Şl PUBLICITATE A PROIECTULUI Įse va avea în vedere raportarea în 
mod obligatoriu a îndeplinirii măsurilor asumate în ultima secţiune 2.10 aprobată din proiect) 

a. Activităţi legate de mass-media 

Activitatea DA (număr) NU 
Comunicat de presă ia începutul derulării 1 
proiectului 
Comunicat de presă la sfârşitul proiectului 1 
Apariţii în presă: 2 
- articole în presa scrisă http://www.ziaruldeiasi.ro/national-- articole în presa scrisă 

extern/legislatia-si-serviciile-pentru-
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Activitatea DA (număr) NU 

- ştiri 
- reportaje 

orotecti а-copil ului - vor-fi-modi ficate-

- ştiri 
- reportaje 

mmfDS-inceDe-reevaluarea-niľct? 

http:/7www.gorjeanul.ro/societate/l 10-
ftmctionari-gorj eni-instruiti-in-
domeniul-protectiei-copilului 

- interviuri radio/W ļ 
X Activităţile au respectat cerinţele minime incluse în anexa IV a Contractului de finanţare? 

b. Materiale de promovare 

Tipul materialului de promovare DA NU 
Bannere/afişe la locul de desfăşurare a proiectului r X 
Fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor/bannerelor 
Etichete aplicate mijloacelor fixe achiziţionate 

X 

X Materialele necesare pentru îndeplinirea activităţilor (curricule, suporturi 
de cursuri, manuale, rapoarte, etc) conţin elementele de identificare 
vizuală 

X 

X 

Materiale-suport pentru activităţile desfăşurate (de ex.; pliante, broşuri, 
pixuri, mape, etc.) 

X 

X în realizarea materialelor s-au respectat cerinţele minime incluse în anexa IV a 
Contractului de finanţare? 

c. Evenimente de promovare 

Tipul evenimentului Descrierea 
Conferinţe regionale Au fost organizate 8 conferinţe regionale la care au 

participat persoane cu funcţii de conducere care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului. în cadrul conferinşelor 
membrii ECIM au prezentat toate activităţile şi 
rezultatele proiectului şi totodată au supus 
dezbaterii proiectele de acte normative elaborate 
în cadrul proiectului. 

x Fotografii de la locul de desfăşurare a evenimentului. 

d. Alte activităţi de informare şi publicitate 

Tipul evenimentului Descrierea 



2.10. ACHIZIŢII PUBLICE* 

Vä rugăm să completaţi tabelul cu toate achiziţiile efectuate în perioada de raportare: 

Nr. 
ert. 

Obiectul 
contractului 

Linia 
bugetară 
(conform 
ultimului 

buget 
aprobat al 
proiectului) 

Sursa de 
provenienţă a 

finanţării 
(prefinanţare 
sau Cerere de 
rambursare) 

Tip 
contract 
achiziţii 
(servicii, 

bunuri) şi 
cod CVP 

Procedura 
de achiziţie 

publică 
aplicată 

Număr de 
oferte 

evaluate 

Contract 
achiziţie 
(nr/data) 

Coordonate 
furnizor 

Valoare 
contract 

(Lei fără TVA) 

Stadiu 
contract 

Proces verb. 
de predare· 

primire 
(nr, data, 
obiect) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Servicii de închiriere 
spaţiu birouri ECIM 
(vezi nota i ) 

6.1 Prefinanţare Servicii 
70310000-7 

Achiziţie 
directa, cf. art. 
13 litera a} din 
OUG 34/2006 

8 311/06.05.201 
1 (SERA 
ROMÂNIA) 
230114/09.05. 
2011 (DGFMB 
- Sector 2) 

Baiaurea Ion, şos. 
Colentina 55, bl. 83, 
sc. B, ap, 87, Sector 
2, Bucureşti 

135,000 lei pentru 
întreaga durată a 
contractului 

Finalizat 

2 Servicii hoteliere, lot 
1, România, deplãsarí 
experţi ECIM şi ERE 

3.1.1 Cerere de 
rambursare 

Servicii 
55110000-4 

Achiziţie cf. 
art. 16 din 
OUG 34/2006 

2 Nr. 
1298/30.11. 
2011 

Asociere Inter 
Business T ravel 
{R09290021, 
Bucureşti, Sector 4, 
Dimitrie Cantemir 13) 
şi Olimpic 
International Turism 
(R06519768, 
Bucureşti, Sector 4, 
str. Visana nr. 5) 

481.934,50 Finalizat 

3 Achiziţie mobilier 
pentru birourile ECIM 
şi ERE 

9.1 Cerere de 
rambursare 

Produse, 
39111100-4 
39112000-0 
39121100-7 
38134100-1 
39141300-5 

Achiziţie 
directă 

1 M001857/15.0 
7.2011 (Marco 
Production) 
E1235/10.08.2 
011 (MMFPS) 

Marco Production, 
R020828157 
Aleea Lotrioara 3, bl. 
V30, sc. A, ap. 20 
Bucureşti Set 3 

36.467,10 Finalizat 7724/06.09.201-

4 Achiziţie consumabile, 
table de scris pentru 
ECIM şi ERE 

Cerere de 
rambursare 

Produse 
30195910-4 
30195911-1 
30195912-8 
30125100-2 
30141100-0 
30192000-1 
30193000-8 

Cerere oferte 

Lot 1:4 Lot 1: 905Е/ 
26.10.2011 

Lot 1 : DNS Birotică 
ROI 6310679 
Str. Pogoanelor 147, 
Sector 4, Bucuresti 

Total: 18.163,19 

Loti: 11.621,26 

Finalizat Lot 1: 10605/ 
19.12.2011 

$ 
Se vor trimite copii după documentele justificative numai tn cazul în care nu au fost deja transmise Autorităţii de Management împreuna cu rapoartele anterioare 
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Nr. 
ert. 

Obiectul 
contractului 

Linia 
bugetară 
(conform 
uttimuiui 

buget 
aprobat ai 
proiectului) 

Sursa de 
provenienţă a 

finanţării 
(prefinanţare 
sau Cerere de 
rambursare) 

Tip 
contract 
achiziţii 
(servicii, 
bunuri) şi 
cod CVP 

Procedura 
de achiziţie 

publică 
apiicată 

Număr de 
oferte 

evaluate 

Contract 
achiziţie 
(nr/data) 

Coordonate 
furnizor 

Valoare 
contract 

(Lei fără TVA) 

Stadiu 
contract 

Proces verbi 
de preda re

primire 
(nr, data, 
obiect) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30196000-9 
30197000-6 
30199000-0 
30234000-8 
30237220-7 
30237280-9 
30237270-2 
30124500-9 
30124400-8 

Lot 2: 1 

Lot 3: 1 

Lot 4: 3 

Lot 5: 1 

Lot 6: 2 

Lot 2: 852Е/ 
21.10.2011 

Lot 3: 875/ 
24.10.2011 

Lot 4: 851 i/ 
21.10.2011 

Lot 5: 906E/ 
26.10.2011 

Lot 6: 853E/ 
21.10.2011 

Lot 2: DNS Birotică 

Lot 3: DNS Birotică 

Lot 4: Union Co 
ROI 6591086 
Str. Miron 
Costín 12A, Cluj 
Napoca 

Lot 5: Evident Group 
R03645710 
Str. Morarilor 1, 
Sector 2, Bucuresti 

Lot 6: SELADO COM 
ROI 5250579 
Str. Mioriţei 59, Brăila 

Lot 2:1.274 

Lot 3; 1.823 

Lot 4: 292,59 

Lot 5:1.552,34 

Lot 6:1.600 

Lot 4: 10567/ 
16.12.2011 

LotS: 10559/ 
16.12.2011 

5 închiriere vehicule 
fără şofer 

6,5 Cerere de 
rambursare 

Produse 
34111000-8 
34113300-5 
CBQ9-8 PA01-
7 
PB04-7 

Cerere de 
oferte 

2 835/ 
20.10.2011 

Asociere între inter 
Business Travel 
(R09290021, 
Bucureşti, Sector 4, 
Dimitrie Cantemir 13) 
si Dynamic PAP 
Motors 
(R028238739, 
Bucureşti, Sector 4, 
Străduinţei nr. 4) 

342.494,75 Finalizat Nr. 10523/ 
15.12.2011 

6 Achiziţie carburant 
auto 

8.7 Cerere de 
rambursare 

Produse 
09132100-4 

Cerere oferte 1 Nr. 1263/ 
25.11.2011 

OMV Petrom 
Marketing, Bucureşti, 

203.630,16 Finafeat 



Nr. 
ert. 

Obiectul 
contractului 

Unia 
bugetară 
(conform 
ultimului 

buget 
aprobat al 
proiectului) 

Sursa de 
provenienţă a 

finanţării 
(prefinanţare 
sau Cerere de 
rambursare) 

Tip 
contract 
achiziţii 
(servicii, 
bunuri) şi 
cod CVP 

Procedura 
de achiziţie 

publică 
aplicată 

Număr de 
oferte 

evaluate 

Contract 
achiziţie 
(nr/data) 

Coordonate 
furnizor 

Valoare 
contract 

(Lei fără TVA) 

Stadiu 
contract 

Proces verb; 
de predare 

primire 
(nr, data, 
obiect) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CA36-8, 
09134220-5 
CA36-8 
63712600-9 

Sector 1, Coralilor 22 

7 Servicii de închiriere 
de spatii birouri pentru 
ERE 
(ves aatą 1 ) 

6.2 Prefinanţare Servicii Achiziţie 
directă, cf. art. 
13 litera a) din 
OUG 34/2006 

26 

Timişoara 
611/ 
30.11.2011 

Craiova 
5872770/ 
03.12.2011 

Braşov 
5886246/ 
21.12.2011 

Cîuj-Napoca 
459353/ 
08.12.2011 

Ploieşti 8327c/ 
28.11.2011 

Galaţi 64710/ 
07.12.2011 

laşi 5888986/ 
28.12.2011 

Edicor SRL 
R016356420 
Alexandru 
Odobescu 2 

Rocşoreanu Carmen, 
Parcul Câmpul 
Libertăţii 1848 

Constantinescu 
Liliana-Aurora, 
Enupărului 2 

Tomoni Marius 
Nicolae şi Tomoni 
Bianca, b-dui 21 
Decembrie nr 133 

Gobanu Petre şi 
Ciobanu Florica, 
Dobrogeanu Gherea 

Aicea Vasilica 
Viorica, Cosminului 8 

Total 91.550 

13.650 

9.100 

9.300 

12.600 

12.600 

11.200 

10.800 

Finalizate 
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N r .  
ert. 

Obiectul 
contractului 

Linia 
bugetară 
(conform 
uitimuiui 

buget 
aprobat al 
proiectului) 

Sursa de 
provenienţă a 

finanţării 
(prefinanţare 
sau Cerere de 
rambursare) 

Tip 
contract 
achiziţii 
(servicii, 
bunuri) şi 
cod CVP 

Procedura 
de achiziţie 

publică 
aplicată 

Număr de 
oferte 

evaluate 

Contract 
achiziţie 
(nr/data) 

Coordonate 
furnizor 

Valoare 
contract 

(Lei fără TVA) 

Stadiu 
contract 

Proces verbi 
de predare-

primire 
(nr, data, 
obiect) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bucuresti 615/ 
15.12.2011 

Sonea Felicia, 
Clopotari 8 

Italy Imobiliare SRL, 
ROI 8960139 
B-dul Nicolae 
Bălcescu 24 

12.300 

8 Studii şi sondaje de 
piaţă şi opinie, lot 2, 
realizare sondaj de 
opinie 

1.7 Cerere de 
rambursare 

Servicii 
79315000-5 
79320000-3 
79330000-6 

Cerere de 
oferte 

7 33/ 
15.01.2013 

SC Institutul Roman 
pentru Evaluare si 
Strategie 
R026101785 
Cluj-Napoca, Calea 
Trzii nr. 150 

55.000 Finalizat 

9 Transport aerian, 
servicii hoteliere, lot 2, 
extern, vizite de studii 

3.1.2 si 3.3.2 Cerere de 
rambursare 

Servicii 
60410000-5 
55110000-4 

Cerere de 
oferte 

3 40544/ 
06.11.2012 

Perfect Tour SRL 
ROI 4241637 
Bucuresti, str. 
Theodor Aman 11 

182.328 Finalizat 148666/ 
05.12.2012 

10 Achiziţionare servicii 
de audit extern 

17.1 Cerere de 
rambursare 

Servicii, 
79212100-4 

Cerere oferte 12 E 1424/ 
14.09.2011 

Prim Audit 
ROI 4479923 
B-du! Octavian Goga 
6, bl. M25, sc. 1,ap. 
27, Bucureşti 3 

7.850 Finalizat 

11 Servicii publicare în 
mass media 

15.6 Prefinanţare Servicii 
88442 
(referinţa 
conform CPC) 
79824000-6 
QA06-3 

Achiziţie 
directa 

2 386/2284/ 
28.06.2011 

Mediapress 
Advertising 
ROI 2707340 
Str. Anton Bacalbaşa 
l.bl. 26, sc. 2, ap. 
20, Sector 4, 

ļ Bucureşti 

9.877,75 Finalizat 



Nr. 
art. 

Obiectul 
contractului 

Linia 
bugetară 
(conform 
ultimului 

buget 
aprobat al 
proiectului) 

Sursa de 
provenienţă a 

finanţării 
(prefinanţare 
sau Cerere de 
rambursare) 

Tip 
contract 
achiziţii 
(servicii, 
bunuri) şl 
cod CVP 

Procedura 
de achiziţie 

publică 
aplicată 

Număr de 
oferte 

evaluate 

Contract 
achiziţie 
(nr/data) 

Coordonate 
furnizor 

Valoare 
contract 

(Lei fără TVA) 

Stadiu 
contract 

Proces verfet 
de predare-

primire 
(nr, data, 
obiect) 

1 2 3 4 5 6 ? S 9 10 U 12 

12 Servicii publicare Tn 
mass media 

15.6 Cerere de 
rambursare 

Servicii 
88442 
(referinţa 
conform CPC) 
79824000-6 
QA06-3 

Achiziţie 
directa 

1 930/2603/ 
17.07.2013 

Mediapress 
Advertising 
R012707340 
Str. Anton Bacalbaşa 
1, bl 26, sc. 2, ap, 
20, Sector 4, 
Bucureşti 

8.760,00 Finalizat 

13 Transport materiale, 
mobilier, echipamente 

3.4 Cerere de 
rambursare 

Servicii 
60161000-4 

Achiziţie 
directa 

1 910/ 
16.07.2013 

Marco Production, 
R020828157 
Aleea Lotrioara 3, bl, 
V30, sc. A, ap. 20 

3.500.00 Finalizat 

14 Achiziţionare servicii 
transport feroviar 
(bilete de tren pe rute 
interne) 
(vės rffiia 2) 

&ЗЛ Cerere de 
rambursare 

Servicii 
60210000-3 

Achiziţie 
directa 

ï Ñu est© căzui Nu esfecazyi Ñu este çaaii Finalízate 

15 
hoteliere şi de 
restaurant; lotul 2; 
cazare şi masă pentru 
cursanţi (DGASPC, 
SPAS, secretari 
comune, oraşe), 
închiriere săli de curs, 
cazare şi masa 
participanţi la 
conferinţe, închiriere 
săli de conferinţă 

19.3 
Cerere de 
rambursare 

Servicii 
55110000-4 
55120000-7 

Procedură 
proprie cf, art. 
16 din OUG 
34/2006 

5 501/ 
18.04.2013 

SC Promo Service 
SRL, 
ROI 3578422 
Bucureşti, str. 
Gheorghe lonescu-
Siseşti nr. 225-245 

2.762.896,80 Finalizat 

16 
servicii şi bunuri 
pentru informare, 
comunicare şi 
publicitate pentru 
proiect, elaborarea, 
producţia, 
tehnoredactarea 

15.1 si 15.4 
Cerere de 
rambursare 

Servicii 
79822500-7 
79823000-9 

Cerere de 
oferte 

16 236/ 
07.03.2013 

SC Flarom 
Advertising SRL 
ROI 4946824 
laşi, Şos. Nicolina 
74, bl. 991, sc. A, et. 
6, ap. 21 

54.559 Finalizat 

34 



Autoritäten de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
Manual de Implementare versiunea revizuită Mai 2013 

Anexa 11- Raportul final R3 

Nr. 
ert. 

Obiectul 
contractului 

Linia 
bugetară 
(conform 
ultimului 

buget 
aprobat al 
proiectului) 

Sursa de 
provenienţă a 

finanţării 
(prefinanţare 
sau Cerere de 
rambursare) 

Tip 
contract 
achiziţii 
(servicii, 
bunuri) şi 
cod CVP 

Procedura 
de achiziţie 

publică 
aplicată 

Număr de 
oferte 

evaluate 

Contract 
achiziţie 
(nr/data) 

Coordonate 
furnizor 

Valoare 
contract 

(Lei fără TVA) 

Stadiu 
contract 

Proces verbi 
de predare· 

primire 
(nr, data, 
obiect) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
tipărirea/multiplicarea 
materialelor 
pubiicitare şi de 
informare, 
inscripţionarea şi 
distribuirea 
materialeior 
promoţionale 

Note: 
1. Valoarea iuturof contractelor de închiriere este corespunzátore chiriei pentru imobil. La acesta se pot adauga diverse sume reprezentând utilităţi (căldură, gaz, electricitate, apă, canal, telefon, internet, 

cheltuieli comune de administraţie etc). De asemenea, în contractele de închiriere poate fi prevăzută o garanţie plătită de chiriaş, care nu este inclusă în preţul închirierii deoarece se recuperează la finalul 
contractului, după achitarea tuturor cheltuielilor cu utilităţile, dacă nu apar aite iitigīi 

2. Biletele de tren se achizitioneaza in mod direct de ia furnizor, pe masura ce sunt necesare, pe baza de document justificativ (biletul de tren) 
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2.11. PLĂŢILE EFECTUATE ÎN PERIOADĂ DE RAPORTARE: 

Nr, 
Crt. 

1 

Contracte încheiate 
(nr, data, obiect) 

2 

Valoarea 
prevăzută 
în ultimul 

buget 
aprobat ai 
proiectului 

3 

Valoare 
contract 

(lei cu 
TVA) 

4 

Suma 
plătită 
către 

furnizor 
(lei cu TVA) 

5 

Data plăţii 

6 

Documentul de 
plată 

(nr OP/data) 

7 

Ce reprezintă plata 
(avans, factura nr, 

etc.) 

E 

Total plăti 
efectuate 

pâna ta 
data 

raportării 
(let fără 

TVA) 
9 

TVA 
aferent 
plăţilor 

efectuate 
până la 
data 

raportării 
10 

Rămas 
de plătit 

11 
2,920,20 din 
care: 
973,40 30,07.2013 OP 1653/30.07.2013 

ff 101118/01.07.2013 

Contract nr. 1424/14.09.2011 
973,40 08.08.2013 OP 2498/08.08.2013 

ff 101148/19.07.2013 2.355,00 565,20 0,00 
1 privind cheStuieli cu auditui extern 

al proiectului 
10.000 9.734,00 973,40 30.07.2013 OP ï653/30.07.2013 

ff 101149/19.07.2013 

2.355,00 565,20 0,00 

2 

Contract nr. 835/20.10.2011 
privind închiriere mijloace de 
transport 

445.720 424.693,49 9,649,37 

08.08.2013 OP 2496/08.08.2013 ff 301970-13/17.06.2013 7.781,75 1.867,62 0,00 

3 Contract nr. 1263/25.11.2011 -
furnizare carburant 

203.040 252.501,40 1663,77 30.07.2013 OP 1652/30.07.2013 
f .f.6423350351 /30.06.2013 1,341,75 322.02 144.705,20 

4 Contract 2603/930/17.07.2013 
cheltuieli pentru publicitate In 
mass-media {elaborare, 
productie si difuzare) 

50.000 
10,862.40 17.07.2013 OP 572/ 17.07.2013 

MEDIAPRESS 
ADVERTISING SRL 

if. 8MDP 
031076/18.07.2013 

8,760.00 2,102.40 0,00 

5 
Contract 910 /16.07.2013 privind 
cheltuieli cu transportul 
mobilierului 

12.000 

4,340.00 06.08.2013 OP 573/06.08.2013 
SC MARCO 
PRODUCTION SRL 

f.f. 6168/18.07.2013 3,500.00 840.00 0,00 

6 280.000 1.728,54 din 
care: 

Contract 1298/30,1.2011 privind 
cheituieli cu cazare 

1,575.94 30.07.2013 OP 1654/ 
30,07.2013 SC IBT 

f.f. 301980-
13/03.07.2013 

1.585,82 142,72 
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Anexa 11~ Raportul final R3 

Nr. 
Crt. 

1 

Contracte încheiate 
(nr, data, obiect) 

2 

Valoarea 
prevăzută 
în ultimul 

buget 
aprobat al 
proiectului 

3 

Valoare 
contract 

(lei cu 
TVA} 

4 

Suma 
plătită 
către 

furnizor 
(lei cu TVA) 

5 

Data plăţii 

6 

Documentul de 
piaţă 

(nr OP/data) 

7 

Ce reprezintă plata 
(avans, factura nr, 

etc..) 

8 

Total plăti 
efectuate 

pâna la 
data 

raportării 
(lei fară 

TVA) 
9 

TVA 
aferent 
plăţilor 

efectuate 
până la 

data 
raportării 

10 

Rămas 
de plătit 

11 
SRL 

152.60 08.08.2013 OP 2497 t 
08.08.2013 SC IBT 
SRL 

f.f. 301991-
13/17.07.2013 

7 687,933.60 
din cars : 

06.08.2013 
OP 2256/06.08.2013 ff S2386/01.07.2013 

3.644,80 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ffS2383/01.07.2013 

3.507,20 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ffS2374/01.07.2013 

18.924,00 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ffS2381/01.07.2013 

22.110,00 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ffS2382/01.07.2013 

19.590,00 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ff S2379/01/07.2013 

Contract 501/18.04.2013 privind 
cheltuielile pentru organizarea st 
participarea la evenimente 

35.910,00 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ff 82380/01.07.2013 Contract 501/18.04.2013 privind 
cheltuielile pentru organizarea st 
participarea la evenimente 

2.928.890 2.762.896,80 32.778,00 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ffS2377/01.07.2013 
591.540,00 96.393,60 364.772,80 

Contract 501/18.04.2013 privind 
cheltuielile pentru organizarea st 
participarea la evenimente 

14.280,00 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ff S2378/01.07.2013 

13.674.00 

16.458,00 

06.08.2013 

"ö6.Ö&2ÖÏ3 
OP 2256/06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 

ffS2375/01.07.2013 

ffS2376/01.07.2013 

14.652,00 
06.08.2013 

OP 2256/06,08.2013 ffS2373/01.07.2013 

22.428.00 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ffS2384/01.07.2013 

19.428,00 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ffS2385/01.07.2013 

20.358,00 
13.08.2013 

OP 3363/13.08.2013 ff S2412/08.07.2013 



Nr. 
Crt. 

Contracte încheiate 
(nr, data, obiect) 

Valoarea 
prevăzută 
în ultimul 

buget 
aprobat a! 
proiectului 

Valoare 
contract 

(iei cu 
TVA) 

Suma 
plătită 
către 

furnizor 
(lei cu TVA) 

Data plăţii 
Documentul de 

plată 
(nr OP/data) 

Ce reprezintă plata 
(avans, factura nr, 

etc.) 

Total plăti 
efectuate 
pâna la 

data 
raportării 
(iei fără 

TVA) 

TVA 
aferent 
plăţilor 

efectuate 
până la 

data 
raportării 

Rămas 
de plătit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40.038,00 
13.08.2013 

OP 3363/13.08.2013 ff S2413/08.07.2013 

26.016,00 
13.08.2013 

OP 3363/13.08.2013 ff S2414/08.07.2013 

24.684,00 
13.08.2013 

OP 3363/13.08.2013 ff S2411/08.07.2013 

29.886,00 
13.08.2013 

OP 3363/13.08.2013 ff S2410/08.07.2013 

18.288,00 
13.08.2013 

OP 3363/13.08.2013 ff S2408/08.07.2013 

25.878,00 
13.08.2013 

OP 3363/13.08.2013 ff S2409/08.07.2013 

26.118,00 
13.08.2013 

OP 3363/13.08.2013 ff S2415/08.07.2013 

30.468,00 
09.08.2013 

OP 2881/09.06.2013 ff 82499/15.07.2013 

3,881,60 
09.08.2013 

OP 2881/09.08.2013 ff S2500/15.07.2013 

3.912,00 
09.08.2013 

OP 2881/09.08.2013 ff S2516/18.07.2013 

3.278,40 
13.08.2013 

OP 3362/13.08,2013 ff S2497/15.07.2013 

15.318,00 
09.08.2013 

OP 2881/09.08.2013 ff S2515/18.07.2013 

3.720,00 
13.08.2013 

OP 3361/13.08.2013 ff S2498/15.07.2013 

27.481,60 
13.08.2013 

OP 3362/13.08.2013 ff 52494/15.07.2013 

35.988,00 
13.08.2013 

OP 3362/13.08.2013 ff S2496/15.07.2013 

28.146,00 
13.08,2013 

OP 3362/13.08.2013 ff S2495/15.07.2013 

31.590,00 
13.08.2013 

OP 3362/13.08.2013 ff S2513/18.07.2013 

21.498,00 
13.08.2013 

OP 3362/13.08.2013 ff S2512/18.07.2013 

30.468,00 
13.08.2013 

OP 3362/13.08.2013 ff S2514/18.07.2013 

3.534,00 
06.08.2013 

OP 2256/06.08.2013 ff 52386/01,07.2013 
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2.12. CONTINUAREA PROIECTULUI: 

Detaliaţi, daca este cazul, modul în care intenţionaţi să continuaţi proiectul şi prezentaţi sursele de 
finanţare: 

1. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE Şi LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ] 

3.1. DEZVOLTAREA DURABILĂ 

Explicaţi modul în care proiectul a contribuit la dezvoltarea durabilă (conform ultimei secţiuni 3.1 
aprobate din proiect j 

a. măsuri corespunzătoare la nivelul managementului de proiect: 
- au fost utilizate raţional resursele prin alegerea unei logistici adecvate atât în ceea ce 

priveşte echipa centrală de implementare şi management, cât şi la nivelul echipelor 
regionale de evaluare; 

- în cadmi conferinţelor regionale şi respectiv în cadrul cursurilor de instruire au fost 
incluse câte o secţiune care a urmărit conştientizarea importanţei şi promovarea 
conceptului de dezvoltare durabilă şi instruirea în probleme de mediu. 

- toate materialele distribuite în cadrul Componentei 11 au fost imprimate pe hârtie 
reciclată; 

- informarea permanentă cu privire la disponibilitatea publicaţiilor şi materialelor elaborate 
pe pagina web a proiectului, astfel încât beneficiarii şi participanţii la proiect să nu 
recurgă în toate situaţiile la documentele imprimate pe hârtie. 

b. măsuri de sensibilizare pe tema dezvoltării durabile: 
- a fost inserat un mesaj special pe materialele de curs care să atragă atenţia asupra 

problemelor de mediu şi să îndemne la protecţia acestuia, 
- a fost inserat unui mesaj special în corespondenţa electronică care să atragă atenţia asupra 

problemelor de mediu şi să îndemne la protecţia acestuia, 
- au fost folosite logo-uri/sloganuri pe materialele furnizate participanţilor la conferinţe şi 

cursuri de instruire, 
- au fost montate afişe vizibile la locul de desfăşurare a activităţilor din proiect. 

3.2. EGALITATEA DE ŞANSE 

Explicaţi modul în care proiectul a promovat egalitatea de şanse (conform ultimei secţiuni 3.2 aprobate 
din proiect) 

Echipele de lucru a proiectului, ECIM, ERE, consultanţi pe termen scurt si formatorii au cuprins 
atât femei, cât şi bărbaţi, persoane cu expertiză în domeniu, cărora le-au fost asigurate venituri 
egale pentru munca de valoare egală. 

Toate materialele de promovare realizate in cadrul proiectului (broşura de prezentare a 
proiectului, materialul distribuit in cadrul conferinţelor regionale si respectiv suportul, de curs 
utilizat la cursurile de instruire organizate in cadrul componentei 11 a proiectului), au inclus o 
secţiune referitoare la conştientizarea importantei si promovarea conceptului de egalitate de 
şanse si respectiv declaraţia politicii egalitatii de şanse. 



Organizarea conferinţelor regionale si a cursurilor de instruire a fost realizata in clădiri care oferă 
facilităţi pentru persoanele cu handicap, 

2, iNSTITUŢH PARTENERE ÎN PROIECT (unde este cazul) " 

Nr. 
crt. 

Partener Implicarea în implementarea proiectului 
Parteneriatu! 
va continua? Nr. 

crt. 
Implicarea în implementarea proiectului 

DA NU 
1 Fundaţia SERA ROMANIA Conform cererii de finanţare şi a acordului de 

parteneriat semnat de partener cu beneficiarul 
proiectului - Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

2 

3 

Problema Modalitatea de rezolvare 

Nu a fost posibilă achiziţionarea serviciilor de 
concepere site proiect din cauza faptului că nu a fost 
primită nido ofertă acceptabilă şi/sau conformă 

Publicitatea proiectului şi publicarea livrabilelor 
rezultate în urma implementării acestora s-a 
realizat prin intermediul site-ului www.copii.ro 

Situaţia acteîor adiţionale şi a notificărilor aprobate de Autoritatea de management 

Nr. şi tip 
amendament (acte 

adiţionale şi 
notificări) 

Obiectul amendamentului 
Data intrării în 

vigoare 

Actul adiţional nr.l Modificarea clauzelor contractuale cu privire la acordarea 11.07.2011 
prefinanţării 

Actul adiţional nr,2 Modificarea clauzelor contractuale la iniţiativa AM PODCA 04.05.2012 

Actul adiţional nr.3 Prelungirea perioadei de implementare a proiectului şi 05,04.2013 
modificarea bugetului final al proiectului, cu toate 
modificările aferente 

Actul adiţional nr.4 Modificarea bugetului proiectului 27.06.2013 

Notificarea nr.l Modificarea secţiunii 2.11 

Notificarea nr.2 Modificarea membrilor ECiM 05.07.2011 

Notificarea nr.3 Modificarea membrilor ECIM 10.11.2011 

Notificarea nr.4 Modificarea secţiunii 2,5 Activităţi şi graficul de 01.02.2012 
implementare şi a secţiunii 2.10 Informare şi publicitate 
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Nr. şi tip 
amendament (acte 

adiţionale şi 
notificări) 

Obiectul amendamentului 
Data intrării în 

vigoare 

Notificarea nr.5 Modificarea membrilor ECIM 02.02.2012 

Notificarea nr.6 Modificarea secţiunii 4.1 Detalierea costuriior proiectului 17.02.2012 

Notificarea nr.7 Modificare reprezentant legai · 16.03.2012 1 
i Notificarea nr.8 Modificare reprezentant legai 05.05.2012 ! 

Į Notificarea nr.9 Modificare reprezentant legal 28.05.2012 

Notificarea nr.10 Modificarea secţiunii 2.11, lit.c), a secţiunii 2.5, a secţiunii Nu a fost 
2.7, secţiunii 2.10 aprobată. 

: solicitându-se de 
către AMPODCA 
încheierea unui 
act adiţional 

Notificarea nr.H Modificare reprezentant legal 19.06.2.012 

No; í fie j ι ea ¡ir. 12 t/iGCIniCare ; i : ü-W •' i : : ' : • : ' • ,  23.07.2012 

Notificarea nr.13 Modificarea graficului estimativ de depunere a cererilor de 20.07.2012 
rambursare 

Notificarea nr. 14 Modificarea secţiunii 2.5 Activităţi şi graficul de 23.07.2012 
implementare 

Notificarea nr J S Modificarea membrilor ECIM 21.09.2012 

Notificarea nr.16 Modificarea grupului ţintă, a Secţiunii 2.7 Indicatorii 15.01.2013 
proiectului, a Secţiunii 2.10 Informare şi publicitate, 2,11 
Managementul proiectului, 2.5 Activităţile şi graficul de 
implementare 

Notificarea nr.17 Completarea grupului ţintă al proiectuiui 23.01.2013 

Notificarea nr.18 Modificare reprezentant legal 05.02.2013 

Notificarea nr.19 Modificarea membrilor ECIM 14.02.2013 

Notificarea nr.20 Modificarea secţiunii 2.5 şi a secţiunii 2,10 04.07^2013 

Notificarea nr.21 Modificarea secţiunii 2.5 08.07.2013 




