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I Premessa 

II Presente Piano di Azione ha la finalità dì fornire un quadro consolidato sullo stato 
d'attuazione del POR FESR Calabria 2007/2013 e sui risultati raggiunti dal Programma al 
31 dicembre 2014 e di individuare, in sintesi, le prospettive di chiusura e le azioni che 
l'amministrazione regionale e l'autorità di gestione adotteranno per garantire un efficace 
ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili. 

2 Stato di Attuazione del Programma 

2.1 L'avanzamento finanziario ai 31 dicembre 2014 ed i risultati raggiunti 

Il Programma Operativo FESR Calabria 2007/2013, a seguito dell'ultima 
riprogrammazione delle risorse, ammonta complessivamente a 1.998.826.702 euro. 

Alla data del 31 dicembre 2014, gli impegni, di importo pari a 2.321.759.987 euro, 
superano la dotazione finanziaria per l'effetto di overbooking registrato dagli Assi II, III, 
IV, VI e VIII, riconducibile essenzialmente alla presenza nel Programma dei c.d. «progetti 
retrospettivi». La spesa certificata ammonta invece a 1.192.478.111 euro (pari al 59% 
del costo programmato). 

Ad ottobre 2014, era stata certificata spesa pari a 868 milioni di euro, con una distanza 
dal target previsto per l'annualità (che ammontava a 1.178 milioni di euro) pari a 309 
milioni di euro circa, distanza significativamente rilevante che esponeva il programma ad 
un concreto rischio di incorrere nel meccanismo del disimpegno automatico. 

In considerazione del gravissimo rischio cui era esposta la Regione Calabria, sono state 
poste in essere una serie di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare ogni singola 
criticità ostativa al raggiungimento del target di spesa, grazie alle quali la spesa 
certificata al 31 dicembre 2014 ha superato il target previsto di circa 14 milioni di euro, 
attestandosi a 1.192 milioni di euro con la totale salvaguardia delle risorse imputate al 
Programma Operativo. 

In particolare, tali misure hanno fatto riferimento: 

> all'intensificazione dell'assistenza ai beneficiari (soprattutto Comuni, spesso di 
piccole e piccolissime dimensioni), per la risoluzione delle criticità attuative (la 
Regione ha quindi iniziato a svolgere una funzione di tutoring e supporto agli enti 
locali); 

> alla straordinaria accelerazione delle attività di controllo, realizzate non soltanto 
"al centro" presso gli uffici regionali, ma anche in loco, ovvero presso le sedi degli 
enti attuatori dei progetti; 

> all'individuazione di progetti c.d. "retrospettivi" cioè progetti già in fase di 
realizzazione, compatibili con il programma operativo, che possono essere 
rendicontati alla Commissione Europea e concorrere alle spese del POR. 

Tali attività, fra personale dell'Amministrazione regionale (AdG, responsabili di linea, 
unità di monitoraggio e controllo), strutture di assistenza tecnica, revisori contabili e task 
force ministeriali, ha coinvolto direttamente circa 220 unità che hanno intensamente 
operato fino al dicembre 2014 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. 

La straordinarietà di tale risultato appare ancora più evidente se misurato in rapporto a 
quanto certificato fino al 31 dicembre 2013. 
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SPESA CERTIFICATA PER AN NU ALITA' 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2.2 Lo Stato di Attuazione per Asse 

Gli assi prioritari che si sono contraddistinti per le migliori performance finanziarie 
risultano l'Asse III (ambiente) per il quale la spesa certificata ha sostanzialmente già 
raggiunto le somme stanziate, l'Asse VI (reti e collegamenti per la mobilità), che lascia 
riscontrare analoga positiva situazione e l'Asse VII (sistemi produttivi) la cui spesa 
certificata si attesta intorno al 73% degli importi disponibili. Va rilevato comunque come 
tali andamenti siano stati ottenuti prevalentemente grazie al ricorso ai progetti 
retrospettivi, o nel caso del settore dei sistemi produttivi, grazie ai fondi di ingegneria, 
che consentono di certificare spesa al momento della loro attivazione, fermo restando 
che la rendicontabilità finale dipenderà dall'utilizzo delle suddette risorse da parte del 
sistema produttivo. 

Di seguito una tabella che esplicita, nel dettaglio, lo stato d'attuazione finanziaria per 
asse. 

Assi prioritari 
Dotazione 
Finanziaria Impegni 

Rapporto fra spesa 
Spesa certificata certificata e dotazione 

finanziaria 

Asse I - Ricerca Scientifica, 
Innovazione Tecnologica e Società 
dell'Informazione 

241.615.191 199.396.597 75.419.003 

d=c/a 

31,2% 

Asse II - Energia 

Asse III - Ambiente 

150.251.953 

224.135.967 

168.700.525 80.137.153 

394.639.863 220.385.790 

53,3% 

98,3% 

Asse IV - Qualità della Vita e 
Inclusione Sociale 

196.763.788 243.842.268 101.566.738 51,6% 

Asse V - Risorse Naturali, Culturali 
e Turismo Sostenibile 

262.767.186 145.098.424 89.122.426 33,9% 

Asse VI - Reti e collegamenti per la 
mobilità 

306.290.380 526.471.724 300.521.352 98,1% 
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Rapporto fra spesa 
Dotazione imnesrnl ςηρς3 rortifírata certificata e dotazione 

Assi prioritari Finanziaria lmpeBni Spesa cert.ficata flnanzIar|a 

a b c  d = c / a  

Asse VII-Sistemi Produttivi 237.992.347 216.627.846 174.663.538 73,4% 

Asse VIII — Città, Aree Urbane e 
* . _ 311.062.690 376.042.776 116.909.924 37,6% Sistemi Territoriali. 

Asse IX - Assistenza Tecnica e ^.<*7100 50.939.964 33.752.186 49,7% 
Cooperazione Interregionale 

Totale 1.998.826.702 2.321.759.987 1.192.478.111 59,7% 

Le tipologie di intervento che hanno contribuito maggiormente al raggiungimento del 
target al 31 dicembre 2014 sono: le opere pubbliche per il 66%, gli aiuti alle imprese per 
il 18% e l'acquisizione di beni o servizi per il 16%. 

Rispetto alla dimensione economica delle operazioni che hanno prodotto spesa, si 
riscontra una prevalenza degli interventi di importo inferiore a 5 milioni di euro, per il 
58%, seguiti dagli interventi di importo superiore a 5 milioni, per una quota del 32%, e 
dagli strumenti di ingegneria finanziaria per il 10%. 

SPESA CERTIFICATA PER TIPOLOGIA SPESA CERTIFICATA PER DIM. ECONOM. 
INTERVENTI INTERVENTI 

La classificazione degli interventi, sulla base della dimensione economica - inferiore e 
superiore ai 5 milioni di euro - si rende necessaria per effettuare specifici 
approfondimenti in considerazione delle differenti modalità attraverso le quali gli 
interventi potranno essere conclusi, laddove non dovessero ultimarsi entro il termine di 
eleggibilità della spesa del Programma. 
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3 Obiettivi e azioni per il 2015 

La sfida per il 2015 risulta ancora più ambiziosa, in quanto il target da raggiungere è pari 
al valore totale del programma (1.998 milioni di euro) e la distanza che separa tale 
target dall'ultima domanda di pagamento ammonta a circa 806 milioni di euro. 

Al fine di specificare puntualmente le modalità attraverso le quali si intende raggiungere 
tale target di spesa il presente Piano rappresenta quindi, per singolo Asse prioritario, lo 
stato d'attuazione delle iniziative finanziate e le procedure che potranno garantire il 
raggiungimento del target di spesa. 

Il presente Piano sarà oggetto di una periodica attività di verifica e monitoraggio da parte 
dell'Autorità di Gestione, finalizzata a riscontrare puntualmente il raggiungimento degli 
obiettivi tracciati. 

A seconda degli esiti di tale attività, lo stesso potrà essere assoggettato ad eventuali 
revisioni volte ad adeguarlo al mutato quadro di riferimento. 

Nell'ambito dello stesso sono quindi esplicitate, con schede di sintesi, per Asse: 

• le previsioni di spesa al netto delle misure correttive attivate dall'AdG e delle 
azioni poste in essere dai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del POR; 

• le criticità che si frappongono al raggiungimento del target; 

• le contestuali misure correttive adottate dall'amministrazione regionale e gli 
impegni che, trasversalmente al Programma, andranno assunti da parte degli altri 
soggetti coinvolti nell'attuazione del POR, per garantire, entro il 31 dicembre 
2015, il raggiungimento dell'obiettivo prefissato; 

• le previsioni di spesa a seguito dell'adozione delle misure correttive 

• le milestones procedurali, fisiche e finanziarie che dovranno essere acquisite entro 
i termini del 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2015. 

Nello specifico, le schede di sintesi per Asse riportano tre diverse tabelle per complessive 
18 colonne, così articolate: 

Tabella "Avanzamento Procedurale" 

Colonna 1): Dotazione finanziaria (ex riprogrammazione approvata con decisione 
comunitaria C(2014) 8746 final del 18.11.2014); 

Colonna 2): Importo degli interventi complessivamente finanziati; 

Colonna 3): Importo degli interventi avviati; 

Colonna 4): Importo degli interventi conclusi; 

Colonna 5): Importo degli interventi da avviare; 

Colonna 6): Overbooking di programmazione (dato dalla differenza tra l'importo degli 
interventi finanziati e la dotazione finanziaria vigente); 

Tabella "Avanzamento finanziario stimato al netto delle misure correttive" 

Colonna 7): Spesa certificata con la Domanda di Pagamento di dicembre 2014; 

Colonna 8): Stima della spesa prevista al 31.12.2015 al netto delle misure correttive; 

Colonna 9): Variazione della spesa prevista dal 31.12.2014 al 31.12.2015; 

Colonna 10): Importo degli interventi che si concluderanno entro il 31.12.2105; 
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Colonna 11): Importo degli interventi in ritardo di attuazione da completare con le 
risorse del PAC regionale; 

Colonna 12): Importo degli interventi in ritardo di attuazione da completare con le 
risorse del POR 2014-2020 

Tabella "Avanzamento finanziario stimato con l'adozione delle misure correttive" 
Colonna 13): Stima della spesa prevista al 31.12.2015 a seguito dell'adozione delle 

misure correttive; 

Colonna 14): Importo degli interventi che si concluderanno entro il 31.12.2105; 

Colonna 15): Variazione della spesa prevista dal 31.12.2014 al 31.12.2015 a seguito 
dell'adozione delle misure correttive; 

Colonna 16): Importo degli interventi che si concluderanno entro il 31.12.2105; 

Colonna 17): Importo degli interventi in ritardo di attuazione da completare con le 
risorse del PAC regionale; 

Colonna 18): Importo degli interventi in ritardo di attuazione da completare con le 
risorse del POR 2014-2020 

7 
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3.1 Asse I - Ricerca Scientifica e Società dell'Informazione 

L'Asse I, con una dotazione pari a 242 milioni di euro, al 31 dicembre 2014 faceva 
registrare impegni pari a 199 milioni di euro, spesa certificata per 75 milioni di euro, 
con un differenziale rispetto al target 2015 pari a 167 milioni di euro. 
Dalle proiezioni effettuate si stima che, al 31.12.2015 potrà essere certificata spesa per 
218 milioni di euro, con un differenziale rispetto alla dotazione finanziaria di 22,7 
milioni. 
La spesa prevista per l'anno 2015 è pari a euro 143.003.579, così composta: 

> I Poli di Innovazione Regionali vedono il coinvolgimento di 7 soggetti gestori che 
hanno attivato altrettanti programmi di intervento. 

Tali interventi, che ammontano a 26 milioni di euro, potranno garantire spesa pari 
a 19 milioni di euro. 

> I Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rivolti alle aziende 
aggregate ai Poli di Innovazione, nell'ambito dei quali a seguito del bando con 
decreto del 1 ottobre 2014, sono state ammesse al finanziamento 39 iniziative per 
le quali sono in corso di stipula le convenzioni; 

Tali iniziative valgono circa 21 milioni di euro e potranno garantire una spesa pari 
a 15 milioni. 

> Il PISR "Calabria Innova", caratterizzato sia da azioni di natura trasversale svolte 
dalla struttura regionale e rivolte al sistema imprenditoriale che da avvisi per la 
concessione di contributi alle imprese volti all'acquisizione di servizi per 
l'innovazione, al sostegno per la creazione di iniziative imprenditoriali spin-off, al 
sostegno per la creazione di microimprese innovative. 

Tali interventi, cha ammontano a circa 26 milioni di euro, potranno garantire 
spesa per 10 milioni di euro. 

> Il Grande Progetto "Banda Ultra Larga", che rileva profili di estrema innovazione per la 
Regione Calabria e la cui esecuzione delle opere, per la copertura di 223 Comuni, è ad 
oggi in corso; 
Tale Grande Progetto, del valore di 65 milioni di euro sarà ultimato entro l'annualità e 
garantirà la certificazione del valore totale di spesa. 

> Il Progetto "Banda ultra larga", del valore di 38 milioni di euro che consentirà di 
completare la realizzazione infrastrutturale per i Comuni non raggiunti dal suddetto 
Grande Progetto, sarà imputato "a cavallo" con la programmazione 2014/2020 e 
consentirà una certificazione di spesa entro il 31 dicembre 2015 pari a 14 milioni di 
euro. 

> Il completamento Piano per lo Sviluppo della Banda Larga 2011 che potrà garantire 
una certificazione di spesa entro il 31 dicembre 2015 pari a 5 milioni. 

L'asse è composto altresì da ulteriori procedure, di minor rilevanza finanziaria, che 
garantiranno una ulteriore spesa per 15 M€. 

Nelle due schede delle pagine seguenti, si rappresentano gli elementi caratterizzanti il 
Piano d'Azione per l'asse I. 
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a) I Poli cQ Innovazione Regio naie registrano difficoltà netia rendico rotazione delle attività 
effettivamente svolte che, ad oggi, non coprono le anticipazioni già concesse pari al 70%. 
b) Si registra un ritardo complessivo nella fase di attuazione dei PISR "Calabria Innova* che 
dovrebbe rientrare consentendo la compieta rendicontazione dete risorse disponibili (secondo 
le previsioni formulate dal Soggetto Attuatore). 
c) Si registra un ritardo relativo alľattuazíone degli interventi retativi a regimi ďaiuto connessi aHe 
procedure di erogazione dei contributi 

a) Sufla problematica dei Poli, ò necessario procedere afla verifica defle spesa sostenute dalia 
data di concessione del finanziamento e аУа rimodulazione dei progetti in modo da renderli 
aderenti aBe attività che potranno concretamente essere ultimate entro 3 31fScembra 2015; 
b) Sui rttanü riscontrati nełf ambito dell'attuazione del PISR "Calabria hnova' 
l'Amministrazione sta adottando una proroga del termine di conclusione defle operazioni al31 
dicembre 20*6. 
c) Con riferimento agli interventi relativi ai Regimi d'Aiuto, in ottemperanza a quanto previsto 
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 26/20*6, ľAmmHVStrazione procederà ad una 
semplificazione delle procedure di erogazione deicontr&uti afie imprese che risulti più aderente 
afle esigenze dei beneficiari e che consenta ma più fluida erogazione delia spesa. 
d) Rimodulazione finanziaria dell'Asse in funzione detf effettivo assorbimento 

50,00 

Dic'14 Giu'lS SetflS D'c'15 

*Perinterventi<5M euro da completare con risorse PAC. 
Gli interventi di importo > 5 M Ç come previsto dagli Orientamenti sulla chiusura, dovranno 
essere chiusi entro marzo 2013 

Avanzamento procedurale 

Dotazione 
Finanziaria 

Interventi finanziati 
(amtrissWi o altro) 

Interventi avviati Interventi conclusi Interventi da avviare 
Overboolòng di 

programmazione 

Inporto 
(1) 

Inporto 
(2=3+4+5) 

Inporto 
(3) 

Importo 
(4) 

Inporto 
(S) 

Inporto 
(6=2-1) 

€241.615.191,00 € 291.647.178,22 €270.276.739,76 €0,00 €21.370.438,46 €50.031.987,22 

Avanzamento finanziario stimato al netto delle misure correttive 

Spesa in DDP al 
31.122014 

Stima spesa In DDP al 
31.122015 

Variazione spesa 
DdP 2014 
DdP 2015 

Interventi che si 
concluderanno entro 

ū 31.123105 

interventi in ritardo da 
sputare ale risorse 

regionali* 

Interventi da inputáré 
al FOR2014-2020 

Inporto 
(7) 

Inporto 
(8) 

Importo 
(9=8-7) 

Inporto 
(10) 

diporto 
(11) 

inporto 
(12) 

€75.877.437,15 €206.058.753,21 €130.181.316,06 €191.025.923,83 €61.816.854,30 € 38.000.000,00 

Avanzamento finanziarlo stimato con l'adozione delle misure correttive 

Stima spesa in DDP 
al 31.123015 

Interventi che si 
concluderanno entro 

a 31.123015 

Variazione 
DdP 2014 
DdP 2015 

Interventi da inputáré 
al POR 2014-2020 ; 

Bonomie, Spese non 
anrrissibili, FteSificfie, 

altro.... _·' 

Inporto 
(13) 

riporto 
(14) 

importo 
(15=13-7) 

Irrporto 
(16) 

Imporlo 
(17) 

Irrporto 
(18=2-14-16-17) 

€218.881.016,29 €191.830.323,92 € 143.003.579,14 € 61.В16.854,30 €38.000.000,00 €0,00 

í" 1 ι 
Spesa al 

31.12.2015 
Spesasi 

31.1Z2015 

Spesa da 
imputare 

al 2014-2020 
I € 12.822263,08 I € 48.994.591,22 | I € 13.B83.631,36 ļ €24.116.368,64 
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GP B U L: avanzamento lavori del 15% 
Completamento Pişno BŲU stipulacortrato con 
aggiudica wia ed avvio layert 

GP BUL: avanzamentolavoridęl4S% .. 
Completamento Piano BUL: avanzamento la/oridel20 % 

9.750.000 36.850.000 

Poli di Innovazione Regionali: avanzamento lavori al 40% J'Pall di Innovazione Regionali: avanzamento lavori şl 60% 
PISR Calabria Innova; avanzamento (avori al 30% |p|ŞR Calabria 1nwv»: avanzanBrtp lavori al 50% 
PIA 2010 ¡Avanzamento lavori al 40% , PIA 2010: A vagamento lavori al 60% 

15.620.000 22.880.000 

GP BUL: uitimaziono lavori 
Completamento Piano BUL: avanzamento lavori del 37% 

79.050.000 

Poli di Innovazione Regionali: avanzamento lavori al Ю0% 
PISR Calabria Innova: avanzamento lavori al 100% 
PIA 2010;Ayanzamen(o:lavQria! 100%. 

43.800.000 

Completamento Piano per lo Sviluppo della Banda ¡Completamento Piano per |o Sviluppo della Banda 
Larga 2011: stipulaoontratto ed avareamento lavori del 20 % r "¡¡Larga 2011: avanzamento lavori del 60 % 

1.000.000 3.000,000 

Completamenfo Piano per lo Sviluppo della Şanda 
Larga 2011: avanzamento lavori del Ю0 % 

5.000.000 

' 

4.543,074 į 9.086.147 15.143.579 

s 
30.913.074 ľ :' 71.816.147 143.003.579 

0 
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3.2 Asse II - Energia 

L'Asse II, con una dotazione pari a 150 milioni di euro, al 31 dicembre 2014 faceva registrare 
impegni pari a 169 milioni di euro, spesa certificata per 80 milioni di euro, con un differenziale 
rispetto al target 2015 pari a 70 milioni di euro. 
Dalle proiezioni effettuate si stima che il target dei 150 milioni potrà essere raggiunto e 
ampiamente superato grazie alla spesa prevista per l'anno 2015, pari a euro 87.986.820, garantita 
dalle seguenti procedure: 

> Interventi per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, che potranno garantire spesa per circa 11 milioni di euro. 

> Interventi di promozione nel campo energetico e del contenimento dell'inquinamento 
luminoso, in fase di ultimazione che, garantiranno spesa per 26 milioni di euro. 

> Interventi finanziati nell'ambito dell'avviso "diminuzione dei consumi negli usi finali", del 
valore complessivo di 39 milioni di euro, in avanzato stato di esecuzione, che garantiranno 
una ulteriore spesa pari a circa 33 milioni di euro; 

> Interventi di efficientamento energetico afferenti le Università individuate nell'ambito delle 
graduatorie del POIN Energia, che potranno garantire spesa pari a 15 milioni di euro. 

Nelle due schede delle pagine seguenti, si rappresentano gli elementi caratterizzanti il Piano 
d'Azione per l'asse II. 
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n. 787 
operazioni 

per 191 MC 
(100%) 

J Realizzazione Opere Pubbliche 

Criticità nella fas· di attuazione 

La numerosità degli Interventi, che risultano estremamente frammentati e la necessità di una costante 
verifica sull'attuazione. 
inoltre, alcuni interventi sono partiti in ritardo a causa di difflco Ità Meme relative абе SUAP, soprattutto 
nella fase di avvio dette procedure di gara. 

Misure correttive individuate 

a) Puntuale attività di monitorafltfo rafforzato finalizata a verificare l'avanzamento fisico, procedurale 
e finanziano di ogni singola operazione finanziata; 
b) Finanziamento di η. 6 "Interventi di efflcJentamerto eoerßefJco e produžio ne di eneróla da fonti 
rinnovabili a servizio di edifici delf Università della Calabria e dell'Università M edtterranea cB Reggio 
Calabria" (di cui all'Accordo tra Regione Calabria e Autorità di Gestione del POI "Energie RinnovabW e 
Risparmio Energetico " rep. n_ 93 del ·ΒΧ)12015) approvato con D GR n.44deJ 2J3-20"S. 

Dlc'15 

• Avanzamento procedurale 

Dotazione 
Finanziaria 

Interventi finanziati 
(amnisstoi o atro) interventi avviati friterventi conclusi Interventi da avviare 

Overbooking di 
programmazione 

Inporto 
(1) 

Importo 
(2=3+4+5) 

Inporto 
(3) 

Importo 
(4) 

Inporto 
(5) 

importo 
(6=2-1) 

€ 150.251.953,00 € 190.857.622,00 €125.214.011,51 € 65.643.610,49 € 30.243.618,57 € 40.605.669,00 

Avanzamento finanziario stimato al netto delle misure correttive 

Spesa № DDP al 
31.122014 ι 

Stima spesa in DDP 
af 31.122015 | 

Variazione spesa 
DdP 2014 
DdP 2015 

Interventi che si 
concluderanno entro 

9 31.122105 

Intervend in ritardo 
da inputáré aie 

risorse regional* 

bìterventi da 
inputáré al POR 

2014-2020 

Inporto 
(7) 

importo 
(8) 

Importo 
(9=8-7) 

Inporto 
(10) 

Irrporto 
(11) 

Importo 
(12) 

€80.927.810,91 €153.914.630,48 €72.986.819,57 €153.914.630,48 

í I 
ļ Avanzamento finanziario stimato con l'adozione delle misure correttive 

Stima spesa in DDP 
al 31.122015 

Interventi che si 
concluderanno entro 

331.122015 

Variazione 
DdP 2014 
DdP 2015 

, fot 
imputa 

; ' * 

srvxsnii da ' 
re afe risorse 
egionąli* . 

Interventi da 
(riputare al POR 

2014-2020 

Econorr 
non ari 

íe, Spese 
•missibill, 
a. miro.... 

Inporto 
(13) 

Inporto 
(14) 

Importo 
(15=13-7) 

importo 
(16) 

Irrporto 
(17) 

Importo 
(18=2-14-16-17) 

€ 168.914.630,48 €168.914.630,48 €87.986.819,57 € 15.243.618,58 € 6.699.372,94 

Φ Φ Φ \ 

l· 

Spesa al 
31Л2.2015 

Sposa al 
• 31.12.201(3 

Spesa ąl 
31.12,2016 

Spesa da 
imputare 
2014-2020 

€0,00 €15243.618,58 

'Gli interventi di importo <5M ouro dovranno concludersi entro marzo 2017 

J 



30.06.2015 
30.09-2015 31Л2.2015 

_ π 
ľ 

u 

Avviso pubblico per II sostegno ella realizzazione di 
Impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili: 
litimazione lavori per drcall 70%delle operazioni 
Avviso pubblico per la promozione di iniziative nei campo 
del risparmio energetico: ultimazione lavo ri per drcall30%della 
operazioni 
Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di 
modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali: 
ultimazione lavori per cjrcall 40%dalle operazioni 

Avviso pubblico par U sostegno alia realizzazione di 
impianti per la produzione dienergia da fonti 
rinnovabili: ultimazione lavo ri per drcall 85%delle operazioni 
Avviso pubblico per la promozione di iniziative nel 
campo del risparmio energetico; ultimazione lavori per drca 
ΙΓ 60%dal|a operazioni 
Avviso pubblico per il sostegno al|a realizzazione di 
modelli per le diminuzione dei consumi negli usi finali: 
ultimazione iavorj per drca il 70%de|le operazioni 

37.318.012 48.096.906 

·  *  i . Д - .  l k - ć:·.·^w:iì.liti 

Avviso pubblico per ü sostegno alia realizzazione 
di Impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili: ultimazlorv lavori per drcall 100 %deile operazioni 
Avviso pubblico per la promozione di Iniziative nel 
campo del risparmio energetico: Utlmazionelavori per 
drcall 1QO%dei|eoperazloni 
Avviso pubblico per il sostegno ella realizzazione 
di modelli per la diminuzione del consumi negli usi 
fineli: ultimazione lavori per drcall l0Q%del|e operazioni 

71.413.551 

Efficient áment o energetico Unical: EsptaUmanta procedure dl I Efflclentemento energetico Unicei: CqntrattuaHzzazlone e 
gara I avvio attività di istallazione forniture (sostituzione lampadina con 

I corpi illuminarci a tecnologia LED) 

EffIcientamento energetico Unlcal: Termineattivitàs 
inciusiona della spesa In DdP 

-, ли. 
* ĄA+* r 1 

ι 

786.584 t 1.101.218 1.573.-168 

I 

37.318.012 I : 49.086.906 87.986.820 
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Regione Calabria 

3.3 Asse III - Ambiente 

L'Asse III, con una dotazione di 224 milioni di euro, al 31 dicembre 2014 faceva rilevare impegni 
per 395 milioni di euro, spesa certificata per 220 milioni di euro, con un differenziale rispetto al 
target 2015 pari solo a 4 milioni di euro. 
Dalle proiezioni effettuate si stima che la spesa su tale Asse potrà ammontare complessivamente a 
271 milioni di euro, superando di circa 47 milioni di euro la dotazione dell'Asse. 

Tale risultato sarà raggiunto grazie alla spesa prevista per l'anno 2015, pari a euro 48.065.646, 
assicurata dalle seguenti procedure: 

> Programmi di intervento sulle strutture fognarie e depurative (POI e POIE) i cui interventi sono 
in corso di esecuzione e che, con una dotazione pari a 43 milioni di euro, potranno garantire 
una spesa pari a 10,1 milioni di euro; 

> Piano generale degli interventi di difesa del suolo, le cui 37 operazioni, del valore di 50 milioni' 
di euro, sono in corso di realizzazione e la cui spesa prevista è pari a circa 30,6 milioni di euro. 

> Raccolta differenziata, nell'ambito della quale sono state finanziate 86 operazioni che risultano 
in fase di ultimazione e che, da una dotazione originaria di 12 milioni di euro potranno 
garantire spesa per 1,8 milioni di euro; 

Nell'ambito dell'Asse III sono previsti gli interventi relativi all'APQ TAGIRI, all'APQ Difesa Suolo e 
all'APQ Risanamento Ambientale che contribuiranno al raggiungimento del target con una ulteriore 
spesa di circa 6 M€. 

Nelle due schede delle pagine seguenti, si rappresentano gli elementi caratterizzanti il Piano 
d'Azione per l'asse III. 
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n.794 õpetajani per 
520 MC (92,39t} 

и Asíjutscicn« aj 2anj g AcqutsGìor.e asi setvisi m Realczsjeoedi op are·. pubbliche 

Criticità nella fase di attuazione 

unticita di carattere generai*: numerosità dea«· operazioni, in us* Φ esecuzione o gii conclus«·. — 

Settori· Risorse Idriche-. pst i du« Pian» Operativi di intervento suile struttme fognane e depurative (PÛ!E e POI) le ciiticità sono in 
pàfU- asctiuibiìi a) mutato contesto normativo che ha determinato significativi ritardi nelle fasi di definizione e avvio degli interventi. 
Ulteriori criticità hsr.no riguardato «kuni Benefician (Comuni) titolari delle operazioni ammesse- a finanziamento sia in fase di 
espletamento delle procedure di gara sia in iase di aituaiion* dtgli interventi legata alla complessità delle· ptoceduie di gestione, 
attuatone * di successiva rendiconlazione delle spese sostenute. 

Progetti CONOSCENZA- «aitandosi di operazioni con impoito superiore -a 5 Mi potrebbero essere rendicontati "a cavallo" ira le duo 
programmazioni previa verifica di coerenza sulla programmazione 20M/202Û. 

APQTAQIRI -.criticità legate alla ultimatone degli interventi Ituni retrospettivi} di competenza delia Sorìcal SpA in liquidazione le cui 
problematiche potrebbero comportate una decetttøcaztone della spesa già certificata pati a í 34.353.1^5,73. 

Settore- Difesa del Suolo: la principale criticità è legata alla circostanza che alcuni Beneficiari hanno incontrato difficolta sta in fase di 
esplet amento delle· procedure di gara sia io fase di attuazione degli interventi, hi panico! ite tali cit costanze hanno indotto >1 Settore a 
definanziare nel primo semestre del 20H alcune oper azioni sulla Linea 3.2.2.3 * sulla Linea 3.2.2.4 che non si sarebbero concluse entro 
la scadenza del Programma. 

Settore "Monitoraggio Ambientale", la problematica principale concerne la piena attuazione delia Linea d'intervento 3,5.2.1. la quale 
sostiene il potenziamento e l'organizsasene deli'ARPACAL, in particolare dei labor ato», delle strutture, delle infrastrutture centrali e 
periferiche. del sistema integrato di raccolta, gestione e diffusione dei dati di monitoraggio. 

Jt 
Misure correttive individuate 

- serrata attività di monitoraggio s ulio stato d'attuazione degli interventi concentrata, in particolare, sugli interventi dì importo 
superiore ai S miiiom di euro, sollecitando í beneficiari a provvedete alia trasmissione della documentazione, a fornir«· informazioni 
sullo stato procedurale cor» indie azioni puntuali erica i motivi di eventuali ritardi efo inadempimenti. 

- attività puntuale di supporto ai beneficiati,atti averso la struttura di assistenza tecnica al Programma 

300,00 

-52,-0 

ΙΟΰβύ 
150,00 • 

lOC.ŰO 

5ĄCC 

S70,S5 
-Φ 

'&&£•·}> rfiWřťi1Hi-ryPÜJiCí SMŕíXOŚCW&b-fO C£b~C&drfSir/if;&ä&.X£t&?' 

GäoXéfiŕerM* Støtioifar-ii&cos^Jt^r/siénactvi&xiWfccttrfs^.YSf&dåIili&rfitårnr-tiltsvSéiC&t&otål 
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Avanzamento procedurale 

Dotazione 
Finanziaria 

intervenit finanziali 
(ammissibili o altro) interventi avviati intervenii conclusi inier» enti da avviare 

Overbooking ili 
programmazione 

impOtíO 
m 

import» 
(2»3+4*5> 

importo 
{3J 

importo 
(4) 

insorto 
(5) 

Importo 
(5=2-1) 

€224.125.507 € £64.363.519,30 € 545.636.936,4? € 6.355.725,S4 € 11.209JSc.SS € 340.227.552,30 

Avanzamento finanziano stimato al netto delie misure correttive 

Spesa in DDP al 
-31.12.2014 

σ> 

Stima spesa in DD? 
al31.12.2015 

(β> 

Varrasfone spesa 
DđP 2014 
DdP 2015 
(S=8~7) 

Interdenti che sì 
concluderanno entro 

531.12.2105 

interventi in ritardo 
da imputare alie 
risorse regionas* 

interventi da 
imputare al POR 

2014-2020 
(12) 

importo importo Importo imporlo Importo Importo 

€ 222.7S7.62?,63 €259.634.144,72 €ЗС.&48.517.09 €244.221.142.83 €53.709.566.10 €0,00 

Avanzamento finanziario stimato con l'adozione delie misure correttive 

Stima spesa in DDP 
al 31.12.2015 

(13) 

Interventi che si 
concluderanno entro 

831.12-2015 
(14) 

Variazione 
DdP 2014 
DdP 2015 
(15=13-7) 

HHnHH 
Intervenida 

imputare aï PQR 
20 Î 4-2020 

•:v:^.fl7įV:/V 

Есогшш«, Spese 
non amnwsibé, 

¡U;:.!'=J¡e дк;л 
(18.2-14-16-17) 

Importo importo imporro importo importo Importo 

€ 270. SS3-273,57 €255.440.271,72 €48.065.545,34 €53.709.566.10 €0,00 €255.213.681,47 

Ķ -Ļ 
Spesa al 

31.12.20Í& 

Spesa da 
imputare 
2014-2020 

€0,00 €0.00 



Piano Operativo «ti Intervento finalizzalo «Ľ* Bararti ra U livella qualitativo dato; 
acqua di balneazione attraverso azioni mirate nolla aree che presentano mag a io ri í 
carenza odo manda elevata a carottera stagionai« офе riducano g ti Wrţjal tl datoli aj 
attuazioni potenziali di ecartcrt djffuol di reiki" approvala con IDeDbera di Qlirta! 
Reglande n- 336 dei 22/Q7/20T1. LWt lunazione dai Įayori par droą Ц 50* deg H; 
ir« orv enti. • · í 
POIE 2D 10: Azioni per Й co rrp Μ arrant o, radoguanwţo., U rioKtcļentarnento ej 
CoKtøzzazionaddfaMraarruMurerognariaedapUretfreFiona Operativo dl Intervento;! 
a f »o re dei territori Doetieri delto Calabria approvato Decreto pirtganzial« аЮвза. 
del 29 luglio 20Ю- Uttimozkina del lavori por sirca fl 100% dogli -Interventi.! 
R end юо mariano i inanziaria flBM». * • - · i 
Settore-Dlf eoa del Suolo - spiane generale degli interventi d| difesa J 
del auolo In Calabria ţ Faee-OPCM 3741/200«** 
Łworf realizzali al 40% 

¡Plano Operativo di Intervento finalizzata a:~Garor«ira II Mvdio quoliţetlvo delle acque di 
ļ balneazione mttwarea azioni frtr*e pdie aree et» prete"* aro mag g to fi carenza o dotpanda elevata 
|a carattere at ag Forale a che rid ucono g H ImpattfdovUl a afluazfarfpoļenzfaiidi scaricŕť diffidi 
į ral ki" approvato pon Ddfeera di Giunta flog ļ o rida rt. 335 d4 Z2/07/20ļt Ultimazione del lave ri 
ļ p o r  c i r c a  i l  7 t t Ķ d e g l f  i n t e r v e r t i .  . . . .  
íPOIĚ 20Ю? Айо^ регИ ооглрИвтипо, l'adeguamento, В rielfļclertanļento aToţtlnizzoztopa 
ideile Infratínttura fognarie β depurative Plono Oporałfyp dj Irterverto β ¡¡лют dal larrftorf 
j co stierf della Calabria approvato Decreto Dirigentide η. ИвЗО .dd 23 HJQWO 2θρ. 
Rend teor* ozio ne finanziaria BO % 
[Sattore' Dlļeea del Suei» r "Plano generata dogli Itł|arvaptl d{ dlfeeadot 
suolo In Calabrio I Faoa-OPCPķl 3741/aoOO" 
Lartjrlreetozalai ЛИ6 " 

ηβ .020.483 28,507.283 

Plono Operativa di Intervento findizzalo o;åQorar«ire H livello qtşNtafvo delie acquo di 
balneazione attrawrao «dori rrfn*endieareeehapraeer*ano maggiori carenze o darmndaeievJSaa 
oarÄteraotagtonalae eł»rtdusno: gļf Inpaitl ПоуиЧ я tĄfimziori potenziali di scaricai diftud di 
rei hi" approvalo con DeOberad) Gimta Regionale a 33&dd 22/07«0Г1. Ultimazione dei lavori 
per drcaeo*dog|f Interventi.. 
pOIE 2010i Azíori par H coţrpMwerto. 1^воиафвг*о, fl ridficientanpnto β rottifrfzzazłane 
deiłeWrafitrtJtiurafogneriee dapuraUye Plano Operativo dHntervorto a fe/orarte! territori ooetfari 
deda Calabria ^provato Dearata Dirigenziale fi, Ç830 dol 23 |Ц}Но 20 "Ю. Bendķ»ntazfane 
finanziario paît 
Settora Difesa dol Suol».? "Plano generala degli Intervém* d| difesa dat euolo 
In Calabria I Pasa - OPĆU 3741/2000-
Lavori realizzati al τοα% 

40.β·1.Β40 

Raccolta d Iff aranciate; »no etati assegnati contributi li ronzi ari (η.ββ 
operazfort) iniaupre d[ enti locali flndlzzdi dia progettazione« reeilzzazíane di eervizi 
d| raccolta dilfaranzlotą dei rtiMiconparlļcņlareritorimerto ailaraccoltadorrtcfliare, 
ei cofťerirmrto difettQ preeao elezioni ο ρι«Ι dļ raocolla,LooperaziortłtannD 
irxarooaata facqiisizlona dapart в doi beneficieri daiļa altrazzotura dirottamarta 
conrniese d servizio di recepita rifiuti, io realizzazione di mot eri d i dl corrwicazionee 
informazionenofTchileapoaogenerai (progettazione,exporto teorico, «oat| df 
pU>bUoflziono bandi, cqnaUarEalegaií, ρ «tefe t acri ofta e finanziarie) d|retlonw*e 
connwaaaiľoporazione finanziata. Boeii2ZHtíanadagÍI intorventl ai θβ^4% 

Raccolte d Iff erenzleta; «ornatati asaegndi contribui finanzivi (π-ββ operazioni) Ini w Of· 
di enti IOCJJH Ikializzatl atìa progettazione e roaiizzaiìone dl sevizi dl raccolta differendola dd 
rfllJi con particolare rif erimertoaHa raccoiia dorrtdHara.d confartmarţo dirotto presso etaziort α 
pirti di raccolte, ta ¿peraríorf fWIno ťntere«eetoracqUeízionodapartetWb«f*riMari drfie ' 
attrezza* ure dirdtanente co гттмеде d servizio di raocoitarilMI. la raoUzzazionodi materiali d( 
coĮTMlicazkine e Wormeztone renner* la apeaa generali (progettezione, eupportotecrtco,ooe<i(fl 
ptt>blícozionebant|l,coneiJÍenzelegaÍi, poriziatecric|ieelłnarałarie}d|rełteperteconrieeea 
fifl'i^orazfi^HnarH^aBeeüzzezkifledegfl interventi d «O*· ,· 

Raccolta differenziato: sor*>et·! asaagndi co rt rib UI fļrvnziarl (ņ. θθ opeazíort) In Istradi 
erei iocdl finolizzÄl Ц1а pmgettazlona · raallzzazlona di aorvlzJ df racooHa differenziata doi riliU) 
con partieolara rtlerirarto eda racoqlta donfciUara, al coplorifiwntp dirotto preeeo aieztoni q punti 

!df raccahm- Ls oparaziori hemo Ir«erogato racqMaizione da parta d<í perjeliciarl ddleetl rezzaiixa 
direttantcrte oriņnneaie gi oervízto dj raocoHa rifiul.la ranUrraifonadi tralerieüdl cofimxicazionee 
įrfprnaeione remchè la apeaa gwraij {progotţaz|one^ supporto t eert co, co«į d| piiiblicazione 
bandi, oormjonza ĮogaU,-parila toerrehe. a finanziaria) dHottamorla cpnraaea. eil'operazione 
Upijala-RodlTToîfnria dagį Interventi d O0% 1 

c spasa derivante da PROCEDURE NON A RISCHIO 

24.263,874 2β.Βββ.842 

O 
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Regione Calabria 

3.4 Asse IV - Qualità della vita ed inclusione sociale 

L'Asse IV, con una dotazione pari a 197 milioni di euro, al 31 dicembre 2014 faceva registrare 
impegni pari a 244 milioni di euro, spesa certificata pari a 102 milioni di euro, con un 
differenziale rispetto al target 2015 pari a 95 milioni di euro. 
Dalle proiezioni effettuate si stima che la spesa su tale Asse potrà ammontare complessivamente a 
209 milioni di euro, superando di 12,7 milioni di euro la dotazione dell'Asse. 

Tale obiettivo potrà essere conseguito grazie all'apporto dell'ulteriore spesa prevista per l'anno 
2015, pari a euro 107.827.367, dalle seguenti procedure: 

> Interventi di riqualificazione edilizia e tecnologie per le scuole, attuate dal MIUR in qualità di 
Organismo Intermedio e interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati 
nell'ambito degli APQ Istruzione che, con una dotazione originaria di 226 milioni di euro, 
potranno garantire spesa per 91 milioni di euro; 

> Centri diurni per anziani, i cui 90 interventi, in corso di realizzazione, garantiranno una spesa 
di circa 3 milioni di euro. 

> Nidi d'Infanzia, i cui 58 progetti, in fase di ultimazione, potranno garantire una spesa pari a 
4,4 milioni di euro; 

> PISR Sicurezza e legalità, i cui interventi sui beni confiscati sono in fase di realizzazione e 
che, con una dotazione pari ad 8 milioni di euro, potranno garantire una previsione di spesa 
pari a 4,8 milioni di euro; 

> Centri di aggregazione giovanile, le cui iniziative sono in corso di realizzazione e che 
garantiranno una spesa pari a 4,4 milioni di euro. 

Anche per questo Asse si registrano ulteriori interventi, di minor impatto finanziario, che potranno 
contribuire al raggiungimento del target di spesa. 

Nelle due schede delle pagine seguenti sono rappresentati gli elementi caratterizzanti il Piano 
d'Azione per l'asse IV. 
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Criticità nella fas· di attuazione 

numerosità dette operazioni, in fase di esecuzione o già concluse. 

Mlsur· Correttive Individuate 

serrata attività di monitoraggio sulla stalo d'attuazione degli Interventi. 

azione di supporto erogala dall'assistenza tecnica rivolta ai beneficiari delle operazioni. 

•per interventi <5 M euro da completare con risorse PAC 

и 

Avanzamento procedural· 

Dotazione 
Finanziaria 

interventi finanziati 
(anrmssbi o aftro) 

Interventi avviati interventi conclusi interventi da avviare Overbooking di 
progranmazione 

Importo 
(1) 

krporto 
(2=3+4+5) 

ÉrTporto 
(3) 

Irrporto 
(4) 

trporto 
(5) 

riporto 
(6=2-1) 

€ 196.763.780,07 €44BJ288.A68.25 €398.056.079,83 € 14.924.242,24 € 33.554.082,49 €249.524.680,18 

Avanzamento finanziarlo stimato «1 netto delle misure correttive 

Spesa in DDPal 
31.122014 

Stima spesa in DOP al 
31.122015 

Variazione spesa 
DdP 2014 
DdP 2015 

interventi che si 
conckxteranno entro i 

31.122105 

Interventi in riardo ; 
da imputare aie 

risorse regionär 

interventi da 
¡riputare al POR 

2014-2020 

Importo 
(7) 

kTporto 
(ö) 

inporto 
(9=8-7) 

Importo 
(10) 

Inporto 
(11) 

Irrporto 
(12) 

€101.595.973,25 € 197.735.022,58 €96.139.049,33 €334.014.461,00 € 112-274.007,25 I 
Avanzamento finanziarlo stimato con ļ'adozione delle misure correttive Į 

Stima spesa al 
31.122015 

Interventi che si 
concluderanno entro i 

31.122015 

Variazione 
! DdP 2014 

DdP 2015 

interventi kì ritardo e da 
. ; concludere entro if ; 

31 -12.2016* 

Interventi da imputare 
ai POR 2014^2020 

Econome, Spese 
non artmssibili, 

Rettifiche, altro.... 
Importo 

(13) 
Irrporto 

(14) 
importo 

(15=13-7) 
Inporto 

(16) 
Importo 

(17) 
Inporto 

(18=2-14-16-17) 

€ 209.423.340,25 366.789.294 107.827-367 79.499.174 
- • ţ 1 

€0,00 

V Ψ Φ Ψ 
Spesa şt Ş1,12-201 & Spesa щ[ 31.12.2016 

'ŕ Espesa aļ..;,v· 
V' 

Spesa da 
Imputare 
2014-2020 

€ 47.699.504,67 ļ €31.799.669,78 J í I 

tžgfā 
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30.09.2015 

ìèilill 

Nidi di inf anzla: titimazione lavori perdrcall ?0%dei|e0peraz]onl| 
Centri diurni per anziani: ultimazione lavori perdrcall 30%dei|o| 

operazioni! 
Edilizia scolastica: litlmazione per circa II 60%del|s operazioni! 

PISR "Sicurezza e Legalità" Beni Confiscati alla mafia:! 
ultimazione lavori per circa II 20%deiie operazioni! 

Nidi di Infanzia: uttimazion»tararí per circal| eo%dai|e operazioni 
Centri dTurni per anzUnl:uitÌmazJonelwar1perdrcal|e0%dettooperazÌonl 

Edilizia scolastica: u¡tÍmezionaperdrcaÍl70%deHeoperHzlonl 
PISR "Sicurezza e Legalità" Beni Confiscati alla mafl«: ultimazione 

lavori per drcall 50%deile operazioni 

48.925.652,90 62.094.502^9 

Nidi di infanzia: ultimazione lavori 100%delle operazioni 
Centri diurni per anziani: ultimazione lavo ri perdrcall 90%deile 

operazioni 
Edilizia eco Ustica: ultimazione per drca II B0%dei!e operazioni 

PISR "Sicurezza e Legalità" Beni Confiscati alla mafia: 
uttimazłonela/orl per drca il 70%dai|e operazioni 

ЮЗ .451.143,14 

Centri di aggregazione giovanile: ultimazione lavori par drca ili 
40%deite operazioni* 

Centri di aggregazione giovanile; litlmazione lavori per drcall 7Q%daile 
operazioni 

"1518.32 V32 2.530.535,54 

Centri di aggregazione giovanile: ultimazione lavori percircall 100% 
delie operazioni 

4.376.223,85 

RÌSCHIO 

Б0.443.974 64.625.038 107.827.367 
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3.5 Asse V - Risorse naturali, culturali e turismo sostenibile 

L'Asse V, con una dotazione pari a 263 milioni di euro, al 31 dicembre 2014 faceva registrare 
impegni pari a 145 milioni di euro, spesa certificata pari a 90 milioni euro, con un differenziale 
rispetto al target 2015 pari a 173 milioni euro. 
Su tale Asse si stima una spesa al 31 dicembre 2015 pari a circa 190 milioni di euro, con una 
differenza, rispetto al target, pari a circa 72 milioni di euro. 
Tale risultato sarà garantito dall'ulteriore spesa prevista per l'anno 2015, pari a euro 99.860.850, 
assicurata dalle seguenti procedure: 

> Infrastrutture finanziate nell'ambito del PISL Sistemi Turistici la cui spesa entro il 31 dicembre 
2015 è stimata in 23 milioni di euro; 

> Interventi individuati nell'ambito degli APQ dei beni e delle attività culturali per i quali si 
prevede spesa pari a 16 milioni di euro; ι 

> Aiuti alle imprese nel settore del turismo nell'ambito del PISL Sistemi Turistici la cui spesa 
entro il 31 dicembre 2015 è stimata in 17 milioni di euro. 

Nell'ambito dell'Asse sono altresì presenti ulteriori procedure che garantiranno una spesa pari a 43 
M€. 
Nelle due schede delle pagine seguenti, si rappresentano gli elementi caratterizzanti il Piano 
d'Azione per l'asse V. 
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» Servizi в Realizzazione Opere Pubbliche ss Aiuti 

Critrcrtâ netta fase di attuazione 

Ritar do complessivo registrato neäa fase ói attuazione di í Progetti Integrati dl Sviluppo Т»т(риа1еЩ154.1,_ 
- Molti interventi relativi ai Beni Cukuiaß sono in itt ardo di attuazione ín quanto Ü SeUoje compete^eřpdm&ijipotet procedere al finanziamento d¡ 
płogetti há dovuto imíivtduate i bèni «d i s Äi oAuraS da constile « tutelate, attraverso r*doiiė|l|dei Piini dei B|flfpitie *L 
ţnofcie. wicht gii incentivi in dte mtėms pei lo sviluppo di Attiviti 'impłendkoriaB per la vatoriz:aiá¡¡a*l pâtiimonio fitejU ptoduãon*cukuraie sono Jn^ 
forte ritardo vtuaúvo Í« perchè l'uscita dei Ьагнй f stara subordinata ali conclusione detfitet Mįativo dři Piani Ä»«ore^|p|fje^^i!tà di 
erogazione d« contributi аба imprese legat* alla presentazione ded» potai fidejussória. 

Misure correttive individuate 

• istituzione á una task foice specificamente dedicata agi interventi a vaiete sui PISL e volta a t Isoket le problematiche ρώ »levanti connesse 
«d'attuazione di t «ö interventi: 

• Adozione di azioni đi топкогаддю raitasalo fmatøite a comprende íe puntualmente le effettive capacità di spesa per singola operazione ed a 
modulaire l'attribuitone delle quote finanziarie dełie operazioni che non saranno ultimate entre il 3L1120I5 nell'ambito di ulteriori cariaü di finanziamento; 

- Con riferimento agb akw alle imprese, l'attivazione di rntsure pet la razionafizzaaone e la gestione di uti tipologie di intervento. 
- FUmoduUìioni· Ct^Asse, previa liduàone 4*fti dotatone finanziai» in favor* degtì Assi mayormente performanţi 

100,00 

D<C'Ì4 Giu'lS Setťl5 

190,30 

'per ir^an-ôrùi < 5 'J turo da compieteli con risorsa PAC 

Avanzamento procedurale 

Dotazione Finanziaria interventi fnanťati 
(ammissibi o airo) 

interventi avviati Interventi concisi interventi da avviare Overboobng di 
programmazione 

Imporlo 
CD 

Importo 
(2*3*4+5) 

importo 
C3> 

Importo 
(<) 

importo 
(5) 

importo 
(6-2-1) 

€262.7S7JB6,00 €318.mi87,S0 €23637S.50£,S1 €42.739.S40tB4 €39.0&4.S33,55 €55-416.001,SO 

Avanzamento finanziario stimato al netto dette misure correttive 

Spesa in DDP al 
31.1Z2014 

Stana spesa in DDP al 
31.12.201jj| 

Variazione spesa 
DdP 2014 
DdP 2015 

interventi che si 
concluderanno entro ü 

31.122105 

interventi in ritardo da 
inputáré aBe risorse 

regional* 

Interventi da imputare 
si POR2Q14-202Q 

χη Importo 
(S=S-7) 

Importo 
(10) 

importo 
(11) 

Importo 
(12) 

!£ШВШ.» € 173-В24.Ж21 € БЗ,350.724,28 C145.S31-5S2.54 € 146.470.473,51 €9.707.000,00 

Avanzamento Гюатшатю stimalo con fadoztone delle misure correttive 

Stima spesa m 0DP al 
Interventi che sí Variazione 

Interverti da Riputate 
Scommise, Spese non 

31/02015 31Л2-2015 DdP 2015 ai POR2014t2020 

importo Importo Importo Importo importo tnporto 
(13) (14) (15«13-7) (16) (17) (13=2-14-10-17) 

€ 190.293.443,03 € 162,005.703,30 CS9.S60.550,10 €124.197.656,39 €9.707.000,00 C22J272.823,15 

Spesa al 31.12.2015 
Spesa daimputare 

2014-2020 

€£,S56.000,00 €3251.000,00 



30.06.2015 30.09.2015 

gŅell'ambUodelPISLSJsteml Turistici si stima unaßpeaapartadroa23 
|lnparticotafeal3O.09ja016ajprø/ecledlcartHlcarecircail7D%deilaapøea 

Nell'ambito de) PISL Slatmmt Turistici stima unaapeea pari acírca 23 M€ln fetjmata, peri аИЗ M€ ' " 
partícolareal3Q.0B.20i5sÍpr«v«dedliwtl(|careclrcail4g%dellaspeeaatlmeta, I 
pari a В Ме ÍNatt'M-bÍlQ degļi A-PQ dal Bani · dalia Attiviti Culturali sţ stima una 

Ispeeaparl 1Ş Ktparţicolar· al 30j)9£0iStì pre^e dtcertfctearBcļrcaļi 46% 
1 _ |da||aspBBastlmBta,parla7MC "· ' 

23,330.602 

Nell'ambito del PISL Siatemi Turistici al 3t12.20l5 si prevede di 
certificare Ц 10P%dellaspeea stlamałąparl a23 M€ 

Nelľ«Tbhodegy APQ dal B.rü . dell· Attività Culturali al 
3l^5ūffieļpwedadicertttkweHlpo%deHa«pesastlaļrTWtapaii a» M* 

3βΠ62-126 

Aiuti allt Irnora·· nti aittwrg del turiamo; 
Nell'ambito del PISL Siatami Turistici si stima una spasapari acirca 17 M € kv 
particolare al 30.06.20«si praveda dl certificare drcaö 40% della epesa stimata^ 
pari a7M£ 

7.032.165 

Aiuti «Ila Imprii» nal aettore dal turismo; 
NaU'atrbiţo dal PISL Sistam! Ţurlaţlcj al s|1maunaspeeaparfackcaļ7M€ln 
particolare al go .09,2015«l prevededi cartlflcareclraţll 70% detiaspasastlmała, 
pariat2M€ 

Aluti alΙθ Imoreaa nal settore del turismo; 
Nell'ambito del PiSL Siatemi Turistici: aJ3ti2Æ0i5 si prevede di 
certificare II røQ%della spasa scamata pari a17M€ 

17.580.413 

1 
23.036.975 ļ · 34.265.ем 43Л18.311 

39.944.340 í 69.002,595 99.860.а50 
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3.6 Asse VI - Reti e collegamenti per la mobilità 

L'Asse VI, con una dotazione pari a 306 milioni dì euro, al 31 dicembre 2014 faceva registrare 
impegni pari a 526 milioni di euro, spesa certificata pari a 301 milioni di euro, con un 
differenziale rispetto al target 2015 pari a 5 milioni di euro. 
La previsione di spesa al 31.12.2015 si attesta ad un valore pari a 377 milioni di euro con un 
incremento di ben 71 milioni di euro rispetto alle risorse disponibili. 

Tale obiettivo sarà conseguito grazie all'apporto dell'ulteriore spesa prevista per l'anno 2015, pari a 
euro 76.710.295367, dalle seguenti procedure: 

> I Grandi Progetti inclusi nell'Asse, la cui attuazione sarà meglio specificata nella sezione 4.4 del 
presente documento, al 31.12.2015, garantiranno una spesa pari a 112 M€, così articolati: GP 
SS 106 - Megalotto 2, per 100 M€, Metropolitana di Catanzaro, per 9 M€, e sul GP Gallico-
Gambarie per 10 M€. 
Per la S.S. 182 Trasversale delle Serre, che ha già generato una spesa per circa 4 milioni di 
euro, si stima che nell'anno 2015 potrà garantire una spesa di 19 M€. La quota residua, pari a 
circa 2 milioni, necessaria per completare l'intervento, sarà imputata alle risorse del PAC 
regionale1; 
Gli interventi ricompresi nel II Atto Integrativo dell'APQ Trasporti (13 operazioni programmate, 
di cui 7 sono in corso di realizzazione, 4 sono in fase di avvio e 2 risultano definanziate), di 
importo complessivo pari a 24MC, produrranno una ulteriore spesa di circa 7,7M€; 

> Gli interventi sugli aeroporti regionali potranno garantire, nell'anno 2015, una spesa pari a 
circa 10 milioni di euro. 

> Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie si prevede che, nell'anno 2015, potranno 
garantire una ulteriore spesa pari a circa 16 M€. 

> Infine, gli ulteriori interventi di infrastrutturazione stradale inclusi nell'Asse, la cui dotazione 
finanziaria complessiva ammonta a 104 milioni di euro, nell'anno 2015, dovrebbero garantire 
una spesa di oltre 40 M€ milioni. 

Relativamente alla capacità di spesa complessiva degli interventi di infrastrutturazione stradale si 
specifica che gli stessi, al 31.12.2014 avevano fatto registrare un avanzamento di spesa pari a 210 
milioni di euro e si stima che al 31.12.2015 producano spesa pari a circa 258,2 M€. milioni. 

> 

Tipologia 
infrastrutture di 

trasporto 
Spesa certificata al 

31/12/2014 % Previsioni di spesa al 
31/12/2015 % 

Strade € 210.466.259,13 69,64% € 258.166.547,11 68,44% 

Aeroporti € 24.921.801,00 8,25% € 35.618.617,83 9,44% 

Ferrovie € 66.852.531,21 22,12% € 83.446.482,10 22,12% 

Totale Asse VI € 302.240.591,34 100,00% C 377.231.647,04 100,00% 
Dalla tabella emerge come la spesa afferente gli interventi stradali sia ancora prevalente all'interno 
dell'Asse VI. 

Nelle due schede delle pagine seguenti, si rappresentano gli elementi caratterizzanti il Piano 
d'Azione per l'asse VI. 

1 L'intervento sulla SS 182 "Trasversale delle Serre", di importo pari a 44 M€, si riferisce ad uno tratto stradale dal punto di 
vista funzionale e finanziario ben definito, per il quale è stato redatto uno specifico progetto ed espletata la relativa procedura 
di gara, aggiudicata per un importo pari a 21,6 M€. 
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n. 56 operazioni 
per 928,9 M€ 

(100%) 

Hí REALIZZAZIONE OPERE PUBBUCHE 

ÇrttioitànelMi tose dl attuazione 

Grande Progetto Metro CZ: imminente lasottoecrtdone de) contratto d'appatto (lavori ̂ progettazione 
esecutiva) con Γ impresa aogiudicatrìce. Considerato П era no pro gramma dai!'intervento (700 giorni),f operazione sarà 
imputata "a cavallo" con la programmazione 2011-2020. 
Grande Progetto M etro CS: i mancato avvio del pregetto ė attrfbuibSa alte problematiche connesse alta 
particolare forma di appalto prescelta, |a quale prevedeva una quota di leasing.Le prime due gare, infatti, sono andate 
deserte. La riedizione del bando è avvenuta nel novembre 2014 ed ö pervenuta una sola offerta. HGP non produrrà 
spesa entro H 2015 e sarà finanziato con (e risorse della programmazione 20K/202Ū. 
Grande Progetto Galilco-Gambarle. Aggiudicato in via definitiva Γ appalto integrato (progettazione esecutiva + 
lavori). In corso di stipula 1 contratto. L'esecuzione dei lavori ha una durata <Я due annL L' Ente appaltante prevede di 
poter liquidare la progettazione esecutiva e i primi due SAL entro dicembre 20*6. 
Grande Progetto "Realizzazione della Nuova Aerostazione" di Lamezia Terme. I ritardi di attuazione 
sono in gran parte dovuti aMa problematica sugā aiuti di stato ed aHe recanti modifiche a] quadro normativo di 
riferimento per Bä aiuti stessi nel settore aeroportuale. Per tati motivi Γ intervento non produrrà spasa naia vigente fase 
di programmazione e sarà finanziata con le risorsa del PAC regionale. 

ММвцге correttive individuato 

a) Si prevede di incrementare la datazione finanziaria detta scheda Grande Progetto S8 10 θ — U egalotto 2 
{medianie Γ inclus to ne di un ulteriore lotto funzionale) e di eiminaren. Ό progetti retrospettivi, anche al fine d ridurre 
Γ eccessiva frammentazione detta spesa afferenti U settore stradale che in questo momento caratterizza l'Asse. 
Lo scenario ipotizzato parie daJľassunio che la rtformutazjone ő*Ma scheda dei ora/o GP apporti nuova spasa per ТЮ M€ 
b) Individuazione ď nuovi progetti retrospettivi nel settore ferroviario, al fine di ridurre relevata incidenza degli interventi 
riguardanti U settora stradale rispetto ala spesa complessiva deffAsse riconduciti· alle atre tipologie infrastrutturali 
(aeroporti, ferrovie). 

400,00 

350,00 

300,00 

250,00 -

200,00 -

150,00 -

100,00 

50,00 

318,23 377,23 

Dic'14 G/u'15 Sett'15 Dic'15 

ļ Avanzamento procedurale 

CalSBftO0"" 
Finanziarla 

Interventi finanziati 
(amrrissUli o altro) 

hierven ti avviati biterven ti conclusi 
Interventi da 

avviare 
Overbooking di 

programmazione 

Inporto 
(1) 

Importo 
(2=3+4+5) 

Inporto 
(3) 

biporte 
(4) 

Importo 
(5) 

Importo 
(6=2-1) 

€306.290.380,00 € 920.950.358,38 € 726.866.280,59 € 54.480.330,79 € 147.603.747,00 € 622.659.978,38 

Į: Avanzamento finanziarlo stimato al netto delle misure correttive 

Spesa In DOP al 
31.122014 

Stima spesa in DDP al 
31.12J2015 

Variazione spesa 
DdP 2014 
DdP 2015 

Interventi che si 
concluderanno entro й 

31.122105 

Interventi in ritardo 
da imputare atte 

risorsa regionaB* 

interventi da 
imputare al POR 

2014-2020 

diporto 
(7) 

Inporto 
(β) 

Inporto 
(9=8-7) 

krporto 
(10) 

hporto 
(11) 

Importo 
(12) 

ч 

€300.521.352,34 €356.573.911,69 € 56.052.559,35 €284.428.911,95 €360.817.699,43 €283.703.747,00 

ļ Avanzamento finanziarlo stimato con l'adozione delle misure correttive 

Stima spesa in 
DOP al 31.12L2015 

Interventi che si 
concluderanno entro 

Variazione 
DdP 2014 Interventi da. imputare 

' interventi da 
"imputare aipopl 
2̂914:2020 • 

Econome, Spese 
non amnissM, Stima spesa in 

DOP al 31.12L2015 I 131.12̂ 015 DdP 2015 

' interventi da 
"imputare aipopl 
2̂914:2020 • Rettifiche, altro.... 

importo 
(13) 

Inporto 
(14) 

inporto 
(15=13-7) 

bTporto 
(16) 

importo 
(17) 

importo 
(18=2-14-16-17) 

€ 377.231.647,04 €384.428.911,95 €76.710.294,70 € 130.303235,23 € 283.703.747,00 €130.514.464,20 

-—-—~ 
Ψ ' Ψ Φ Φ 

Spesa al ' · --
• <- 31,12.2(515 

" •' Spesa al • 
31.12.2P16 

Spesa al 
31.12J2Q16 

Specada 
imputare 
2014-2020 

€ 20.000.000,00 ] € 110.303.235,23 | €13.000.000,00 € 270.703.747,00 

(**) 

*Per interventi < 5 M euro da completare con risorse PAC. 
Gli intervend > 5 M€dovranno concludersi entro marzo'19 (come previsto dagli Orientamenti sulla 
chiusura). 

"" Nell'importo sono ricompresi i progetti "stradali" che saranno decertificati a seguito 
dell'inclusione della spesa (stimata in 100 M€) relativo ai nuovo lotto dalla SS 106 
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3.7 Asse VII - Sistemi produttivi 

L'Asse VII, con una dotazione pari a 238 milioni di euro, al 31 dicembre 2014 faceva registrare 
impegni pari a 217 milioni di euro, spesa certificata pari a 176 milioni di euro, con un 
differenziale rispetto al target 2015 pari a 63 milioni di euro. 
La previsione di spesa al 31 dicembre 2015 si attesta ad un valore pari a 205 milioni di euro con 
una distanza dal target pari a 32,3 milioni di euro . 
Tale previsione include il completo assorbimento degli strumenti di ingegneria finanziaria attivati per 
un importo pari a 121 M€, in virtù della proroga che si starebbe profilando in favore solo dei SIF. 

Per converso, la conferma del termine di eleggibilità della spesa al 31.12.2015, determinerebbe, 
secondo le previsioni che i Soggetti Attuatori hanno fornito all'Amministrazione regionale, una 
contrazione degli strumenti di ingegneria finanziaria attivati quantificata in 45 M€, solo parzialmente 
compensata dall'avanzamento della spesa prevista sulle altre procedure avviate. In tal caso, la 
spesa prevista per il 31.12.2015 passerà da 205,7 M€ a 160,2 M€. 

La spesa prevista per l'anno 2015, pari a euro 28.932.527, sarà assicurata dalle seguenti 
procedure: 

> I Pacchetti Integrati di Agevolazione alle imprese, nell'ambito della quale sono state 
finanziate 152 iniziative imprenditoriali, ad oggi in corso di esecuzione, e che potranno 
garantire spesa per un importo pari a 11 milioni di euro; 

> Gli Strumenti di ingegneria finanziaria, la cui dotazione ammonta a 121 milioni di euro e la 
cui previsione di spesa al 31 dicembre 2015 si attesta intorno a 76,2 milioni di euro (45,5 M€ 
in meno rispetto a quanto già incluso in DdP), oggetto di uno specifico approfondimento 
nell'ambito della presente relazione; 

Laddove dovesse essere adottata la proroga al periodo di eleggibilità della spesa per tali 
strumenti potrà essere confermata la spesa già certificata e corrispondente alla totalità della 
dotazione finanziaria disponibile (121,7 M€). 

L'asse contempla inoltre ulteriori procedure che garantiranno nell'annualità 2015 una ulteriore spesa 
per circa 17,9 M€. 

Nelle due schede delle pagine seguenti, si rappresentano gli elementi caratterizzanti il Pian 
d'Azione per l'asse VII. 
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-i ACQUISIZIONE DI SERVIZI В AIUTI ALIE IMPRESE 

Criticità nella fase di attuazione 

a) Fragilità del sistema produttivo di ambito regionale, ulteriormente scalfito dalta crisi che ha 
interessato, negli ultimi anni, D sistema economico globale; 

b) Scarse performance degli strumenti di ingegneria finanziaria, riferibili sia ad una scarsa vitalità del 
sistema imprenditoriale che, a volte, ad una modesta appetibilità dei prodotti proposti dal soggetti 
gestori. 
La previstone di spesa di cui a] punto B) riporta la riduzione del SF (-45,5 M Ç, soto parzialmente 
compensata dall'avanzamento detla spesa de&e altre procedure, nel caso di conferma del termine di 
eleggibWtà della spesa al 3 VETO'S. 

Ķ< 
Misure correttive individuate 

a) Attivazione di misure cS semplificazione nella fase gestio naie dei regimi ďahrfo; 

b) Per gb strumenti di ingegneria Finanziaria necessaria costante Interretazione con 1 soggetti gestori 
finalizzata a comprendere D reale assorbimento finanziario cfl tali Iniziative. In tal senso, la proroga che si 
sta profilando, solo per tali strumenti, consentirà un consistente incremento deda reale capacità di 
assorbimento degB strumenti attivati. 

c) Rimodulazio ne deSa dotazto ne finanziaria In favo re di A ssl più p erf α rmantl 

205,71 

Dic'14 Setťl5 Dic'15 

•per interventi < 5 M euro da conpletare con risorse PAC 

Avanzamento procedurale 

Dotazione 
Finanziaria 

Interventi fffianziati 
(amnisstoi o altro) Interventi avviati interventi conclusi 

biterventi da 
avviare 

Overbooking dl 
programmazione 

Importo 
(D 

inporto 
(2=3+4+5) 

Inporto 
(3) 

Irrporto 
(4) 

Inporto 
(5) 

Irrporto 
(6=2-1) 

€ 237.99Z347.00 €243.171.816,81 €243.171.816,81 € 197.57Z534.37 €0,00 €5.179.469,81 

Avanzamento finanziario stimato aţ netto delle misure correttive 

Spesa fn DDP al 
31.12-2014 

Stima spesa in DDP 
al 31.1Z2015 

Variazione spesa 
DdP 2014 
DdP 2015 

interventi che si 
concluderanno 

entro 0 31.12^105 

Interventi in ritardo 
da inputáré ale 

risorse regionali* 

Interventi da 
trrputare al POR 

2014-2020 

Irrporto 
(7) 

inporto 
(8) 

importo 
(9=8-7) 

Irrporto 
(10) 

Inporto 
(11) 

irrporto 
(12) 

€ 176.773.560,21 €160.206.087,18 -€ 16.567.473,03 € 160.206.087,18 €0,00 €0,00 

Avanzamento finanziario stimato con l'adozione delle misure correttive 

Stira spesa in DDP 
al 31.12-2015 

Interventi che si 
concluderanno entro 9 

31.1Z2015 

Variazione 
DdP 2014 
DdP 2015 

interventi da 
inputáré alte 

risorse regionair 

Intervent) da 
'»riputare al POR ; 

2014-2020 
non amrrissibill, * 

Rettifiche, altro.... 

Irrporto 
(13) 

Irrporto 
(14) 

Irrporto 
(15=13-7) 

Inporto 
(16) 

Inporto 
(17) 

Inporto 
(18=2-14-16-17) 

€205.706.087,18 €205.706.087,18 € 28.93Ζ526.Θ7 €0,00 €0,00 € 37.485.729,63 

—-— 
Φ Φ Φ "Φ 

Spesa al 
31.12,2015 

Spesa al 
31.12.2P16 

Spesa a! 
31.12.2015 

Spesa da 
imputare 

al 2014-2020 
€0,00 1 €0,00 j I €0,00 I €0,00 I 
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30.09.201 31.12.2015 

Så 

PIA 2010: uitlmezionalavori per II 50%de||e operazioni SPIA 201D: ultimazione lavori per II 70%dôile operazioni 
SIF: ^verificasuļl'effettivo assorbimento degli strumenti avviati ISI p : H* verif icastfľeffettivo assorbimento degli sţnment l avviati 
Nuovi Progetti retrospettivi: Termine verifica di coerenza di ¡Nuovi progetti retrospettivi: Termine valutazione dei rispetto 
carattere generáis Jdei criteri d| selezione dei POR 

PIA 2010 : ultimazione lavori per ii 1QQ%de||e operazioni 
Nuovi Progetti retrospettivi: Inclusione dellaşpesainDdP 
Ş1F : ΙΙΙΛ verifica syll'effettivo assorbimento degli strumenti avviati. 
La proroga che şi profila per i SIF garantirà il totale assorbimento delle 
risorse previste (pari a 126 M fedii loro mantenimento nella DdPfinale, 

« 

5.379.7581 8.966.263 17.932.527 

W.879.758 j ; 16.868.263 28.932.527 j 
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3,8 Asse VIII - Città, aree urbane e sistemi territoriali 

L'Asse VIII, con una dotazione pari a 311 milioni di euro, al 31dicembre 2014 faceva rilevare 
impegni pari a 376 milioni di euro, spesa certificata pari a 117 milioni di euro, con un 
differenziale rispetto al target 2015 pari a 194 milioni di euro. 
La previsione di spesa al 31 dicembre 2015, con un valore pari a 369 milioni di euro, potrebbe far 
registrare un incremento rispetto al target pari a 58 milioni di euro. 
La spesa su tale asse è garantita dagli strumenti di progettazione integrata urbana e territoriale 
(PISU e PISL) e dagli interventi inclusi nell'APQ "Emergenze urbane e territoriali" e nell'APQ "Centri 
storici". 

Nell'ambito dei PISU sono state finanziate 123 operazioni per 140 milioni che, nell'anno 2015, 
garantiranno una spesa di circa 71,3 M€. 

•
Nell'ambito dei PISL sono state finanziate 305 operazioni, per una dotazione pari a 185 milioni di 
euro, che nell'anno 2015, garantiranno una spesa pari a 138 MC. 

Per un maggior livello di dettaglio si rinvia al successivo paragrafo dedicato a tali strumenti di 
progettazione integrata. 

Relativamente agli interventi inclusi negli APQ «emergenze urbane e territoriali e centri storici» si 
rappresenta che la dotazione finanziaria è pari a 100 milioni e potranno garantire spesa complessiva 
pari a 90 milioni di euro, di cui 43 MC nel corso dell'anno 2015. 

Nelle due schede delle pagine seguenti, si rappresentano gli elementi caratterizzanti il Piano 
d'Azione per l'asse VIII. 
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Otta, aree urbane e sistemi territoriali 



milestones 
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Operazioni PISU 

Operazioni PISL: 

uítlmaztone lavori par drca il 50%delle operazioni 
{35,6 M 4 

ultimazione lavori per drca II 30%delle operazioni 
(69,1 M $ 

Operazioni PISU: ultimazione lavori par drca il 70%dalle 
operazioni (49,9 Μ ή 

Operazioni PISL: ultimazione lavori perdrcail 60%del|e 
operazioni (96,8 M Ą 

Operazioni PISU: uítlmaztone lavori per drcall 10D%delle 
operazioni (71,3 M Ç 

Operazioni PISL: ultimazione lavori per drcall 100%delle 
operazioni (138,3 M$ 

1 

104-756.335 146.661.669 209.516.670 

•• i 
1 

iS 

j 

i 

1 

— * ., . 21.516.261 i 30.122.765 43.032.521 

104.758.335 146.661.669 252.549.191 
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3.9 Asse IX - Assistenza Tecnica 

L'Asse, con una dotazione pari a 68 milioni di euro, al 31 dicembre 2014 faceva registrare impegni 
pari a 51 milioni di euro, spesa certificata pari a 34 milioni di euro, con un differenziale rispetto 
al target 2015 pari a 38 milioni di euro. 
La previsione di spesa al 31.12.2015 si attesta ad un valore pari a 61 milioni di euro con un 
differenziale rispetto al target pari a 7 milioni di euro. 
Le attività di assistenza tecnica, che caratterizzano l'asse, sono in fase di esecuzione e, nello 
specifico, fanno riferimento ai seguenti servizi: 

> AT all'AdG e all'Ade per controllo di I livello delle operazioni del POR, servizio pari a 2 
milioni di euro corrispondenti alla spesa prevista al 31 dicembre2015; 

> AT all'AdG del POR, pari a 8 milioni di euro corrispondenti alla spesa prevista al 31 dicembre 

> Agenti di sviluppo PISL, pari a 3,4 milioni di euro corrispondenti alla spesa prevista al 31 
dicembre 2015; 

> Autorità di Audit - funzionamento struttura, selezione unità I e II triennio. Servizio pari a 
8,4 milioni di euro e per il quale si stima una spesa pari a 6,6 milioni di euro; 

> Laboratorio Calabria-Europa 2020, pari a 2 milioni di euro corrispondenti alla spesa prevista 
al 31 dicembre 2015. 

L'Asse finanzia inoltre ulteriori iniziative volte alle attività di gestione e controllo del POR. 

Complessivamente, le procedure attivate, garantiranno per l'anno 2015 una ulteriore spesa pari a 
euro 27.239.629. 

Considerando che tutte le azioni sono in fase di attuazione, al netto di qualche ulteriore servizio che 
troverà comunque conclusione entro il termine di eleggibilità della spesa del POR, e non essendo 
state rilevate particolari criticità, l'attività dell'Amministrazione sarà circoscritta ad una verifica sulla 
reale copertura finanziaria dell'Asse al fine di effettuare una eventuale rimodulazione finanziaria 
corrispondente alle capacità di spesa. 
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β Acquisizione di Ьел! s Acquisizione di servizi 

Criticità nella fase di attuazione 

I raggiungimento del target di spesa detrasse è condizionato daHa presenza di servizi diassitenza 
tecnica le cui attività termineranno il 3Y*t2/20*6. 

» 
Misure correttive individuate 

Eventuale rimodulazione finanziaria dell'asse in coerenza con le effettive capacità di spesa:ciò, 
soprattutto in relazione alla conclusione di servía di AT che si concluderanno il 31*620*6 te cui spese, 
realisticamente, non potranno essere incluse nella DdP di dicembre. 

Avanzamento procedurale 

Dotazione 
Finanziaria 

Interventi finanziati 
(amrrtssibM o altro) 

Interventi avviati Interventi conclusi 
Interventi da 

avviare 
Overbooking di 

programmazione 
hporto 

(1) 
rnporto 

(2=3+4+5) 
importo 

(3) 
Importo 

(4) 
knporto 

(5) 
importo 
(6=2-1) 

€ 67.947.200,00 € 67.947.200,00 € 67.946.030,80 € 1.169,20 € 67.947.200,00 

Avanzamento finanziarlo stimato al netto delle misure correttive 

Spesa in DDPal 
31.12.2014 

Stima spesa in DDP 
al 31.12.2015 

Variazione spesa 
DdP 2014 
DdP 2015 

Interventi che si 
concluderanno 

entro β 
31.122105 

interventi in ritardo 
da imputare ale 
risorse regionali* 

Interventi da 
imputare al POR 

2014-2020 

Inporto 
(7) 

Importo 
(8) 

Importo 
(9=8-7) 

Inporto 
(10) 

importo 
(11) 

Importo 
(12) 

€ 33.846.363 C61.085.99l' €27.239.628,69 €61.085.991,25 

Avanzamento finanziarlo stimato con l'adozione delie misure correttive 

Stima spesa al 
31.12.2015 

Interventi che si 
concluderanno 

entro il 31.12.2015 

Variazione 
DdP 2014 
DdP 2015 

Interventi in 
ritardo e da 

concludere entra 
: il 31.12.2016· 

Interventi da 
Inputáré al POR 
'2014-2020 

Economie, Spese 
non ammissibili, 

Rettìfiche, altro 

Importo 
(13) 

Importo 
(14) 

Importo 
(15=13-7) 

Importo 
(16) 

Importo 
(17) 

Importo 
(18=2-14-16-17) 

€61.085.991,25 €61.085.991,25 € 27.239.628,69 €6.861.208,75 €0,00 

— 
Φ Ψ ζ N 

Spesa al 
31.12.2015 

Spesa al 
31.12.2016 

Spasa al 
31.12.2015 

Spesa da 
Imputare 
2014-2020 

€0,00 € 6.861.208,75 €0,00 €0,00 
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4 Approfondimenti su temi rilevanti: PISU, PISL, Strumenti di Ingegneria Finanziaria, 
Grandi Progetti 

Com'è noto, il POR contempla alcune iniziative di notevole rilevanza finanziaria per le quali risulta 
opportuno effettuare un approfondimento dedicato. In particolare si fa riferimento ai Piani Integrati 
di Sviluppo Urbano (PISU), ai Piani Integrati di Sviluppo Locale (PISL), agli Strumenti di Ingegneria 
Finanziari (SIF) e ai Grandi Progetti. 

4.1 Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) 

Con riferimento ai PISU, la dotazione finanziaria di tali interventi ammonta complessivamente a 140 
milioni di euro. 

La ripartizione di tali iniziative ed il relativo stato d'avanzamento finanziario al 31.12.2015 sono 
I esplicitati nella seguente tabella: 

Situazione al 31.12.2014 Ġ/0 di avanzamento 
PISU Dotazione 

Finanziaria 
ē,„K=a,., r-a»-" Certificata "a— Certificata 

dl Vib° 8.078.400 17.033.369 4.375.566 4.375.566 210,9% 54,2% 54,2% 

Corigliano/Rossanorbana 27·990·478 21.297.517 8.150.477 7.040.085 76,1% 29,1% 25,2% 

Calabrialtta ^ Re99'° 12.689.863 27.627.036 5.607.329 5.596.974 217,7% 44,2% 44,1% 

PISU Città di Crotone 7.350.000 15.109.640 5.493.789 5.019.239 205,6% 74,7% 68,3% 

PISU Città di Catanzaro 9.144.447 23.666.230 6.135.271 6.050.850 258,8% 67,1% 66,2% 

Teme0'113 ^ LameZ'a 24.182.791 15.760.665 5.799.252 5.693.269 65,2% 24,0% 23,5% 

PISU Area Urbana 
Cosenza/Rende 33.599.000 32.131.823 9.417.359 9.307.852 95,6% 28,0% 27,7% 

TauroArea Urbana Gi0la 17.000.000 25.355.955 10.444.004 8.452.852 149,2% 61,4% 49,7% 

Totale 140.034.979 177.982.235 55.423.046 51.536.687 127,1% 39,6% 36,8% 

In termini di avanzamento finanziario si riscontra l'overbooking degli impegni assunti al quale 
corrisponderà, superata la quota di spesa certificabile a valere sul POR, l'attribuzione della quota 
residua nell'ambito del PAC. 

Con riferimento all'avanzamento procedurale e fisico delle infrastrutture si rappresenta che per la 
totalità degli interventi sono in corso di esecuzione i lavori che risultano già ultimati per il 37% degli 
interventi finanziati. 

Al fine di mantenere costante l'attenzione su tali tipologie d'intervento, l'amministrazione regionale, 
nell'ambito della DGR 26/2015 ha individuato la costituzione di una task force specificamente 
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dedicata ai PISU, il cui compito sarà quello di monitorare la regolare esecuzione delle iniziative 
finanziate. 

Parallelamente a tale iniziativa gli interventi saranno oggetto di attenzione nell'ambito del 
"monitoraggio rafforzato". 

4.2 Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) 

Relativamente ai PISL, in premessa si specifica che tali Piani, impegnano 408,9 milioni di euro a 
valere su 14 linee di intervento dell'Asse V (Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile) e 
dell'Asse VIII (Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali) del Programma. 

I PISL riguardano le destinazioni turistiche, i sistemi produttivi locali e distretti agroalimentari, la 
mobilità intercomunale, la qualità della vita, le minoranze linguistiche, lo spopolamento e prevedono 
sia interventi infrastruttura li materiali e immateriali che aiuti alle imprese. 

Gli interventi che compongono tale strumento corrispondono a infrastrutture per il 63%, aiuti alle| 
imprese per il 34%, e servizi per il 3%. 

Su tali iniziative si è rilevata, al 31 dicembre 2014, una scarsa capacità di spesa: le infrastrutture e i 
servizi hanno fatto registrare pagamenti pari a circa 9 milioni di euro, mentre gli aiuti non hanno 
sostanzialmente lasciato rilevare spesa alcuna. 

Tale modesto livello di avanzamento è prevalentemente ascrivibile alla complessità delle procedure 
connesse all'attuazione degli interventi infrastruttura li pubblici, ai ritardi nella fase di avvio degli 
avvisi per le imprese e, più in generale, alla lentezza riscontrata nella fase di valutazione ed 
approvazione degli stessi PISL. 
In considerazione di tali criticità alcuni interventi rischiano di non poter essere ultimati entro il 2015 
e pertanto l'Amministrazione regionale sta individuando canali finanziari alternativi per consentire il 
completamento dei progetti. 

Per far fronte ai ritardi riscontrati da tali pacchetti di interventi, l'amministrazione regionale, 
nell'ambito della DGR 26/2015, in analogia ai PISU, procederà comunque all'attivazione di task force 
dedicate a tali operazioni, con la finalità di dirimere i nodi critici che si frappongono ad una fluida 
attuazione procedurale delle iniziative. 

Inoltre, con l'introduzione della suddetta DGR si procederà con l'adozione di una semplificazione 
nella gestione degli aiuti alle imprese, che potrà comunque incidere nel percorso di attuazione degli« 
aiuti presenti nei PISL. 

Infine, le attività di monitoraggio rafforzato risulteranno quanto mai strategiche per "delimitare" la 
quota di risorse che potrà essere certificata nell'ambito del POR e quella che, superato il termine di 
eleggibilità della spesa del Programma, risulterà a valere su altri canali finanziari (PAC / POR 
2014/2020). 

4.3 Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) 

Con riferimento agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) si rappresenta in premessa che le 
risorse disponibili ammontano a 121 milioni di euro dei quali 76 afferenti al Fondo Unico Regionale di 
Ingegneria Finanziaria (che comprende 4 tipologie di interventi: sostegno alle startup innovative, 
finanziamenti a breve e medio termine per PMI esistenti, garanzie per l'accesso al credito bancario, 
concessione di prestiti per le società di capitali) e 45 milioni di euro affidati al Fondo Europeo per gli 
Investimenti (FEI) e gestiti dal Banco di Napoli e Medio Credito Centrale/Banca del Mezzogiorno. 

In generale, il contenuto utilizzo dei fondi è ascrivibile, per un verso, alla bassa domanda di 
finanziamenti da parte delle imprese, quale conseguenza della contrazione degli investimenti e della 
crisi economica e, dall'altro, ai ritardi tecnico-amministrativi per la messa a regime dei diversi 
strumenti, dovuti in parte alla complessità di gestione dei Fondi. 
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Tale modesto utilizzo è evidente nella seguente tabella nella quale, relativamente al Fondo Unico, 
che integra diversi strumenti di sostegno, di immediata attivazione e di maggiore semplicità di 
attivazione delle misure previste, a fronte di una disponibilità di risorse pari a circa 76 milioni di 
euro, si rilevano finanziamenti deliberati solo per 12 milioni di euro ed esclusivamente relativi al 
"mezzanino". 

Relativamente al fondo "Jeremie", a fronte di una dotazione pari a 45 milioni di euro si rilevano 
finanziamenti deliberati pari a 13 milioni di euro. 

Strumenti di Ingegneria Dotazione Finanziamenti 0/ Stima spesa al 
Finanziaria Finanziaria deliberati 0 31.12.15 

Fondo Unico di 75.997.000 12.000.000 15,8% 45.500.000 
Ingegneria Finanziaria 

s — — — 

a) Garanzia 20.000.000 

< 

0 
? -

0% 

_ — —  . .  „ Ί  

10.000.000 

b) Equitiy 
' i  '  '  "  Ύ "  

3.000.000 
* !" 
0 

" T"— 

0% 1.500.000 

i " 

c) Prestiti 
í  í 

27.359.000 0 
ü 

0% 16.000.000 

ì  

d) Mezzanino 

' Γ" —--.-ţ—.»-> 

25.638.000 
' i  

12.000.000 46,8% 18.000.000 

Fondo Jeremie 45.000.000 13.268.172 29,5% 30.000.000 

TOTALE 120.997.000 25.268.172 20,9% 75.000.000 

Pertanto lo scenario ad oggi tracciato sulla spesa potenziale al 31 dicembre 2015 lascia già 
emergere una riduzione delle risorse stanziate pari a circa 45 milioni di euro. 

In considerazione della scarsa appetibilità di tali strumenti, lasciata rilevare dal tessuto 
imprenditoriale regionale, l'Amministrazione secondo quanto previsto dalla DGR 26/2015, procederà, 
con cadenza periodica definita, ad acquisire dai Soggetti Gestori dei fondi una relazione, redatta 
secondo il modello di cui all'Allegato II alla nota COCOF 10-0014-05-EN del 08.02.2012, sulla scorta 
della quale individuerà le spese ammissibili ed effettuerà puntuali proiezioni di spesa al 31 dicembre 
2015. 

Per la fase di attuazione di tali strumenti si sta però profilando un'estensione del periodo di 
eleggibilità della spesa e, laddove tale circostanza dovesse essere confermata, anche le attività di 
verifica sulle capacità di spesa da parte dell'Amministrazione, dovrebbero essere rimodulate. 

Su tali strumenti sono già stati operati i controlli amministrativi da parte dell'AdG, che hanno avuto 
esito positivo. 

I SIF sono stati inoltre oggetto di controllo ulteriore da parte dell'Autorità di Audit. 

L'avvio dei controlli sull'attuazione e sulla spesa - da espletarsi con inclusione di verifiche tese sia a 
supervisionare in modo adeguato l'attività di controllo posta in essere dal Soggetto Gestore (in 
termini di efficace erogazione del finanziamento a livello di percettori finali con piena conformità 
degli investimenti garantiti ai termini e alle condizioni pattuite) sia ad effettuare direttamente, da 
parte dell'Autorità di Gestione, verifiche in loco, nei limiti e con le finalità previste dalla Nota MEF-
RGS Prot. 96184 del 21/11/2013 - è stato avviato nel 2015. 

Allo scopo di monitorare in modo preciso e tempestivo l'evoluzione della spesa anche a livello di 
destinatario finale è stata implementata sul sistema informativo regionale SIURP, nel 2015, una 
apposita sezione nella quale viene riconciliata dal punto di vista contabile e finanziario, almeno in 
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termini generali, la spesa complessiva della sezione del Fondo con la spesa dei singoli destinatari 
finali. Con Nota prot.58348 del 23.02.2015 l'Autorità di Gestione ha richiesto al competente 
Dipartimento regionale di sovraintendere alle attività di alimentazione dei dati da parte del Soggetto 
gestore Fincalabra SpA. 

Parallelamente è stato notificato dall'Autorità di Gestione (Nota prot. 73978 del 09.03.2015 al 
Soggetto gestore Fincalabra SpA l'avvio delle attività di controllo sull'attuazione e sulla spesa del 
Fondo. 

In data 18.03.2015 è stata condotta, presso la sede del Soggetto gestore Fincalabra SpA, la prima 
parte dell'audit in esito al quale, come risulta da verbale di pari data, sono state acquisite 
informazioni ed è stata richiesta documentazione ulteriore allo scopo di pianificare i controlli sulle 
singole sezioni del Fondo unico. 

Il termine dell'audit, con la notifica dell'esito, è previsto per il 20 aprile 2015. 

4.4 Grandi Progetti 

La Regione Calabria ha presentato sul POR sei Grandi Progetti, di cui si riportano, di seguito, le 
principali caratteristiche: 

Anno di inoltro Anno della . .ΛΠΠ° „ , ^ _ . , 
Progetto Asse „ __ „ . . __ indizione della Importo Totale a alla CE Decisione CE gara 

Banda ultra-larga e sviluppo digitale 
in Calabria 

2012 2014 2014 65.000.000 

Sistema di collegamento 
metropolitano tra Cosenza Rende e VI 2011 2012 2013 144.249.493 
Università della Calabria 

Sistema di collegamento su ferro tra 
Catanzaro città e Germaneto 

VI 2011 2013 2013 145.000.000 

Gallico-Gambarie ΙΙΙΛ lotto VI 2011 2012 2013 65.000J OO(0Ù 

Nuova Aerostazione di Lamezia 
Terme 

VI 2011 - - 51.000.000 

Di seguito lo stato d'attuazione procedurale e le prospettive di spesa sul POR di ogni singolo 
Progetto: 

4.4.1 Banda Ultra-larga e Sviluppo digitale in Calabria 

Tale Progetto, che ammonta a € 101.614.000 di cui 65 milioni a valere sul POR e 36 milioni di 
cofinanziamento privato lascia riscontrare la fase di concreta attuazione. 

Infatti la gara d'appalto è stata aggiudicata nel maggio 2014 e l'intervento, che consentirà la 
copertura di 223 Comuni, è in corso d'esecuzione. 

Nel mese di dicembre 2014, a seguito della stipula del contratto, è stata erogata una prima 
anticipazione pari al 20% dell'investimento complessivo, si registra, pertanto, un avanzamento 
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finanziario pari a 20 milioni di euro e si prevede la chiusura dell'intervento entro il termine di 
eleggibilità della spesa del POR. 

4.4.2 Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della Calabria 

Su tale progetto si registrano dei ritardi rilevanti. 

Infatti, le prime due gare d'appalto non hanno registrato istanze di partecipazione attribuibili a 
problematiche connesse alla prevista quota di leasing. 

La riedizione del bando è avvenuta nel novembre 2014 ed è pervenuta una sola offerta. 

Allo stato di predisposizione della presente relazione si rileva la fase di nomina della commissione 
aggiudicatrice. 

Si stima che tale Grande Progetto non sia pertanto nelle condizioni di generare spesa entro la 
vigente fase di programmazione dei fondi strutturali e potrà pertanto trovare copertura finanziaria 
nell'ambito della programmazione 2014/2020. 

4.4¿3 Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro città e Germa neto 

Tale Grande Progetto lascia rilevare la fase di avvenuta aggiudicazione definitiva del bando di gara 
per appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione lavori) e l'imminente sottoscrizione 
del contratto con l'aggiudicataria. 

Su tale intervento, la cui esecuzione è fissata in 700 giorni e che sarà pertanto imputato a cavallo 
con la programmazione 2014-2020, entro giugno 2015 si procederà con l'approvazione della 
progettazione di livello esecutivo ed entro l'annualità corrente sarà erogato almeno un primo SAL. 

4.4.4 Gallico-Gambarie ΙΙΙΛ lotto (tratto Mulini di Calanna-Svincolo per Podargoni-Santo Stefano 
d'Aspromonte) 

Per l'intervento è già stata emessa l'aggiudicazione definitiva sulla procedura di appalto integrato 
(progettazione esecutiva e realizzazione lavori). 

La progettazione esecutiva sarà approvata entro il mese di giugno 2015, si stima l'emissione di due 
SAL entro l'annualità corrente. 

L'esecuzione dei lavori ha una durata di due anni e pertanto l'intervento, successivamente al periodo 
di eleggibilità della spesa del POR, sarà imputato sul PAC. 

4.4.5 Nuova Aerostazione di Lamezia Terme 

In considerazione dei ritardi registrati sull'attuazione del Grande Progetto, connessi anche alle 
modifiche al quadro normativo di riferimento per gli aiuti nel settore aeroportuale, l'amministrazione 
procederà con il ritiro del Grande Progetto dal Programma. 

4.4.6 SS 106 Ionica- Megalotto II 

Tale Grande Progetto lascia riscontrare l'effettiva conclusione dei lavori. Il collaudo finale dell'intera 
infrastruttura è previsto per maggio 2015. 

L'Ad G procederà, entro il mese di giugno 2015 alla rimodulazione della scheda Grande Progetto ed 
alla trasmissione della stessa ai competenti servizi della Commissione per la modifica della 
Decisione. 
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5 Le misure per migliorare Sa governance ed accelerare la spesa del Programma 

In considerazione della rilevanza strategica che il raggiungimento del target 2015 rappresenta per la 
Regione Calabria, la Giunta Regionale ha emanato, il 23 febbraio u.s., una Delibera (26/2015) che 
ridisegna il quadro programmatico all'interno del quale le singole strutture coinvolte nell'attuazione 
del Programma dovranno operare al fine di massimizzare i risultati di spesa per l'annualità corrente. 

Tale Delibera scandisce una road map nell'ambito della quale, da parte di ciascun attore regionale 
coinvolto (Autorità di Gestione, Dipartimento della Programmazione, Dipartimenti responsabili 
dell'attuazione, etc.) dovranno essere realizzati una serie di adempimenti finalizzati a raggiungere 
l'obiettivo di spesa prefissato. 

La Delibera dispone, per ogni macro-ambito, le azioni da porre in essere, la tempistica, le 
responsabilità e gli adempimenti, delineando un processo attuativo che dovrà garantire il normale 
svolgimento delle diverse operazioni evitando situazioni emergenziali e riducendo al minimo le 
criticità. 

In particolare tali adempimenti, alcuni dei quali già citati nei singoli approfondimenti d'asse, incidono^ 
sui seguenti ambiti: 

> Ricognizione e riprogrammazione delle economie, per evitare il rischio di risorse non 
certificabili entro il 31 dicembre 2015; 

> Gestione di eventuali modifiche delle decisioni comunitarie sui Grandi progetti, che dovranno 
essere presentate dall'Autorità di Gestione alla Commissione entro il 30 settembre 2015; 

> Individuazione delle Operazioni "a cavallo" sulla Programmazione 2014-2020, ovvero 
operazioni di importo superiore ai cinque milioni (diverse dai grandi Progetti) che potranno 
essere completate con le risorse della programmazione 2014/2020; 

> Individuazione delle Operazioni non funzionanti, tenuto conto che è possibile includere nella 
dichiarazione finale delle spese progetti (di importo superiore a 5 milioni di euro e per un 
valore complessivo non superiore al 10% del programma) a patto che siano realizzati entro i 
due anni successivi dal termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura; 

> Gestione delle Operazioni di importo inferiore a 5 milioni di euro, prive di impegni 
giuridicamente vincolanti, al fine di valutare eventuali rimodulazioni finanziarie o 
definanziamenti nel caso in cui tali progetti non garantiscano profili di spesa compatibili con le 
scadenze comunitarie; | 

> Monitoraggio degli strumenti di Ingegneria Finanziaria, per valutare l'effettiva capacità di 
utilizzo delle risorse, individuazione di meccanismi in grado di accelerarne l'impiego ed 
eventuale riallocazione su altre tipologie d'intervento; 

> Gestione dei Regimi di aiuto, ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure 
di erogazione, nonché della rendicontazione delle anticipazioni già erogate e al contempo 
garantendo lo snellimento del carico amministrativo per i beneficiari; 

> Gestione dei Progetti Retrospettivi, al fine di recuperare nuova spesa, non ancora inserita 
nelle Domande di Pagamento, per i progetti già individuati e procedere all'individuazione di 
ulteriori progetti coerenti con il Programma; 

> Programmazione dei pagamenti, al fine di evitare la concentrazione delle attività di 
certificazione della spesa nelle ultime mensilità dell'anno; 

> Monitoraggio e riprogrammazione del Piano di Azione coesione (PAC), per aumentare il livello 
di avanzamento procedurale e finanziario, utilizzando tale strumento per la salvaguardia degli 
interventi del POR non certificabili; 

> Individuazione progetti sospesi a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi. 
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Con l'adozione della delibera vengono inoltre introdotte importanti innovazioni nella gestione del 
Programma quali l'attivazione di un monitoraggio rafforzato degli interventi, grazie 
all'implementazione di nuove funzionalità del sistema informativo al fine di conoscere con puntualità 
e rendere visibili e trasparenti l'andamento del programma e i risultati raggiunti. 

Si prevede inoltre la costituzione di task force tematiche dedicate alla risoluzione delle 
problematiche connesse a tipologie di interventi particolarmente rilevanti quali i PISL, i PISU, i 
Grandi Progetti, i Regimi d'Aiuto, gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria e le infrastrutture pubbliche 
di rilevanza strategica. 

La Delibera definisce inoltre un quadro degli adempimenti, di natura ordinaria, che dovranno 
comporre la fase di chiusura del POR e che riguarderanno le strutture regionali coinvolte 
nell'attuazione. 

Le attività specificamente dedicate a particolari iniziative sono puntualmente indicate, fra le azioni 
correttive, nelle schede d'asse allegate al presente Piano. 

Le misure da adottare saranno monitorate attraverso i livelli minimi dei pagamenti come riportati 
nella tabella seguente: 

Roadmap del totale del livello dei pagamenti del POR Calabria 
(livelli minimi cumulati; valori in euro e percentuali) 

euro percentuali 
Dotazione del PO 1.998.826.702,00 

livello pagamenti al 
milestone 28/02/2015 1.225.242.829,00 61,3 

milestone 30/06/2015 1.425.125.499,20 71,3 
milestone 31/10/2015 1.625.008.169,40 81,3 

Totale 31/12/2015 1.998.826.702,00 100,0 

E' importante sottolineare che i Servizi della Commissione saranno costantemente aggiornati 
sull'andamento delle azioni individuate nella suddetta DGR, come sulle eventuali criticità riscontrate 
e le conseguenti misure correttive intraprese, attraverso un costante dialogo e confronto finalizzato 
al raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati. 

Si esplicita, nella pagina seguente, un Gantt nell'ambito del quale sono delineati i principali 
adempimenti intercettati dalla Delibera, i soggetti coinvolti e le relative tempistiche individuate: 
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Piano di azione e 
coesione 1 Settori Trasmissione ai Dip. Programmazione delia Relazione sull'avanzamento 

procedurale e finanziario interventi • 

Piano di azione e 
coesione 2 , 

(546 milioni dieUroy 

Dip. Prag; Definizione quadro risorse: per linea ď intervento in funzione di nuovi interventi da 
allocare sui fondo e coerenti al nuòvo POR 

Piano di azione e 
coesione 2 , 

(546 milioni dieUroy 

Dip.Pmgr Comunicazione aí Oipp. e alla GR deìris u itati dsffa precedente azione7 4 
Piano di azione e 

coesione 2 , 
(546 milioni dieUroy 

Ďip. Ellanċlo - Ricognizione capienza cspitolï di bilancio di origine delie risorse attribuilf ai PAC 
Piano di azione e 

coesione 2 , 
(546 milioni dieUroy 

Dip. Bilancio Predisposizione relazione su stato utilizzo dei capitoli PAC impiegati: pe 
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—> 
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SIURP 
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hlonitoraggio rafforzato. 
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Si rappresenta che, all'atto della redazione del presente Piano la struttura amministrativa regionale ha 
sostanzialmente ottemperato agli adempimenti previsti entro il termine di marzo 2015 al netto delle attività 
connesse all'acquisizione delle informazioni relativamente agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria ed 
all'acquisizione delle informazioni sugli interventi inferiori ai 5 milioni non dotati di impegno giuridicamente 
vincolante. 

Per tali adempimenti le attività risultano in corso di esecuzione. 

6 Stima dell'impatto delle azioni correttive sulla spesa del POR e condizioni determinanti 
per l'attuazione degli obiettivi 

Nell'ambito del presente documento sono stati profilate, per singolo Asse, le previsioni di spesa, le criticità che si 
frappongono al raggiungimento degli obiettivi, le misure correttive adottate dall'AdG, e, quindi, i risultati 
auspicati a seguito dell'adozione di tali misure. 

Alla luce delle risultanze delle azioni da attivare per singolo Asse può essere quindi stimato l'impatto complessivo 
sul POR che l'insieme delle misure correttive poste in essere dall'AdG genera sotto il profilo della spesa e che, 
laddove tali misure risultassero correttamente attivate, consentirebbe al Programma Operativo il raggiungimento 
dei target prefissati per il termine di chiusura. 

Infatti, l'insieme di iniziative, di natura trasversale discendenti dalla DGR 26/2015 e di natura puntuale relative ad 
ogni singolo Asse Prioritario potrebbero garantire una spesa complessiva che si attesta a 2.072 milioni di euro. 

Nel seguente grafico è esplicitato l'incremento della spesa al netto delle misure correttive e con l'adozione di tali 
misure da parte dell'AdG. 

31/1.2/2014 30/06/2015 30/09/2014 31/12/2015 

DdP Dtc'15 senza misure dì accelerazione -»-DdP Dtc'IS con misure di accelerazione 

Da tale grafico emerge come tali misure impattano nelle performance di attuazione finanziaria del Programma 
per circa 202 milioni euro e di quanto, pertanto, le stesse risultino determinanti per salvaguardare ¡I Programma 
dal rischio di perdita delle risorse. 
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Di seguito una tabella che esplicita le proiezioni dei pagamenti alle date di giugno, ottobre e dicembre 2015: 

ASSI PRIORITARI 
Pagamenti al 28.02.2015 

(Fonte: Sistema nazionale di 
Monitoraggio - IGRUE - BDU) 

Road map pagamenti 2015 
ASSI PRIORITARI 

Pagamenti al 28.02.2015 
(Fonte: Sistema nazionale di 

Monitoraggio - IGRUE - BDU) 30 Giugno 2015 31 ottobre 2015 31 Dicembre 2015 

Asse 1 - Ricerca Scientifica, 
Innovazione Tecnologica e Società 
dell'Informazione 

90.227.042 106.790.511 150.647.456 218.881.016 

Asse 11 - Energia. 81.753.370 118.245.823 132.625.212 168.914.630 

Asse III-Ambiente. 223.858.981 239.900.000 259.508.400 270.853.273 

Asse IV - Qualità della Vita e 
Inclusione Sociale. 

112.218.956 152.040.000 189.944.400 209.423.340 

Asse V - Risorse Naturali, 
Culturali e Turismo Sostenibile 

91.724.537 130.381.933 163.546.992 190.298.443 
í 

Asse VI - Reti e collegamenti per 
la mobilità 

311.477.534 318.232.692 334.734.137 
t. 

377.231.647 

Asse VII - Sistemi Produttivi 154.621.479 187.650.000 197.308.800 205.706.087 
Asse VIII - Città, Aree Urbane e 
Sistemi Territoriali. 

124.378.383 244.000.000 300.002.400 369.885.038 

Asse IX - Assistenza Tecnica e 
Cooperazione Interregionale 

34.982.546 36.651.594 46.730.783 61.085.991 

Totale 1.225.242.829 1.533.892.553 1.775.048.579 2.072.279.465 

Nella tabella e nel grafico seguente sono invece sintetizzate le previsioni di spesa a seguito dell'adozione delle 
misure correttive, correlate alla dotazione finanziaria, agli impegni ed ai pagamenti per singolo Asse: 

ASSI Dotazione Impegni Pagamenti 
Spesa prevista 

al 31.12.15 

Asse 1 - Ricerca Scientifica e Società 
dell'Informazione 

241.615.191 199.396.597 78.085.417 218.881.016 

Asse II - Energia 150.251.953 168.700.525 81.001.790 168.914.63CÌ 
Asse III - Ambiente 224.135.967 394.639.863 248.334.974 270.853.273 
Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale 196.763.788 243.842.268 109.669.508 209.423.340 
Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo 

Sostenibile 
262.767.186 145.098.424 95.530.851 190.298.443 

Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità 306.290.380 526.471.724 314.399.801 377.231.647 
Asse VII - Sistemi Produttivi 237.992.347 216.627.846 177.432.577 205.706.087 
Asse VIII - Città 311.062.690 376.042.776 126.848.092 369.885.038 
Asse IX - Assistenza Tecnica 67.947.200 50.939.964 35.146.662 61.085.991 
TOTALE 1.998.826.702 2.321.759.987 1.266.449.671 2.072.279.465 
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a Dotazione a Impegni m Pagamenti ш Spesa prevista al 31.12.15 

Ai fini del raggiungimento di tale risultato, in attuazione alle aspettative espresse dal presente documento, si 
potrà rilevare la necessità che l'AdG condivida e ponga in essere in sinergia con i Servizi della Commissione, 
alcune azioni sostanziali, di seguito esposte: 

come già evidenziato negli approfondimenti per Asse, in considerazione delle notevoli capacità di spesa 
che ne caratterizzano alcuni e delle maggiori difficoltà nell'attuazione manifestate da altri, risulterà 
opportuno che l'AdG avanzi ai Servizi della Commissione una proposta di rimodulazione finanziaria che 
allinei la ripartizione degli Assi con le reali capacità di assorbimento che gli stessi lasceranno rilevare, 
rimodulazione che si stima potrà essere predisposta entro il mese di giugno 2015. 

A tal proposito si richiede che la Commissione, compatibilmente con le opportune attività di natura 
istruttoria, emetta la Decisione di approvazione di tale rimodulazione in tempi brevi. 

al fine di garantire maggiore flessibilità fra le tipologie di intervento da includere nell'ambito dell'Asse VI, 
si rileva la necessità di eliminare la quota massima percentuale di infrastrutture stradali ad oggi presente 
nell'Asse VI POR (pari al 26%), fermo restando la conformità ai vincoli fissati dal QSN in merito (cfr. QSN 
priorità 6.1, pag. 129). 

al fine di incrementare la concentrazione degli interventi nell'ambito dell'Asse VI l'AdG avanzerà una 
proposta ai Servizi della Commissione nell'ambito della quale sarà richiesto di incrementare la dotazione 
finanziaria della scheda Grande Progetto relativa alla SS. 106 con l'inclusione di un ulteriore lotto 
funzionale e contestualmente tale Asse potrà essere depurato da una serie di progetti c.d. "retrospettivi" 
che ne ridurrebbero sensibilmente l'eccessiva frammentazione; 

al fine di garantire maggiore flessibilità nell'attuazione del Programma Operativo l'AdG potrà sottoporre 
ai Servizi della Commissione una richiesta di modifica del Programma che introduca l'individuazione 
dell'elenco dei beneficiari a livello di singolo Asse. 

Tale scelta deriva dai vincoli e dalle rigidità che l'attuale configurazione del Programma, che individua i 
beneficiari per singola linea d'intervento, ha lasciato registrare e che sono risultati ostativi all'efficace 
attuazione di alcune procedure. 
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