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Organismul Intermediar pentru Promovarea Societiitii Informationale

Citre: Autoritatea Nationald pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

Titlul proiectului: ,,Sistem informatic integrat pentru Oficiul Roman de Adoptii OR@”
Cod SMIS: 48605

Contract: 1371/321/18.12.2013

Reprezentant legal: Gabriela Coman

Fax: 021.312.74.74

Stimatia Doamna,

in ceea ce priveste implementarea proiectului ,,Sistem informatic integrat pentru
Oficiul Roman de Adoptii OR@?”, SMIS 48605, vii comunicim urmitoarele:

Aviand in vedere ci:

e licitafia deschisa relansatd spre ofertare in SEAP cu nr. 157849 din
14.03.2015 pentru “Achizitia infrastructurii hardware si software necesare
pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare si
implementare a sistemului informatic si managementul proiectului”, a fost
anulatd la 11.06.2015 (conform datelor de pe SEAP),

e prin adresa OIPSI nr. 5331/30.03.2015 v-am comunicat posibilitatea
prelungirii duratei de implementare a proiectului numai in conditiile in care
veti prezenta raportul de atribuire al achizitiei anterior mentionati, dat
fiind faptul ci data finalizarii proiectului este 21.06.2015,

e durata de implementare a contractului de achizitie, care a constituit element de
evaluare in grila tehnico-economica la litera d) Gradul de pregitire si
maturitate a proiectului, a fost de:

% 10 luni, conform proiectului initial aprobat

’0

6 luni, incepind de la data atribuirii contractului de achizitie,
conform termenului de finalizare al achizitiei lansate in SEAP cu
nr. 157849 din 14.03.2015,
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se constatd imposibilitatea implementarii proiectului in termenele stabilite prin contract.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, prin prezenta va comunicim incetarea
contractului de finantare nr. 1371/321/18.12.2013.

In acest sens, va solicitim restituirea sumei rambursate in cadrul proiectului pana
in prezent, in valoare de 51.212 lei, catre AM POS CCE, C.IF. (cod de inregistrare
fiscala) — 20897750 la TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, in conturile

corespunzitoare, astfel:
sumele platite pentru FEDR: RO55TREZ70054010602XXXXX
sumele platite pentru BS: RO23TREZ70054010202XXXXX
sumele platite pentru TVA: RO39TREZ70054010402XXXXX

Cu stima,
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Organismul Intermediar pentru Promovarea Societiitii Informationale

Ciitre: Autoritatea Nafionald pentru Protectia Drepturilor Copilului gi Adopiic

Titlul proiectului: ,Sistem informatic integrat pentru Oficiul Roméan de Adoptii OR@"
Cod SMIS: 48605

Contract: 1371/321/18.12.2013

Reprezentant legal: Gabriela Coman

Fax: 021,312.74.74

Stimatd Doamni,

in ceea ce priveste implementarea proiectului ,,Sistem informatic integrat pentru
Oficiul Roméin de Adop{ii OR@”, SMIS 48605, vA comunicim urmitoarele:

Aviind in vedere eii:

o licitafin deschisd relansati spre ofertarc in SEAP cu nr. 157849  din
14.03.2015 pentrn “Achizifia infrastructurii hardware i software necesare
pentru realizarca  proiectului, respectiv a serviciilor de dezvollare si
implementare a sistemului informatic si managementul proiectului®, a fost
anulata la 11.06.2015 (conform datelor de pe SEAP),

o prin adresa OIPSI nr. $331/30.03.2015 v-am comunicat posibilitatea
prelungirii duratei de implementare a proieciului numai in conditiile in care
veli prezenta raportul de atribuire al achizifiei anterior mentionata, dat
fiind faptul ci data finalizarnii projectului este 21,06.2015,

e durata de implementare a contractului de achizifie, care a constituit element de
evaluare in grila tebnico-cconomica la litern d) Gradul de pregilire si
maturitate a proicctului, a fost de:

< 10 Juni, conform proiectului iniial aprabat

% 6 luni, incepind de In data atribuirii confractului de achizitie,
conform termenului de finalizare al achizifici lansate in SEAP cu
or, 157849 din 14.03.2015,
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