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COMMISSIONE EUROPEA 
DG CENTRO COMUNE Dl RICERCA (CCR) 

Direzione Energia, Trasporti e Clima 

EMENDAMENTO N 2 

AL CONTRATTO Dl FORNITURE N 935850-1PR-2018 

L 

'Unione 

europea 

("l'Unione"), 

rappresentata 

dalla 

Commissione 

Europea 

("l'amministrazione  aggiudicatrice"),  rappresentata  a  sua  volta  per  la  firma  del  presente 

contratto dal XXXXXXX, Direttore della Direzione Energia, Trasporti e Clima del 

Centro Comune di Ricerca (CCR), Ispra (VA), Italia 

da una parte, e 

Control Sistem S.r.l. 

Corso Re Umberto 73, 10128 Torino 

C.C.I.A.A TO - 660139 
Partita IVA 04791930011 

("il  contraente"),  rappresentato  per  la  firma  del  presente  contratto  dal  XXXXXX, 

Amministratore Delegato, 

dall'altra, 

Visto il suddetto contratto di fornitura concluso tra l'Unione Europea e il contraente il 

04.09.2018; 

Considerando  le  circostanze  eccezionali  per  l'emergenza  pandemica  provocata  dal 

COVID19; 
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Articolo 1 

L'articolo 1.3.2 Durata Complessiva ed esecuzione è sostituito dal seguente: 

1.3.2 Durata complessiva ed esecuzione 

1.3.2.  I  L'esecuzione  del  contratto  non  deve  avere  durata  superiore  a  75  (settantacinque) 

mesi.  L'esecuzione  del  contratto  ha  inizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del 
contratto. 

1.3.2.2 Il termine di esecuzione del contratto può essere prorogato soltanto previo esplicito 

accordo scritto, concluso tra le parti prima della scadenza di tale termine. 

1.3.2.3 La durata non include il tempo necessario per l'amministrazione aggiudicatrice per 

il  rilascio  delle  diverse  fasi,  in  ossequio  alle  previsioni  delle  specifiche 
tecniche. 

1.3.2.4 

L'esecuzione del contratto è suddivisa in cinque fasi, come stabilito negli articoli 

1.3.3 a. 1.3.8. 

Articolo 2 

L'articolo 1.3.6 Durata Complessiva delle fasi 1,2 e 3 è sostituito dal seguente: 

1.3.6 Durata complessiva delle fasi 1, 2 e 3 

1.3.6.1  L'insieme  delle  prestazioni  delle  fasi  1,  2  e  3  devono  essere  eseguite  entro  e  non 

oltre 27 (ventisette) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto. 

Articolo 3 

Tutte le altre disposizioni del contratto restano valide e invariate. 

Articolo 4 

Il  presente  emendamento  costituisce  parte  integrante  del  contratto  originale  ed  entra  in 

vigore alla data in cui è stato firmato dall'ultima parte contraente. 
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Per il contraente, 

XXXXXXXX 

Amministratore 

Delegato, 

Control Sistem S.r.l 

 

Fa oaT0 • 0, 

c///64 /zc 
zc 

Per 

l'amministrazione 

aggiudicatrice, 

XXXXXXXX 

Direttore 

Direzione 

Energia, 

Trasporti e Clima 

Digitally signed by: 

XXXXXXXXXXX 

Firma: 

Date: 2020-04-08 06:39:40 +02:00 

 

Fatto a Ispra, 
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