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Ref. Ares(2016)6098651 - 25/10/2016

Slovenia state of play TFBI – end of 2015 

 

The  modification  of  the  Development  of  Environmental  and  Transport  Infrastructure  (OP  DETI) 
programme  was  adopted  on  30  September  2015. Retrospective  EIA  screening  of  projects  is  ongoing 
and the entire procedure is expected to be finalised.  Slovenia will not phase projects.  

The work carried out in the framework of the Task Force helped to further formalise and enforce the 
action plan including regular quarterly reporting on the progress of implementation of EU funds to the 
Government,  EU  Committee  of  the  National  Assembly  and  the  Commission  has  proved  to  be  very 
useful.  It  helped  raising  awareness  of  SI  political  structures  that  were  able  to  make  decisions  which 
boosted  implementation  and  removed  several  bottlenecks.  These  are,  for  example,  ensuring  the 
continuity of human resources in the MA and IBs and securing financial allocations in the state budget 
for 100% disbursement of programmes in 2015. 

Since  the  Action  team  meeting  in  January  there  have  been  several  meetings  concerning  the 
implementation  of  2007  –  2013  programmes  where  one  or  more  measures  of  the  action  plan  were 
discussed although the minutes of these meetings are not limited to information on the task force for 
better implementation and contain sensitive information which cannot be shared.  

 

 

Annex 1: State of play of the implementation of the action plan for better implementation, 31. 12. 
2015 (source: Government office for development and european cohesion policy) 

 

Akcijski načrt je bil potrjen na sestanku 22. 1. 2015 v okviru pobude za zmanjševanje tveganj črpanja 
sredstev  EU  programskega  obdobja  2007–2013  (t.i.  “Implementation  Task  Force”)  in  je  podlaga  za 
spremljanje aktivnosti v letu 2015 za zagotovitev 100 % izkoriščenosti sredstev iz OP RR in OP ROPI na 
koncu leta 2015. 

 

Ukrep 

Čas izvedbe  

Opombe 

1.  Sprememba OP ROPI  

 

 

a.  Neformalno posvetovanje z Evropsko komisijo 
b.  Sprejem na Vladi RS 

april 2015 

a) 4.5.2015 

c.  Potrditev  sprememb  na  Nadzornem  odboru  za 

izvedena avdio 

OP RR in OP ROPI 2007–2013 

maj 2015 

konferenca z 

d.  Predložitev na EK 

 

EK 

junij 2015 

b) 17.6.2015 – 
Vlada RS se je 

julij 2015 

seznanila s 
spremembo 
OP ROPI 

c) 6.7.2015 –
potrditev na 
dopisni seji NO 



za OP RR in OP 
ROPI 2007-
2013 d) 
14.7.2015 
posredovano 
EK (SFC) 

e) Sklep EK o 
potrditvi 
30.9.2015 

 

2.  Sprememba OP RR (če je to potrebno vključno s FI) 

julij 2015 

Sprememba 

OP RR ni bila 

potrebna 

 

3.  Kvartalno  poročanje  Vladi  RS,  Državnemu  zboru  in  DG 

januar 2015 

Realizirano 

REGIO  

april 2015 

Realizirano 

julij 2015 

Realizirano 

oktober 2015 

Realizirano 

4.  Zagotovljena  proračunska  sredstva  za  100%  črpanje 

 

 

razpoložljivih sredstev v okviru OP-jev  

a.  za leto 2015 

 

 

b.  za leto 2016 

april 2015 

Realizirano 

december 

2015 

5.  Administrativna usposobljenost  

 

 

a.  za obdobje 2007–2013 
b.  za obdobje 2014–2020 

april 2015 

Realizirano 

junij 2015 

Realizirano 

 

6.  Presoja vplivov okolje (PVO) za projekte OP ROPI  

marec 2015 

Realizirano 

7.  Presoja vplivov na okolje (PVO) za projekte OP RR 

september 

v teku 

2015 

 

Opis ukrepov 



 

Prvi ukrep: Sprememba OP ROPI 

 

Mejniki 

 

Ukrep 

Čas izvedbe 

Opomba 

Pregled  izvajanja  projektov  OP  ROPI  z  obema  resornima  do marca 2015 

Realizirano 

ministrstvoma 

Utemeljitve in obrazložitve sprememb PT 

16.4.2015 

Realizirano 

Neformalno  posvetovanje  s  službami  Evropske  komisije  –  do aprila 2015 

Realizirano 

v 

predložitev osnutka spremenjene verzije OP  

maju 

Predhodni postopek PVO spremenjenega OP ROPI 

do maja 2015 

Realizirano  julij 
2015 

Potrditev na seji Vlade RS 

maj 2015 

Realizirano 
17.6.2015 

Potrditev  sprememb  na  Nadzornem  odboru  za  OP  RR  in  OP  ROPI  do junija 2015 

Realizirano: 

2007–2013 

dopisana  seja 
NO za  OP  RR  in 
OP 

ROPI 

6.7.2015 

Uradna predložitev na EK 

do julija 2015 

Realizirano 
14.7.2015 

Sklep 

o 

potrditvi 

s 

strani  EK  izdan 
30.9.2015 

 

Drugi ukrep (ki bo izveden le, če bo to potrebno): Sprememba OP RR  

 

Mejniki 

 

Ukrep 

Čas izvedbe 

Opomba 

Pregled  izvajanja  projektov  OP  RR  z  resornimi  do maja 2015 

 

ministrstvi 



V primeru spremembe:  

 

Sprememba OP RR ni bila 
potrebna 

  neformalno  posvetovanje  z  Evropsko   

komisijo 

–predložitev 

osnutka 

spremenjene verzije OP  

do junija 2015 

  predhodni 

postopek 

(PVO) 

spremenjenega OP RR 

do julija 2015 

  potrditev  sprememb  na  Nadzornem 

odboru za OP RR in OP ROPI 2007–2013 

 

  uradna predložitev na Evropsko komisijo 

do julija 2015 

do julija 2015 

 

Tretji ukrep: Kvartalno poročanje  

 

Mejniki 

Ukrep 

Čas izvedbe 

Opomba 

Kvartalno poročanje 

 

 

DG REGIO 

januar 2015 

realizirano 

Vladi RS 

januar 2015 

5.2.2015 

Državnemu zboru  

februar 2015 

25.2.2015 

Kvartalno poročanje 

 

 

DG REGIO 

april 2015 

15.4.2015/22.4.2015 

29.4.2015 

Vladi RS 

april 2015 

15.5.2015 

Državnemu zboru 

maj 2015 

Kvartalno poročanje 

 

 

DG REGIO 

julij 2015 

15.7.2015 

Vladi RS 

julij 2015 

23.7.2015 

Državnemu zboru 

september 

4.9.2015 

2015 

Kvartalno poročanje 

 

 

DG REGIO 

oktober 2015 

16.10.2015 

Vladi RS 

oktober 2015 

29.10.2015 

november 



Državnemu zboru 

2015 

20.11.2015 

Kvartalno poročanje 

 

 

DG REGIO 

januar 2016 

To poročilo 

Vladi RS 

januar 2016 

Državnemu zboru 

februar 2016 

 

Četrti ukrep: Zagotovljena proračunska sredstva za 100 % črpanje razpoložljivih sredstev v okviru 
OP-jev 

 

Mejniki 

 

Ukrep 

Čas izvedbe 

Opomba 

Zagotovljena sredstva v sprejetem proračuna za 

 

 

100%  črpanje  razpoložljivih  sredstev  v  okviru 
OP-jev  

 

 

a.

april 2015 

V proračunu za 2015 smo z 

  za leto 2015 

 

rebalansom zagotovili 

 

zadostne pravice porabe za 
izplačila, ki bodo 
omogočala blizu 100% 
porabo razpoložljivih 
sredstev programskega 
obdobja 2007–2013. 
Razlika do končne 100% 
porabe pa bo zagotovljena 
ob sprejetju proračuna za 
2016. 

b.  za leto 2016 

december 2016 

 

 

Peti ukrep: Administrativna usposobljenost  

 

Mejniki 

 

Ukrep 

Čas izvedbe 

Opomba 



Podaljšati  pogodbe  o  zaposlitvi  za  290  javnih  do aprila 2015 

Ministrstva so v skladu z 

uslužbencev,  katerih  pogodba  o  zaposlitvi  se  izteče 

navodili OU pripravila 

30. 6. 2015, in sicer do 30. 11. 2015: 

 

vladna gradiva za soglasje k 
zaposlitvam za določen čas 



 

  preveriti,  kakšen  je  zakonsko  predpisan 

iz sredstev tehnične pomoči 

postopek za podaljšanje pogodb o zaposlitvi 

za obdobje do konca 



februar 2015 

  podaljšanje pogodb do novembra 2015 

novembra 2015. Zadeva je 
realizirana 

 

april 2015 

Zaposlitve v okviru tehnične pomoči OP 2014–2020: 

 

Vlada RS se je dne 
26.2.2015 seznanila z 

  dogovor  o  strukturi  izvajanja  in  ocena  do marca 2015 

informacijo o vzpostavitvi 

kadrovskih potreb za obdobje 2014–2020 

  zaposlitev  javnih  uslužbencev  v  skladu  z   

pogojev za izvajanje 

dogovorjeno  strukturo  za  posamezni  organ, 

evropske kohezijske 

vključen v izvajanje 

do julija 2015 

politike, politike razvoja 
podeželja in skupne ribiške 
politike v programskem 
obdobju 2014–2020 na 
področju kadrov. 

 

 

Šesti ukrep: Presoja vplivov na okolje  

 

Mejniki 

 

Ukrep 

Čas izvedbe 

Opomba 

Rok za oceno vseh opredeljenih projektov v okviru OP ROPI in 

 

 

priprava poročila o oceni, ki je bila opravljena s strani zunanjih 
strokovnjakov.   

februar 2015 

Realizirano 

Priprava  končnega  poročila  Delovne  skupine  s  povzetkom 

 

Osnutek končnega poročila o 

ugotovitev  in,  kjer  je  to  potrebno,  sanacijskih  ukrepov. 

pregledu projektov OP ROPI je bil 

 

Poročilo  je  pred  posredovanjem  na  EK  treba  uskladiti  s 

posredovan in pobudi JASPERS in 

predstavniki JASPERS.    

marec 2015 

EK, ki je posredovala svoje 
pripombe 26.6.2015. V skladu s 

 

pripombami EK bodo izdelana ex-
post (naknadna) poročila o vplivih 
na okolje za projekte, pri katerih 
je bila ugotovljena obveznost 
presoje vplivov na okolje. 
Aktivnosti za izdelavo omenjenih 
poročil so v teku. V ex-post 



poročilih o vplivih na okolje bodo 
opredeljeni nujni omilitveni ali 
izravnalni ukrepi ob upoštevanju 
morebitnih mnenj in pripomb 
javnosti. 

Rok  za  oceno  vseh  opredeljenih  projektov  v  okviru  OP  RR  in 

 

Zaradi daljšega trajanja postopka 

priprava poročila o oceni, ki je bila opravljena s strani zunanjih 

javnega naročila za izbor 

september 2015 

strokovnjakov.   

zunanjega izvajalca in zamud pri 
pridobivanju vseh informacij o 

 

projektih s strani pristojnih 
organov, se bo postopek 
pregleda projektov OP RR 
zaključil v septembru 2015. 
Končno poročilo o pregledu 
projektov OP RR je bilo izdelano v 
oktobru 2015.  

Priprava  končnega  poročila  Delovne  skupine  s  povzetkom 

 

Ob upoštevanju dodatnih zahtev 

ugotovitev  in,  kjer  je  to  potrebno,  sanacijskih  ukrepov. 

EK (GD za okolje) se bo delo 

Poročilo  je  pred  posredovanjem  na  EK  treba  uskladiti  s 

2016 

Delovne skupine nadaljevalo tudi 

predstavniki JASPERS.     

v letu 2016. Zaključno poročilo bo 
možno izdelati po zaključku ex-
post presoje projektov OP ROPI in 
OP RR ter pridobitvi končnega 
mnenja EK predvidoma v zadnji 
četrtini leta 2016. 

 

 




    

  

  
